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Santiago de Cali, mayo 11 de 2023 

 

Ingeniero 

MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO 

DIRECTOR TECNICO 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S. P 

Avenida 8N # 24AAN-147 

 
 

ASUNTO: Presentación de los documentos para el primer pago del contrato No 

2000.13.02.111-2023, “Prestación de servicio de apoyo a la gestión para realizar el 

levantamiento y captura de la información mediante la aplicación y desarrollo de 

encuestas practicadas a las comunidades rurales del departamento del Valle del 

Cauca que permita implementar  el sistema de información de agua y saneamiento 

rural, ”SIASAR”  a un total  de 180 comunidades  rurales asentadas en diferentes 

municipios del departamento del valle del cauca” 

 

Como supervisor del contrato del asunto, le hago entrega para su aprobación y 

tramitación del primer pago equivalente al 25% del valor del contrato, los siguientes 

requisitos: 
 

 Plan de trabajo 

 Actividades del proyecto 

 Cronograma de del proyecto 

 Equipo de trabajo 
 

Para la implementación del SIASAR de 180 comunidades rurales a realizar en el 

contrato del asunto, tal como reza en la cláusula de forma de pago del contrato. 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

VIANEY SANTIAGO VALENCIA RUIZ 

Representante legal  
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PLAN DE TRABAJO 

 

I. SIASAR: Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural. 

 
 

Aspectos generales: 

 

La plataforma SIASAR incorpora metodologías y herramientas que combinadas 

permiten cubrir el ciclo de trabajo de manera precisa para toma datos directamente 

en terreno, el equipo técnico o encuestador (especialista en agua y saneamiento) 

tomara información de comunidades rurales, de sistemas, de las entidades 

prestadoras del servicio de agua, así como de las prestadoras de asistencia técnica. 

 

Los municipios del departamento del Valle del Cauca en los cuales se aplicará el 

protocolo SIASAR serán los siguientes: 

 

ANDALUCIA CALIMA OBANDO TRUJILLO 

ANSERMANUEVO CERRITO RESTREPO TULUA 

BOLIVAR GINEBRA RIO FRIO VIJES 

BUGA  GUACARI ROLDANILLO YOTOCO 

BUGALAGRANDE LA CUMBRE SAN PEDRO YUMBO 

CAICEDONIA LA VICTORIA SEVILLA ZARZAL 

 

Se realizarán 3 talleres de capacitación, uno virtual con el Ministerio de vivienda , 

ciudad y territorio, uno teórico en la sede u oficina del municipio de Cerrito (Valle) y 

otro practico en el corregimiento del Placer donde se visitó el acueducto 

AUSERPUB E.S.P, en donde se presentará el proyecto a las juntas administradoras 

de los acueductos rurales y a los interesados citados a cada reunión, mostrando los 

beneficios, objetivos y diferentes aspectos del protocolo SIASAR, con el fin de 

capacitar a los asistentes en la metodología SIASAR y definir con ellos los días en 
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los que se realizarán las visitas a cada comunidad, junto con los profesionales 

involucrados en el proyecto. 

 

 

 

Planificación del trabajo mensual y semanal: 

 

1. Se enviará una carta a cada Alcalde de cada municipio a visitar, indicando los 

alcances del proyecto, los objetivos y los beneficios. Se solicitará que nos entregue 

una relación de sus acueductos rurales en donde estén indicados la vereda y o 

corregimiento donde considera él que se puede levantar la información que solicita 

el protocolo SIASAR, los teléfonos y las personas encargadas. Esto con el fin de 

tener contacto con cada uno de los representantes de cada comunidad y su junta 

administradora del acueducto. 

2. Se conformarán tres equipos de trabajo, dedicados al protocolo SIASAR, con 

profesionales de diferentes disciplinas, capacitados para realizar el diagnóstico, 

esto para poder abarcar la totalidad de los municipios que van a ser objeto de 

intervención con el protocolo SIASAR y Planes de Gestión. 

3. Como recurso de logística el proyecto dispone de tres camionetas especializadas 

para zonas de difícil acceso, para cumplir con las visitas asignadas a cada equipo 

de campo. 

CAPACITACIONES TEORICAS Y PRACTICAS EN CAMPO SIASAR 
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A cada equipo se le asignará una zona de trabajo y estarán distribuidos en el 

departamento del Valle del Cauca de la siguiente manera: 

 

 

EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 

ANSERMANUEVO RESTREPO CERRITO 

BOLIVAR LA CUMBRE ANDALUCIA 

CAICEDONIA TULUA RIO FRIO 

LA VICTORIA VIJES GINEBRA 

OBANDO YOTOCO GUACARI 

ROLDANILLO YUMBO BUGALAGRANDE 

SEVILLA SAN PEDRO TRUJILLO 

ZARZAL CALIMA BUGA  

 

EQUIPO DE TRABAJO DE CAMPO 

 

ESTRUCTURACION DE EQUIPOS DE TRABAJO DEL PROYECTO SIASAR 
 

 
Teniendo en cuenta el esquema de implementación del sistema, se conformarán los 
equipos de campo así: 
 
Designación equipo: Para el desarrollo e implementación del proyecto se están 

estructurando tres (3) equipos de personas profesionales y técnicos del sector, 

conformados por cuatro personas cada grupo, liderados por un coordinador para el 

control, monitoreo y acompañamiento de los objetivos, metodología y tiempos del 

proyecto con los siguientes perfiles o profesiones: 

 

1. Tres (3) Ingenieros civiles o sanitarios, con conocimiento de sistemas y equipos 

tecnológico, que tendrán la responsabilidad de liderar los equipos de campo y 

levantar la información primaria, serán las personas que en compañía del social 

estarán en contacto directo con la comunidad y serán quienes identifican los 

sistemas. 
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2. Tres (3) Trabajadores sociales, Profesionales en trabajo con comunidad, y/o 

Comunicadores Sociales (servicios, salud, educación, muestras) 

 

3. Tres (3) Administradores de Empresas, Administrador de Negocios o Ingeniero 

Ambientales, que tendrá las competencias del levantamiento de información de 

los prestadores, su estado legal y financiero. 

 

4. Un (1) Técnico en Saneamiento Ambiental o Técnico Laboral por competencias 

en Saneamiento Ambiental tecnólogos, que tendrá la responsabilidad apoyar a 

los equipos integrados con la responsabilidad de digitalizar y tabular toda la 

información recogida en campo y que alimentará directamente la plataforma del 

sistema de información. 

 

5. Un (1) Digitador o validador, profesionales o técnicos, con conocimiento de 

sistemas, en gestión social tendrá la responsabilidad de realizar el cargue de la 

información a la plataforma 

 

6. Dos (2) personas con experiencia en trabajo logístico, quienes se encargará de 
dar apoyo en el trabajo operativo y de acuerdo a las necesidades de los equipos 
o del proceso. 

 

No EQUIPOS DE CAMPO FUNCION 

3 COMUNICADOR SOCIAL COORDINADORES SOCIALES 

3 INGENIEROS AMBIENTAL PROFESIONALES  SECTORIALES 

3 INGENIERO SANITARIO  ESTRUCTURADOR DE PROYECTOS 

1 TECNOLOGO EN SANEAMIENTO TECNICO DE CAMPO LIDER 

1 INGENIERO EN INFORMATICA DIGITADOR 

2 TECNICO O A FIN PERSONAL DE APOYO DE CAMPO 

1 ADMINISTRADOR DE EMPRESAS COORDINADOR 

 

 

En cualquier momento del proyecto los coordinadores podrán libremente asignar 

una persona a otra zona o equipo de trabajo, con el fin de cumplir con los objetivos 

y el plan trazado. 
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7.  Se desarrollará un plan mensual de trabajo, en donde se proyectarán los 

municipios que se van a visitar, previo conocimiento de la información aportada por 

las Alcaldías. 

8.  Cada equipo debe programar su trabajo de forma semanal. A más tardar el día 

viernes de cada semana debe enviar el reporte de cronograma de trabajo de la 

semana siguiente a la coordinación del proyecto, indicando el municipio a visitar, la 

vereda, el día y la hora de la visita. 

 

Trabajo en campo: 

 

9. Cada equipo de trabajo debe acudir a la visita en la hora y sitio acordados con las 

personas de la comunidad o junta administradora del acueducto. Una vez el equipo 

de profesionales llegue al sitio, debe reportar a la coordinación del proyecto con una 

fotografía del grupo su llegada y también enviando una captura de pantalla de la 

aplicación Altímetro DS Software, la cual estará disponible en los dispositivos 

móviles de cada persona vinculada al proyecto, en donde se mostrará la ubicación 

satelital. 

Una vez se llegue al sitio de la visita se deben identificar con sus respectivos 

documentos de identificación (carnet) entregados por la coordinación del proyecto 

y deben portar su chaleco de dotación. 

Se debe realizar el día de la visita una reunión con las personas interesadas y 

citadas (junta de acción comunal, junta administradora del acueducto, fontanero, 

secretaria y/o cualquier persona asistente), con la intención de presentar el 

proyecto, esta reunión de darse al inicio de la visita. Debe llenarse obligatoriamente 

un formulario de asistencia (anexo 1) como evidencia de la reunión. Esta reunión 

no es de carácter cerrado, puede participar cualquier persona de la comunidad, si 

ellas lo desean, solo es de carácter informativo. Se debe tomar coordenadas, y 

registro fotográfico de esta reunión.  

 

10. Cada equipo debe tomar la evidencia fotográfica junto con la coordenada 

decimal de cada sitio, que servirá como sustento de la visita y para la elaboración 

de los reportes de campo. Se deben tomar fotos de: 
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a. La comunidad en general, panorámica de las casas y de algún punto central 

de la población, iglesia, parque central o algún otro punto representativo. 

b. La reunión realizada con el prestador en su sede, oficina o casa de reunión, 

en donde se observen los participantes de la reunión. 

c. La sede del prestador, oficinas o casa en donde se realicen las actividades 

del acueducto. 

d. Colegio o escuela más representativa de la comunidad, en donde se vaya a 

realizar la consulta para el formulario y sus baños. 

e. Centro de salud de la comunidad y sus baños. 

f. Acueducto: se deben tomar fotos de cada parte del sistema, de la bocatoma, 

líneas de conducción, tanques, planta de tratamiento, pozo, bombas, etc. 

g. De alguna situación que sea pertinente tomar fotografías, pozos sépticos en 

mal estado etc. 

11. Se recomienda a todas las personas del equipo de trabajo tener descargadas 

en sus dispositivos móviles las siguientes aplicaciones: Polaris Navegación GPS y 

Altímetro DS Software, las cuales servirán para tomar las coordenadas decimales 

que deber ir consignadas en los formularios del proyecto. Estas aplicaciones nos 

dan buen resultado en exactitud y en condiciones climáticas adversas, además 

funcionan sin consumir datos. 

12. Se debe iniciar con la recolección de la información en cada formulario del 

protocolo SIASAR los cuales son: 

a. Formulario de Comunidad  
b. Formulario de Prestador  
c. Formulario de Sistemas 
d. Formulario de salud 
e. Formulario de educación 
 

El equipo debe repartirse las funciones para lograr el objetivo de extractar la 

totalidad de la información. El formulario finalmente debe ser presentado sin 

tachones, ni enmendaduras, en óptimas condiciones de limpieza y a lapicero negro. 

Se recomienda al momento de llenar cada formulario en campo hacerlo a lápiz y 

luego con la información verificada llenarlo a lapicero. 

 

13. Para cada formulario hay una hoja de observaciones, la cual debe ser llenada 

de forma obligatoria, en donde se apuntarán todas las recomendaciones de carácter 
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técnico, administrativo etc. Se deben consignar también todo tipo de condición 

importante que no se pueda poner en el formulario o cualquier comentario adicional 

que pueda complementar el diagnóstico. 
 

14.  El formulario Prestador de Asistencia Técnica 

 

15. En el formulario de Comunidad realizamos la caracterización de la vereda o 

corregimiento, con la información básica y sus características, este se complementa 

con las encuestas de salud, educación y hogar, la siguiente tabla, ya que es la 

propuesta metodológica suministrada por el Ministerio de Vivienda para definir la 

muestra a encuestar con el formulario de hogar. 
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Se debe tener en cuenta la totalidad de las viviendas de la población y el tipo de 

viviendas en las cuales se va a realizar el muestreo, se debe definir si son viviendas 

en zona rural dispersa o viviendas nucleadas. Cuando se tenga que usar el margen 

de error y el nivel de confianza, se recomienda utilizar la aplicación Calculadora de 

Muestras, con la cual fácilmente determinamos la muestra representativa que se 

va a encuestar cumpliendo con estos parámetros del protocolo SIASAR. 
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16. En cada una de las comunidades donde se identifique un sistema o medio de 

abastecimiento de agua, se debe realizar el análisis de CALIDAD DEL AGUA, La 

toma de los parámetros se debe hacer: 

    a.  En el tanque de almacenamiento del sistema. 

    b. Cuando no haya tanque, se deben tomar en la fuente (río o quebrada)               

que sirve de abastecimiento a la comunidad. 

    c. Cuando no haya sistema, se debe tomar en la fuente (río o quebrada)                 

que sirve de abastecimiento a la comunidad. 

d. Todas las comunidades deben tener su análisis de calidad de agua básico. 

e.  Se debe tomar registro fotográfico de la actividad de toma de parámetros, 

varias fotos. 

f. Se deberán entregar los formatos diligenciados y las fotos de toma de 

parámetros junto con los formularios de cada comunidad y demás registros 

fotográficos. 

17. Una vez realizada la visita, tomadas las coordenadas decimales de todos los 

puntos del estudio, haber realizado el recorrido por el sistema en cada uno de sus 

componentes, haber tomado toda la información del prestador y realizado todas las 

encuestas a la comunidad, encuestas de salud  y educación,  se deben dar a la 

junta administradora del acueducto todas las apreciaciones y diagnóstico de 

acuerdo a las observaciones realizadas y al concepto de los profesionales de campo 

en donde se pueda identificar la problemática general y las posibles soluciones. 

 

18. Se debe tener especial cuidado en la toma de las coordenadas decimales, las 

cuales se captarán con las aplicaciones sugeridas anteriormente, se debe apuntar 

en los formularios todos los números que arroja la aplicación, con el cuidado de no 

cambiar ninguno, ni omitir ninguno; ya que un error en la toma de las coordenadas 

generará un error en la ubicación en el mapa de la plataforma SIASAR.  

 

Elaboración de los formularios: 
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1. Se realizará una reunión inicial por parte de los coordinadores en donde se dará 

una inducción general a todo el personal sobre el diligenciamiento de los formularios 

y sus aspectos particulares. 

2. Se resolverán dudas en todos los aspectos de los formularios durante esta 

reunión. 

3. Se realizarán visitas periódicas por parte de los coordinadores a cada equipo de 

trabajo en campo con el fin de unificar los conceptos en la elaboración de los 

formularios y resolver inconvenientes y dudas. 

4. Se garantizará que la elaboración de los formularios en campo está de acuerdo 

a los parámetros y exigencias del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio de 

Colombia, de Vallecaucana de Aguas S.A E.S. P y del mismo protocolo SIASAR. 

 

Cronograma del proyecto 
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Ejecut13. Informes de avances   e informe final del proyecto SIASAR  2023

Fecha: Cali,  Mayo 08 de 2023

10. Digitación en la plataforma de todos los datos y cifras, cargue de

fotos y demás información recogida en campo requerida por el

proyecto .

11.            Validación de la información subida a la plataforma por parte del

Ministerio, incluye atender las observaciones que nos presente el

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territotio

12. Reuniones de seguimiento y control

5. Coordinación con las entidades municipales para la convocatoria y envío de

cartas de presentación del protocolo SIASAR a los alcaldes, anexando el

material impreso

6. Planeacion y definicion del inicio de visitas y talleres del proyecto de acuerdo a

la concertacion

7.             Realizar taller por área geográfica (4)

8.       Implementación del protocolo SIASAR (3 formularios) en los municipios

ersalles, Toro, vijes, Yotoco, Yumbo, Zarzal, Rio Frio, Roldanillo, San pedro,

Trujil lo, Tlulua, Ginebra, Cerrito, Guacari, La Cumbre, La Victoria, Palmira, Cali,

Candelaria, Dagua, Bolivar, Argelia y Ansermanuevo.

1.         Selección y    Contratación del personal 

ACTIVIDADES

2.    Socialización del Proyecto a los profesionales contratados 

3. Reunión de capacitación al grupo de trabajo por parte de los

coordinadores del proyecto, capacitados por el MVCT

4.  Conformación de los grupos de trabajo de acuerdo al área geográfica

CRONOGRAMA PROYECTO: Realizar el levantamiento de la información de la aplicación de Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural, “SIASAR” a un total aproximado de 180 

comunidades rurales asentadas en diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca, año 2023 que son:  vijes, Yotoco, Yumbo, Zarzal, Rio Frio, Roldanillo, San pedro, Trujillo, Tulua, 

Ginebra, Cerrito, Guacari, La Cumbre, La Victoria,  Bolivar,  Ansermanuevo. Restrepo, Calima, La Victoria, Obando, Caicedonia, Sevilla, Andalucia, Bugalagrande

may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23

9. Toma de muestras de calidad del agua
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ACTIVIDADES CENTRALES DEL PROYECTO:  

 

1. Preparación de la información, contacto con entes municipales y comunitarios, 

realización planeación del proyecto. Antes y/o durante el desarrollo del proyecto 

SIASAR 

2. Capacitación, actualización conceptual y preparación operativa del personal 

seleccionado para la ejecución del proyecto  

3. Adelantar jornadas de trabajo para capacitar y socializar a las comunidades de donde 

se tomarán los puntos para el desarrollo del SIASAR. 

4. Socialización a los entes territoriales y a las comunidades del trabajo que se realizará y 

las conclusiones arrojadas en el trabajo de campo realizado. 

5. Realizar el levantamiento de información en puntos determinados a través de encuestas 

o cuestionarios, mediante las visitas y llegar así al 100% del territorio departamental, 

cumpliendo las instrucciones metodológicas SIASAR. 

6. Desarrollar las acciones de verificación, digitación, validación y visualización de los 

puntos en la plataforma SIASAR. 

7. Entrega de resultados a partir de la información capturada a los municipios, SIASAR 

genera reportes los cuales se deben complementar con el análisis y demás información 

pertinente. 

8. Realizar las muestras de calidad del agua de las comunidades a diagnosticar como 

parte integral de SIASAR y del proceso de diagnóstico que se realiza a las comunidades 

del proyecto. El procedimiento para las muestras de las viviendas a encuestar se realiza 

atendiendo lo señalado en el INSTRUCTIVO PARA EL MUESTREO DE LAS 

VIVIENDAS DEL CUESTIONARIO 3 COMUNIDAD. Se tiene en cuenta tipo de 

comunidad encontrado (Rural disperso - Nucleado) y la cantidad de viviendas, de 

acuerdo con esto se determina la cantidad de la muestra a realizar o en su defecto si 

se debe realizar un censo a la comunidad visitada. 
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Realización de informes y reportes: 

1. Se creará una cuenta electrónica para cada equipo de trabajo en Google con el fin de utilizar 

el almacenamiento de Google Drive, para realizar trabajo remoto, sin necesidad de 

desplazamiento a una oficina y así poder contar con la información en tiempo real y en 

cualquier lugar. 

2. La información recolectada en el proyecto, los formularios y todo lo concerniente a SIASAR, 

es de carácter confidencial y no podrá ser publicado, ni reproducido sin autorización de la 

coordinación del proyecto.  

3. Se dejará un día a la semana para la realización de los informes de campo, recopilación de 

información faltante, consolidación de la información y realización en limpio de los formularios, 

los cuales se deben presentar sin tachones ni enmendaduras semanalmente. Cada formulario 

que este incompleto debe tener por escrito la justificación del por qué no se diligencia o se 

tienen espacios en blanco. 

4. De cada comunidad visitada el equipo de trabajo debe presentar un informe de campo (anexo 5), del 

cual existe solo un formato autorizado, en donde se podrá evidenciar un resumen muy completo de 

todo lo realizado en la visita, con sus respectivas fotos, georreferenciación de cada punto visitado, 

recomendaciones y observaciones realizadas. Este informe debe ser presentado semanalmente. 

 

5. Las fotos de cada visita deben estar almacenadas semanalmente en Google Drive 

correspondiente a cada equipo, estas fotos deben estar organizadas en carpetas así: 

 La carpeta madre debe tener el nombre del municipio, internamente debe haber una 

carpeta con el nombre de la comunidad (vereda, corregimiento, etc.), en esta deben 

incluir tres subcarpetas, una para la comunidad, otra para el sistema y otra para el 

prestador 

. 

 En la carpeta sistema, se debe diferenciar cada parte del sistema, poniendo las fotos 

de cada parte en una carpeta diferente. 

 

 Todo esto con el fin de lograr un orden en la compilación de las fotos y poder ubicar 

rápidamente las fotos de interés. 

 

6. Se realizará una capacitación a todos los equipos de trabajo, en la utilización de las 

aplicaciones sugeridas anteriormente y también en el uso de las herramientas de Google y el 

almacenamiento Google Drive. 



              FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
          ECONÓMICO - FDE 

             NIT: 900.644.468-1 
 
 

Carrera 38D 4B – 57 Santa Isabel 
Teléfonos 323 3033424 – 316 5774117 

fdesarrolloeconomico2023@gmail.com 
 

 

Digitalización de los formularios: 

 

1. Cada persona del equipo de trabajo debe realizar la digitalización de los formularios antes 

de ser entregados a la coordinación del proyecto; para esto se recomienda utilizar la aplicación 

Can Scanner, con la cual se puede escanear fácilmente cada formulario. 

2. Cuando se tenga la información digitalizada de cada formulario, se deben ubicar estos 

archivos electrónicos en la cuenta de Google Drive asignada a cada equipo. 

3. Es muy importante la digitalización de la información, para garantizar la seguridad de la 

información en caso de pérdida o extravío de algún formulario, además permite la fácil 

ubicación y utilización. 

4. cada equipo debe tener esta información subida en Google drive antes de la entrega a los 

coordinadores. 

 

Entrega de formularios y reportes: 

 

1. Semanalmente y en la fecha estipulada por los coordinadores del proyecto, se deben 

entregar los cinco formularios de cada comunidad visitada en físico, ordenados, sin tachones, 

ni enmendaduras y limpios. 

2. Para esta entrega se debe utilizar el formato de entrega de documentos (anexo 6), en donde 

se debe consignar claramente los formularios entregados, la fecha y el nombre de la persona 

que los entrega, se debe llevar el original y la copia que servirá como soporte de la entrega de 

estos documentos. 

3. En el caso de requerir entregar cualquier otro documento relacionado con el proyecto 

SIASAR, se debe utilizar esta metodología, en donde se debe llevar relacionado en un oficio 

lo que se entrega, para poder hacer seguimiento y control de toda la documentación recibida 

en físico. 

4. La persona que reciba cualquier documento del proyecto, deberá firmar con nombre claro, 

firma y fecha de recibido la copia del oficio y se retornará a la persona que entrega como 

soporte. 
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Ingreso de la información de los formularios a la plataforma www.siasar.org 

1. El digitador, recibirá los formularios en el sitio asignado de trabajo y procederá a realizar 
el archivo en AZ del proyecto. 

 

2. El digitador, una vez tenga la clave para ingreso a la plataforma www.SIASAR.org debe 

iniciar la alimentación del sistema con todos los datos, cifras, fotos y demás información 

requerida por el proyecto.  

3. Se dará la capacitación necesaria para que los digitadores realicen el cargue de la 

información, de manera oportuna, veraz y contenida en los formularios del proyecto, que se 

trabajaron en campo. 

4. Los coordinadores del proyecto, estarán en contacto permanente con los funcionarios 

encargados de la plataforma SIASAR, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin 

de realizar un trabajo minucioso y detallado en cuanto al ingreso de los datos, reportando todas 

las fallas e inconvenientes de la plataforma. 

Reuniones de seguimiento y control: 

1. Se realizará una reunión mensual de seguimiento general con todos los equipos de trabajo, 

con el fin de resolver dudas, conocer dificultades, consolidar información, ajustar la 

metodología de trabajo y realizar el control a las actividades, funciones del personal y 

cronograma de trabajo.  

2. Se realizarán visitas periódicas, cada vez que sea necesario, a las zonas de trabajo de los 

diferentes equipos, con el fin de ayudar a resolver las dudas del trabajo en campo e 

inconvenientes que se puedan presentar 

Cordialmente, 

 

 

 

VIANEY SANTIAGO VALENCIA RUIZ 
Representante Legal 
 

 

http://www.siasar.org/

