INFORME DE SUPERVISION DE VERSION 001

CONTRATOS PARA PRESTACION DE

At’ircnlco 'g;;‘ a0uERNAC I 08
para la Gente | | ATLANTICO
SERVICIOS - BIENES Y FECHA DE
—_— SUMINISTROS APROBACION | 2021-11-22
Nota: (Diligenciar los cuadros con la informacién del contrato y acta de Inicio)
Informe de Supervisién No: 02
T : 202301118

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

FUNDACION TIMEPO FELIZ

Contratista:
Identificacion: 900831020-3
Tipo de Contrato: Convenio de asoclo
Nombre del Supervisor: Marla José Maclas

. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y Financieros para desarrollar el programa de
Objeto del Contrato: recuperaclén nutricional en 11 Municipios del departamento del atlantico
Plazo de Ejecucién: El plazo del convenio de asociacién serd de cinco (05) meses, contados a partir del

) ] cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién

Numero de Certificacion de Disponibilidad 1
Presupuestal (C.D.P) 202300416 Fecha de C.D.P. 2023 /02 /0
Numero de Registro Presupuestal (R.P.) 202302221 Fecha del R.P. 2023/03/23

Contrato Iniclal oo
Adicién 1 $
Adicién 2 $
Adicién 3 $
Valor del Contrato Total $ 850.000.000
Fecha de Fecha de reinicio

Fecha de terminacién del contrato

27 de agosto del 2023

Fecha de inicio del contrato Suspensién del contrato

27 de marzo del 2023

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro si, Si aplica)

FECHA SUSCRIPCION PRORROGA DEL PLAZO
DOCUMENTO AAA/MM/DD (meses yio dias) ADICION VALOR ($) OBSERVACION
2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (segun se establezcan en el Contrato)
Nota: Aplica solo para Informes de supervision de Bienes y suministros.
No de Actualizacién de
Aseouadon Poliza | Poliza (En caso que Suparee Vigencia
Gobernacion del Atlintico » atencionalciudadano@atlantico.gov.co
NIT: 890.102.006-1 o o . . +(57)(5) 330 7103
Cédigo Postal: 080003 « Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
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aplique) Desde Hasta
(yyyy-mm-dd) | (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio
Cumplimiento 16/03/2023 16/12/2023
Anliclpo 16/03/2023 16/12/2023
85-44-
SEgg?fgoDEL 101120668 Pago anticipado 16/03/2023 16/12/2023
Calidad y correclo funcionamlento de los
blenes y equipos suministrados
Salarios y prestaciones 16/03/2023 16/08/2026
SEGU -
Es?fgoDEL :g;?ssz” Responsabilidad Civil Extracontractual 16/03/2023 16/08/2023
Otros
3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)
DESCRIPCION VALOR
| Valor del Contrato Inicial $850.000.000
| Adicién No. 1 $
| Adicién No. 2 $
| Adicién No. 3 $
| Valor Total del contrato $850.000.000
| Porcentaje del Anticipo | 40% $340.000.000
| _Porcentaje del Pago anticipado | 40%
| Valor Amortizado del Anticipo 70% $238.000.000
| Valor Ejecutado del Contrato 178.500.000
| Valor por ejecutar 195.500.000
[ Valor a pagar en el presente Informe $178.500.000
| No. Factura o Cuenta de Cobro FE 121

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCION CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 DE MAYO
AL 27 DE JUNIO DE 2023. (No aplica para personas juridicas — No establecer periodo)

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con
cada una de las obligaciones especificas establecidas en los estudios previos de la contratacion se
desagregan a continuacion y asi mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el

cumplimiento a satisfaccioén de la obligacion establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-

A

Obligacion

Producto

R ' B buiio »  Se desarrollaron 11 cartas de presentacion a
ocalizar eficiarios unicipi e mento del n i ;
(Puerto Colombia, Soledad, Ponedera, Baranca, Palmar, Usiacuri, Galapa, > g:';fn?ﬁ’;;?gz";;gos S:'::sdhe ml?y:g. S
Polonuevo, Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Tomas) : pe Ecos

11 municipios (3 al 5 de mayo).

« atencionalciudadano@atlantico.gov.co
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%  Se beneficlaron 275 personas inscritos en el
programa dividido en 3 jornadas de atencion, con
tamizaje nutricional

»  Se desarroliaron actas de regisiro de actividades
en el proceso de focalizacion divido en 3 jornadas

de atenclon

» So desarrollaron 2756 fichas de valoracion médica

en 3 jornadas de atencién (12 al 14 de abrlil)

Realizar valoracién médica que permita establecer el estado nultricional de los Se realizaron aclas de registro de actividad de

275 beneficiarios adicionales valoraclién médica de 276 beneficlarios en 3
Jornadas de atenci6n (12 al 14 de abril)

» Se diligenciaron formatos de autorizacién de
desparasitacién de 275 beneficiarios (12 al 14 de
Realizar el proceso de desparasitacion de los 275 beneficiarios adicionales abril).
vinculados, de acuerdo con las dosis y cantidades indicadas » Se realizaron actas de registro de aclividad de
desparasitacién (12 al 14 de abril)

Se realizaron actas de registro de actividad de
entrega de 275 paquetes alimentarios (28 al 29

junio)

Entregar paquetes alimentarios en mensualmente, durante la ejecucion del >  Se cuenta con registros fotogréficos de las
S actividades de entrega.
»  Se cuenta con formatos de entrega a 275

beneficiarios en 11 municipios (28 al 29 junio)

Se cuenta con actas de registro de actividad de
entrega de 49 complementos nutricionales (28 al

v

Entregar complemento nutricional a los beneficiarios para su ingesta diaria al 28 junio)
30% de los nifcs/as en el rango de edad de 1 a 5 afos 11 meses, que se »  Se realizaron registros fotograficos de las
adicionara a una de las preparaciones en el dia que consuma el nifio/ nifia en entregas realizadas a los 49 beneficiarios
casa. »  Se cuenta con formato de entrega de 49
beneficiarios en 11 municipios de atencion.
»  Se cuenta con actas de registro de actividad de
entrega de meriendas industrializadas (8.841
entregas en el mes de junio)
Entregar meriendas industrializadas mensualmente, durante [a ejecucién del »  Se desarrollaron registros fotograficos de las
convenio. actividades de entrega
> Se cuenta con formatos de entrega de las 5
semanas de entrega del periodo del mes junio.
>  Se cuenta con actas de registro de actividad de
275 tamizajes y seguimiento nutricional (28 al 30
- : . de junio)
Realizar tamizaje nutricional a los 275 beneficiarios adicionales, por parte del 5  Se cuenta con formato de valoracién tamizaje
equipo de nutncion. para los 275 beneficiarios y con base de dato por
municipio de los 11 municipios
Realizar visita domiciliaria de seguimiento a los hogares de cada uno de los >  Se diligenciaron formatos de visita domiciliaria
beneficiarios con seguimiento especial, para verificar condiciones de especial y de visita domiciliaria
habitabilidad y condiciones alimentarias.
»  Se cuenta con acta de registro de actividad de
275 tamizajes y seguimiento nutricional (10 al 12
Realizar seguimiento al estado nutricional quincenal de la poblacién vinculada al de mayo).
programa PRN. »  Se cuenta con formato de valoracion tamizaje de
los 275 beneficiarios en 11 municipios

»  Secuenta con base de datos de los 11

Gobernacion del Atléntico « atencionalciudadano@atlantico.gov.co
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municiplos

Se cuenta con acta de registro de actividad de

Generar procesos educalivos en alimentacion y nutricién con las familias de las
nifas y nifos beneficiarios, a través de las formaciones a las familias de forma

mensual por equipo interdisciplinario

proceso de formacion y acompafiamiento a as
familias, con registro fotografico y con formatos
de asistencia a encuentros de familias

Se desarrollaron actas de registro de actividad de

Jmplementar acciones que disminuya el impacto en la poblacién de riesgos
de

presentados por desnutricién mediante  acclones educativas y
acompafamiento

proceso de formacién y acompafiamiento a las
familias (Estilos de Vida Saludable/ Cuidado del

medio Ambiente)
Se cuenta con registros fotograficos de las 2

jornadas y con cronograma de actividades

Se cuenta con cartas de articulacion (118

Gestionar canales de articulacién con las entidades competentes que permitan
la atencién integral y la garantia de los derechos de los beneficiarios de la

estrategia

activaciones de ruta en los 11 municipios), acta
de alianzas y registro fotografico

Se aplico la encuesta de satisfaccion del

Medir el nivel de satisfaccion de los usuarios del programa de recuperacion

programa

nutricional.
NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecucion del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el

desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situacién y las acciones de la supervisién)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformacién, actualizacién y seguimiento del expediente con la document

ejecucion del contrato.
c) Verificacion del pago de Estampillas
d) Verificacion de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.

e) Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.
Expedicion de la certificacién del recibo a satisfaccion correspondiente al periodo descrito, de conformidad

f

9)
Y todas las demas obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de

acion relacionada con la

con el servicio recibido.
Tramite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Contratacion.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018y

demas normas concordantes).

MARIA JOSE MACIAS, quien actia en nombre y representacion del Departamento del Atlantico, en calidad de
Supervisor, deja constancia que el contratista ejecut6 a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo sefialado en el
Estudio previo, y verificé el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social
Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacion que se puede constatar en la planilla , certificacion de

pago correspondiente al periodo aqui relacionado.

» atencionalciudadano@atlantico.gov.co
+(57)(5) 3307103
« Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia

Linea Gratuita: 01 8000 915 307
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\NEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL )

- Mumerodela Planilla |

| Fecha do Pago Planilla

NOTA: Aplica para persona natu
; Social por parte del Re

Se firma en Barranquilla, a los 24 dias del mes de julio de 2023.

ral. Para persona juridica anexar certificacion del pago de planillas de
presentante Legal y/o Revisor Fiscal con los Soportes asociados.

RODOLFO VIDES RIVERA
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: (72.129.263) de (Barranquilla)
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