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Periddico Final l:l

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

CONTRATO/CONVENIO N°
TIPO DE CONTRATACION
FECHA DE SUSCRIPCION

CONTRATISTA
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO

151-2023-UBPD

CONVENIO DE ASOCIACION

8/5/2023

CORPORACION PARA LA DEFENSA'Y LA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS REINICIAR

$369.939.200

FECHA DE FECHA DE APROBACION DE
FECHA DE INICIO 11/05/2023 TERMINACION 10/11/2023 GARANTIAS 11/05/2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

DIRECCION TECNICA DE PARTICIPACION, CONTACTO CON
LAS VICTIMAS Y ENFOQUES DIFERENCIALES

DIRECCION DE INFORMACION, PLANEACION Y
LOCALIZACION PARA LA BUSQUEDA

GABRIEL FELIPE BURBANO ACHICANOY DEPENDECIA

IVONNE ANDREA ORDONEZ MONAK DEPENDECIA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la CORPORACION REINICIAR Y LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD, para
avanzar a través del fortalecimiento de las victimas en su participacion, en los procesos de blsqueda, localizacion, identificacion y entrega digna de personas de la Union Patriética que
fueron desaparecidas forzadamente en el departamento de Antioquia y la region Uraba, impulsando ademas la Mesa Estratégica Nacional y sus Nodos Regionales a partir de la
implementacion de actividades en los Planes Operativos de los Planes Regionales de Blsqueda en los territorios de la cobertura.

2. GARANTIAS
Compaiiia de Seguro Péliza No. Amparo Vigencia Desde Vigencia Hasta
Seguros Mundial CSC-100032395 Cumplimiento 8/05/202 16/3/2024
Seguros Mundial CSC-100032395 Prestaciones sociales 8/5/2023 16/11/2026
Seguros Mundial CSC-100032395 Calidad del Servicio 8/5/2023 16/3/2024

3. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES/SUSPENSIONES

3.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

MODIFICACION No.

FECHA OBJETO DE LA MODIFICACION

3.2 SUSPENSIONES

FECHA DE LA SUSPENSION

TIEMPO DE SUSPENSION FECHA DE REINICIO
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4. INFORMACION PRESUPUESTAL

4.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CONTRATO/OTROSI Nimero de C.D.P Fecha
151-2023 14123 23/2/2023
4.2 REGISTRO PRESUPUESTAL
Numero de Registro En Valor
Presupuestal
63423 8/5/2023 351.439.200,00
5. INFORMACION SOBRE LA EJECUCION
5.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO
EN DESCRIBA COMO SE CUMPLIO LA
OBLIGACION Y RELACIONE LAS
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA CUMPLIDA CUMPgMIENT NO CUMPLIDA EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES Y SU
UBICACION (SI APLICA)
1. Desarrollar el ob.Je.to del convenio atendiendo la propuesta pregentada yel Desdo el nicio de ejecucién hasta la fecha, se ha
cronograma de actividades elaborado y presentado de forma conjunta, donde se o . )
- . . R X dado cumplimiento al objeto del convenio
establecen las actividades a desarrollar y los tiempos, los cuales debera cumplir
y . teniendo en cuenta el cronograma acordado
con rigurosidad.
2. Realizar de forma conjunta dentro de los quince (15) dias calendario La Cgrporamon Reiniciar elalbloro ol plan de
o S N ! trabajo y cronograma de actividades a
siguientes a la fecha de inicio del convenio, el plan de trabajo y el cronograma . .
. . " X desarrollar. EI mismo se entregd como producto,
que debe contener de forma especifica actividades y tiempos R N .y
previamente validado por la supervision, para el
primer desembolso.
3. Garantizar el correcto y buen manejo de los recursos desembolsados por la .
: " . B Se realizé el segundo desembolso, una vez
UBPD y que los mismos sean utilizados exclusivamente para la ejecucion del X o .
g ) aprobado los productos técnicos y financieros, a
convenio atendiendo el presupuesto acordado. X N "
partir de las directrices de la entidad y las
estipulaciones del convenio
4. Elaborar y presentar formato del instrumento de recoleccion de informacion !_a Corporacion Relnlmar vprese.nto el forr'nato de
. . " instrumento de recoleccion de informacion para
para las solicitudes de busqueda de personas desaparecidas forzadamente de - B X
- L X - . X las solicitudes de busqueda, con los ajustes
la Union Patriética de Antioquia y la region de Urabé, de acuerdo con los . . .
. . P solicitados por la UBPD dispuesto para el primer
lineamientos técnicos de la UBPD.
desembolso
La Corporacion Reiniciar presento el formato de
5. Elaborar y presentar el formato de la matriz de sistematizacion de la mariz de 5|st.emat|za0|on dela [nformﬁcpn‘
N " N ) . X recolectada, incorporando los ajustes solicitados
informacion recolectada, de acuerdo con los lineamientos técnicos de la UBPD ) .
por la UBPD dispuesto para el primer
desembolso
Actividad en cumplimiento de acuerdo con el
cronograma y plan de trabajo, la cual esta
6. Elaborar cuarenta (40) fichas técnicas diligenciadas, correspondientes a la prevista para ser desarrollada entre la cuarta
recoleccion de informacién de las solicitudes de busqueda de personas semana de junio y quinta semana de octubre.
desaparecidas forzadamente de la Union Patriética de Antioquia y la region de X
Uraba. Sin perjuicio de ello, para el segundo
desembolso, entregaron el avance del producto a
partir de lo acordado en el plan de trabajo y en el
cronograma (10 fichas)
Actividad en cumplimiento de acuerdo con el
cronograma y plan de trabajo, la cual esta
7. Construir una matriz de sistematizacion de los cuarenta (40) casos prevista para ser desarrollada entre la cuarta
correspondientes a la recoleccion de informacion de las solicitudes de busqueda semana de junio y quinta semana de octubre
de personas desaparecidas forzadamente de la Union Patriética de Antioquia y
la regién de Uraba, que incluya cuando aplique, identificacion de posibles Sin perjuicio de ello, para el segundo
lugares de disposicion de cuerpos y relacion de posibles muestradantes de las desembolso, entregaron el avance del producto a
personas desaparecidas. partir de lo acordado en el plan de trabajo y en el
cronograma (matriz de sistematizacion
diligenciada de 10 casos)
Actividad en cumplimiento de acuerdo con el
8. Elaboracion de un documento que dé cuenta del fortalecimiento de la gronograma y plan de trabajo, la cual se
I o L ! - o entregara como producto del tercer desembolso
participacion de las victimas familiares de desaparecidos de la Union Patriética " . N
N ! N P " a partir de las jornadas realizadas en el marco
desde un enfoque psicosocial a partir del disefio e implementacion de . L
B A L del convenio entre junio y octubre de 2023
metodologias planteadas por la organizacion en el marco de las actividades X
desarrolladas en el convenio. (Jornadas colectivas, jornadas de fortalecimiento, . L
. - - Sin perjuicio de ello, para el segundo
actividades humanitarias acompafiadas en el marco de los PO de los PRB).
desembolso, entregaron el avance del producto a
partir de lo acordado en el plan de trabajo y en el
cronograma
ALAAAL uh'r_\rlhn L ad: il L . {ad: ibodibusat 1. ich ot
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9. Desarrollar dos (2) jornadas informativas y pedagdgicas con enfoque
psicosocial con la participacion de las victimas familiares de desaparecidos de la
Unién Patriética de Antioquia y Uraba.

Actividad ejecutada y productos entregados para
el segundo desembolso, aprobados por la
subdireccion.

10. Desarrollar dos (2) jornadas de fortalecimiento desde un enfoque psicosocial
con la participacion de los familiares de las victimas de desaparecidos de la
Unién Patriética de Antioquia y Uraba.

Actividad en cumplimiento de acuerdo con el
cronograma y plan de trabajo, la cual se tiene
prevista para desarrollar entre el mes de agosto y
octubre de 2023

Los productos y el informe estan sujetos al tercer
desembolso.

11. Construir una tabla de contenido del documento que dé cuenta del
fortalecimiento de la participacion de los familiares de personas desaparecidas
forzadas de la UP, desde un enfoque psicosocial

La Corporacion Reiniciar elaboré el esquema del
documento, con la tabla de contenido. El mismo
se entregd como producto, previamente validado
por la supervision, para el primer desembolso.

12. Desarrollar cinco (5) reuniones de documentacion de casos de personas
dadas por desaparecidas para la recoleccion de informacion en las regiones de
Antioquia y Uraba.

Actividad en cumplimiento de acuerdo con el
cronograma y plan de trabajo, cuya ejecucion se
tiene prevista entre el mes de junio y septiembre.
Los productos y el informe estén sujetos al tercer
desembolso.

13. Desarrollo de una (1) jornada de la Mesa estratégica Nacional y presentar el
acta de la jornada.

Actividad cumplida, la cual se realizé el 7 de julio
de 2023 con la participacion de las y los
delegados de victimas UP y familiares de
desaparecidos forzadamente UP. La jornada fue
productiva y enriquecedora

El producto se entregé en el segundo
desembolso

14. Construir una tabla de seguimiento de las acciones definidas desde los
Nodos regionales en relacion con los Planes Operativos de los Planes
Regionales de Busqueda y el Plan Piloto.

La Corporacion Reiniciar elabord y entregé el
producto, previamente validado por la
supervision, para el primer desembolso.

15. Acompafiamiento a las acciones humanitarias y extrajudicial para la
busqueda de Acciones de Intervencion que realice la UBPD (Toma de muestras,
transporte intermunicipal, exhumaciones, entregas dignas, etc)

Actividad en cumplimiento de acuerdo con el
cronograma y plan de trabajo, la cual se tiene
prevista para entre junio y octubre de 2023, que
seran reportadas en el segundo y tercer
desembolso

Se reportaron acciones para el segundo
desembolso, sin perjuicio de que entregaran la
informacion adicional en el tercer desembolso,
ajustandose al plan de trabajo y cronograma

16. Contar con el personal idoneo y los recursos técnicos, administrativos y
logisticos necesarios para la adecuada ejecucion del convenio.

Los productos entregados y actividades
realizadas por la Corporacion Reiniciar hasta la
fecha, evidencian la destinacion de recursos
técnicos, administrativos y logisticos requeridos
para la ejecucion del Convenio, asi como la
disposicion del personal idoneo para este fin.

17. Facilitar al supervisor del convenio el acceso a la informacion y
documentacion inherentes a la ejecucion del convenio.

La Corporacion Reiniciar ha remitido la
informacion y documentacion correspondiente de
manera expedita, veraz y oportuna, garantizando
que esta sea de conocimiento de los
supervisores del Convenio.

18. Realizar los ajustes necesarios a los productos presentados de acuerdo a
las sugerencias y recomendaciones dadas por la supervision del convenio, para
lo cual se tendra 5 dias calendario siguientes a la solicitud de la supervision.

Ala fecha, la organizacion entregé los productos
del primer desembolso y segundo desembolso,
previamente aprobados por la supervision, con la
incorporacion de los ajustes sugeridos.

19. Entregar los productos e informes pactados para cada desembolso, que
deben contar con la aprobacion previa por parte de la supervision de la UBPD.

Ala fecha, la organizacion entregé los productos
del primer desembolso y segundo desembolso,
previamente aprobados por la supervision
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5.2 ACTAS DE COMITE

RELACION DE ACTAS DE COMITE
(SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)
No. FECHA OBJETO

Comité Técnico Coordinador - inicio ejecucion

! 18 5 |2023 convenio derivado 151 de 2023

6. INFORMACION FINANCIERA

6.1 RELACION DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO No. FECHA VALOR
1 23/6/2023 $105.431.760,00]
2 4/9/2023 $140.575.680,00)
6.2 BALANCE FINANCIERO
No. CONCEPTO RECUIESB(;?)DE L cgiﬁ:ﬁﬁg:ﬁs A TOTALES
1 |Valor Inicial del Contrato $ 351.439.200 | § 18.500.000
2 |Valor reducido
3 |Valor Adicionado
4 |Valor Final del Contrato $ 351.439.200 | § 18.500.000
5 |Total Ejecutado $ 246.007.40 | $ 6231350 | § 252,238,790
6 |Valor Pagado $ 246.007.440 | $ 6.231.350 | § 252.238.790
7_|Saldo por Pagar $ 105.431.760 | $ 12.268.650 | § 117.700.410
8 |Valor no Ejecutado $
9 |Saldo a Liberar o Liberado
10 Valor Reintegrado a la DTN recursos no
j i $ -
1" Valor Consignado a la DTN por Concepto de
Rendimientos Financieros $ .

7. RELACION DE INFORMES PRESENTADOS (S| APLICA)

NUMERO FECHA
241812023

TIPO DE INFORME

Financiero 1

8. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Forma parte del presente informe toda la documentacion que lo soporta y que quedara en el expediente del Contrato fisico y digital en el secop.Como Supervisor declaro con la suscripcion
del mismo, que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones, incluidas las relacionadas con la afiliacion y el pago de los aporte al Sistema General de Salud , Pension, y Parafiscales de
conformidad con la ley; esta informacion se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

GABRIEL FELIPE BURBANO S

Ivonne Andrea Ordofiez Monak

ACHICANOY
GABRIEL FELIPE BURBANO IVONNE ANDREA ORDONEZ MONAK
DIRECCION TECNICA DE PARTICIPACION, CONTACTO CON LAS VICTIMAS Y DIRECCION DE INFORMACION, PLANEACION Y LOCALIZACION PARA LA
ENFOQUES DIFERENCIALES BUSQUEDA
SUPERVISOR SUPERVISORA

* Solo para el caso en que el contrato cuente con Supervisién compartida
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