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Anapoima, 27 de noviembre de 2023

Doctor

HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS
Alcalde Municipal
Anapoima Cundinamarca

- REFERENCIA: CONTRATO 176 DE 2023

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA EN TIEMPO No. 1
Respetado A]cal‘de,

Reciba un cordial saludo por parte de esta Secretaria, por medio del presente, solicito a usted
autorizar a quien corresponda, realizar el acto administrativo mediante el cual se prorrogue hasta
el 20 de d|<:|embre de 2023, el contrato de Ia referencia. g

Lo anterior, a solicitud de la supervision, considerando que actualmente se esta llevando a cabo el
proceso de entrega de materiales a las personas beneficiadas. Sin embargo, debido a que el
Municipio realiza estas entregas en los predios de los beneficiarios, se han experimentado
demoras considerables, debido a gue las vias rurales han sido afectadas por las intensas lluvias

que han prevalecido en el Municipio. Esto ha obstaculizado eI transito de vehiculos, generando
retrasos 51gmﬁcatlvos en las entregas

La fecha de término original del contrato esta estipulada para el 30 de noviembre de 2023 y con el

objetivo de garantizar ‘el cumplimiento efectivo del objeto contractual y prevenir retrasos en la
ejecucién del proyecto, resulta-imperativo extender el plazo del contrato.

Atentamente,

Directora de Obras Publicas

Secretaria De Planeacion
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