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Informe de supervisién del contrato o convenio Fecha Aprobacién: 2022/06/15
07/05/2024
s DE SEGUIMIENTO
INFORME No.: | No. 10 SUPERVISION . O X0 FINAL O
INTERVENTORIA O |PARA PAGO X
PERIODO DE SEGUIMIENTO Desde: 01/05/2024 Hasta: | 30/05/2024
PERIODO PARA PAGO Desde: 01/05/2024 Hasta: | 30/05/2024

(Diligenciar los campos con lainformacién del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
CONTRATANTE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO ALMAVID SALUD
IDENTIFICACION (CC-NIT-RUC) 900910289-0
CONTRATO x | NUMERO: 4600015693
CONVENIO FECHA DE SUSCRIPCION: 23/06/2023
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
CONTRATO/CONVENIO: 23/06/2023
PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS
ORI SERVIDORES DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE,
PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO
CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
INICIAL: | CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($56.187.482)
Exento de IVA y todos los gastos en que deba incurrir el contratista
ADICIONES No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION
PRESTAR SERVICIOS DE No.1
PROMOCION Y CONTROL
DE LA SALUD DE LOS
SERVIDORES DE LA
VALOR[$]: | FABRICA DE LICORES Y TREINTA Y UN
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA MILLONES DE PESOS 55,172%
EICE, PARA EL ($31.000.000)
DESARROLLO DE LA
GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO.
VALOR TOTAL: | $87.187.482
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A
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SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
LEGALUIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN
SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA
INICIAL AGOTAR EL PRESUPUESTO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

PLAZO: 26/06/2023 31/12/2023
PRORROGAS No TIEMPO NUEVA FECHA DE
' PRORROGADO TERMINACION
No.1 TRES MESES (3) | 31/03/2024
No. 2 UN MES (1) 30/04/2024
PLAZO TOTAL ONCE (11) MESES
No. FECHA INICIO FECHA
HISTORICO DE SUSPENSIONES: SUSPENSION REANUDACION
Inserte una fila por cada una de las No. N/A N/A
suspensiones que registre el contrato NUEVA FECHA DE
TERMINACION N/A
REGISTRO RPC NUMERO: 4200011371
PRESUPUESTAL . -
FECHA DE LIBERACION (IMPRESION): 28/12/2023
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS Sl
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 100424

NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:
SUPERVISOR(ES)/

MONICA JHANETH RODAS
HERNANDEZ

INTERVENTOR NUMERO CONTRATO
INTERVENTOR:

4600015693

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA

DESCRIPCION TOTAL
Valor inicial del contrato $56.187.482
Valor total adiciones $31.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $87.187.482
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Anticipos o pagos anticipados 0

Valor pagado a la fecha $67.884.182
VALOR TOTAL PAGOS

AVALADOS $67.884.182
Recursos ejecutados $67.884.182
Recursos no ejecutados $19.303.300
Porcentaje de ejecucion financiera | 77,86%
Porcentaje por ejecutar 22,14%

2.2.CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la clausula “forma de pago” estipulada en el contrato).

. VALOR
VALOR VALOR PAGO / | AMORTIZACION

CONCEPTO | FECHA CONTRATO | DESEMBOLSO ANTICIPO Ao ALY
PAGAR

Valor Inicial

Pago No.7 | 31/01/2024 $7.728.700 | $ 35.855.200

Pago No. 8 | 31/03/2024 $2.947.000 | $32.908.200

Pago No.9 | 30/04/2024 $5.876.200 $19.303.300

i’ggo No. 30/05/2024 % 4.855.500

TOTALES $87.187.482 $14.447.800

Nota: Se deberan agregar celdas segun el nimero de pagos a realizar.

2.3.RELACION DE FACTURACION

No. De No. Radicado _Fecha de Valores incluido IVA
Facturas o cuenta de radicado FLA de . .
factura FLA (si aplica)
cobro la factura
FVE41340 2024010002718 06/05/2024 $ 4.855.500
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe $ 4.855.500

De conformidad con el Recibo a Satisfaccion o entrada de mercancia anexo al informe; el supervisor/interventor
autoriza el pago/desembolso No. 9 al contratista, por valor de: CUATRO MILLONES OCHOSIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 4.855.500) el cual se relaciona en la tabla anterior.
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3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TECNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1.SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO Las
actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una
de las obligaciones especificas establecidas en los estudios previos de la contratacion se desagregan a
continuacion y asi mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a
satisfaccion de la obligacién establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION
Prestacion de servicios médicos Documento con relacion de Ninguna
tales como: 1. Examenes médicos | servicio de la factura, FVE41340
ocupacionales, 2. Subprograma
de medicina preventiva. Entre
otros.

EVIDENCIA O SOPORTE OBSERVACION

ACTIVIDADES:

DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDAD
Ninguna N/A Ninguna

EVIDENCIA O SOPORTE OBSERVACION

ENTREGABLES:

DESCRIPCION DEL EVIDENCIA O SOPORTE OBSERVACION
ENTREGABLES
Describe la cantidad de servicio Relacién de servicios de factura Ninguna
prestados, las fechas y usuarios a
quienes se prestaron

Notas:
- No olvide que este informe busca dar seguimiento sobre la ejecucion del contrato /convenio por

lo que debe realizarse de manera periddicay no limitarse solo para los pagos.
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- Sielinforme es solo pararealizar un pago, vy ya existe un informe de seguimiento del mismo mes
completamente diligenciado, puede indicar solo los cuadros que sean pertinentes para justificar el
pago relacionado, dejando la nota por escrito de la referencia cruzada con dicho informe (mencionar
Numero y fecha, ademas de los datos que considere pertinentes).

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCION FiSICA

SEGUIMIENTO
TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DEL
CONTRATO (ESTADO
Y AVANCE DEL
CONTRATO)

% EJECUCION JUSTIFICACION / OBSERVACION

De acuerdo con la
ejecucion de las
obligaciones y
actividades relacionadas
en el punto anterior, 77,86%% Ninguna
para el periodo objeto
de evaluacion se cuenta
con el siguiente
porcentaje de ejecucion:

Porcentaje de ejecucién
fisica acumulado con
corte a la fecha de
elaboracién del informe

77,86% Ninguna

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Fecha [dd/mm/aa] N/A

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL
CONTRATO
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Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo
del contrato. (En caso contrario describir la situacién y las acciones de la supervision). En caso de que
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no se presenten situaciones anormales, se debera indicar que no aplica (N/A).

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de

2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015y 1273 de 2018 y demas normas concordantes).

Se verificod el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en
salud, pensiones y riesgos laborales, informacién que se puede constatar en la planilla o certificacion de pago

correspondiente al periodo aqui relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se harealizado el monitoreo por parte de la supervisién, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos
establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidencidndose que no hay materializacién de los
mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las

obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Matriz de Riesgos del
Contrato

Sin afectacion.
En monitoreo y revision por parte de la supervision.

7. ESTADO DE LA GARANTIA

(Detallar el estado de la garantia, esto

afectacion).

es, si se encuentra vigente o sufrio alguna modificacién o

N° 3667186-5
GARANTIA FECHA EXPEDICION | 30-01-2024
ASEGURADORA Suramericana
INFORMACION GARANTIA UNICA
VIGENCIA
AMPAROS % DESDE HASTA
DIA MES ANO DIA | MES | ARO
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Seleccione las aplicables al
contrato y estipuladas en el
mismo
Cumplimiento 10 28 12 2023 30 10 2024
Calidad del bien o servicio y 10 28 12 2023 30 10 2024
correcto funcionamiento de los
bienes
8. ANEXOS.

En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

- Acreditacion de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Relacion Servicios de Facturas #: FVE41340

FVE41340

Esta informacién se encuentra en el radicado No. 2024010002718 correspondiente a la factura
mencionada.

Atentamente,

owwi;g-

MONICA JHANETH RODAS HERNANDEZ
SUPERVISOR
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