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NUMERO DE INFORME |1

SUPERVISION X

INTERVENTORIA [l

TIPO DE INFORME PARCIAL |x PARA PAGO |x FINAL
PERIODO DE INFORME | Desde: 27/06/2023 Hasta: 26/07/2023
PERIODO PARA PAGO |Desde: 27/06/2023 Hasta: 26/07/2023

| 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO
CONTRATO O Eggﬁ;o — 23AS133D1087
CONVENIO
U |suscRrIPCION: 05/06/2023
Régimen Especial: “Convenio
Interadministrativo de Asociacion,

MODALIDAD DE SELECCION:

fundamentado en la Ley 489 de 1998,
articulo 95

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:

23AS133D1087

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:

27/06/2023

OBJETO: Aunar esfuerzos para la adecuacion de la casa de gobierno del resguardo indigena
Senu Los Almendros del municipio de San Juan de Uraba Antioquia

ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:

Departamento de Antioquia — secretaria de
Inclusion Social y Familia- Gerencia Indigena

CONTRATISTA/ NOMBRE:

Resguardo Indigena Sena Los Almendros

CONVENIANTE NIT

900321584-1

VALOR [$]: INICIAL:

El valor del presente convenio se estima en la

suma de ($165.000.000) CIENTO SESENTA'Y
CINCO MILLONES DE PESOS MCTE., de los

cuales:

CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
$150.000.000 son aportados por el Departamento
de Antioquia - Secretaria de Inclusién Social y
Familia- Gerencia Indigena, del Fondo Especial de
Desarrollo Indigena - FEDI.

QUINCE MILLONES DE PESOS $15.000.000 EN
ESPECIE aportados por el cabildo del
resguardo indigena Senu Los Almendros.
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No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION
ADICIONES “N/A” “N/A?
El valor del presente convenio se estima en la
: suma de ($165.000.000) CIENTO SESENTAY
VALOR TOTAL:
CINCO MILLONES DE PESOS MCTE exento
de IVA
RPC No. N/A
Aplica Reserva o Labor No.
REGISTRO ) 00000001000201163, fecha de
PRESUPUESTAL RPC NUMERO: creacion 2023/05/03, por valor de

ciento cincuenta millones de
pesos mcte. $150.000.000,
expedida por el IDEA.

FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):

N/A

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:

N/A).

El plazo para el presente convenio sera de dos
neses, a partir de la firma del acta de inicio,
in exceder el 30 de agosto de 2023.

INICIAL
FECHA DE
oL AZO: FECHA DE INICIO TERMINACION
' 27/06/2023 30/08/2023
No TIEMPO NUEVA FECHA DE
PRORROGAS ' PRORROGADO TERMINACION
N/A 30/08/2023
FECHA FECHA DE
FECHA INICIO
HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. < REANUDA | TERMINACIO
SUSPENSION -
CION N
No. N/A N/A N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 30/08/2023
: SlI, Seguros del Estado S.A
TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS NG 65-44-101221962

SUPERVISOR(ES)/ NOMBRE(S)/ RAZON . . ,
INTERVENTOR SOCIAL: Richar Nelson Sierra, cc, 98674126 de Caceres
NUMERO CONTRATO N/A
INTERVENTOR:

% DE EJECUCION FISICA

5%

% DE EJECUCION DE RECURSOS

0%
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2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS
PARTES

2.1.

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONVENIO:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL

%

EJECUCIO %
(;iLCITGﬁ%%NgSL/CC%MMTgN'\Qﬁ?ES N DEL EJECUCION MEDIO DE OBSERVACIO
TECNICO PERIODO |ACUMULAD | VERIFICACION N
INFORMAD O
O
Cronograma
Garantizar el cumplimiento del deta_lll_ado de las
: ; actividades ha
objeto del convenio de : .
. realizar, hoja de Documentos
conformidad con el alcance y . ;
e P vida personal de requeridos
especificaciones  técnicas  del 5% 5% o :
. \ obra calificaday | para el primer
estudio previo, cronograma de X
L 8 personas no desembolsé
trabajo e inversién del proyecto y la lificad
ropuesta presentada carticado,
p certificado de
parafiscales
Cumplir con las especificaciones
técnicas y entregar las evidencias Para el primer
de las actividades realizadas, desembolso el
seglin se establecen en los Cronograma de conveniante
estudios y documentos previos que 5% 5% actividades, hace entrega
hace parte integral del convenio informe numero 1 de la
segun lo establecido en la Matriz documentacié
de actividades y entregables y en n requerida
el Cronograma
Elaborar y presentar para su
revision, los informes de avance y
un informe final de ejecucién del No aplica para
convenio, segun lo establecido en 0% 0% N/A el primer
el mismo, en la Matriz de desembolso

actividades y entregables y en el
Cronograma
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Elaborar y presentar para su

No aplica para

revision, con los informes de el presente
avance y al finalizar el convenio, 0% 0% N/A desembolso e
un informe financiero detallado de informe de
la ejecucion de los recursos seguimiento
El conveniante
realiza entrega
Adelantar con sus  propios de la hoja de
procedimientos las contrataciones Hoias de vida vida de la
necesarias para el desarrollo de 506 506 corj1tratoy ' mano de obra
las diferentes acciones requeridas seguridad social calificada
para la ejecucion del objeto del (oficial de
presente convenio obra) con su
respectivo
contrato.
Mantener la confidencialidad de Se.(ealllz_o_l
toda la informacion recibida directa (r:iitljrsl,ll?nelrryicslgr
o} indirectamente de la co% ol
Gobernacion de Antioquia, representante
Secretaria de Inclusion Social y leqal para dar
Familia, Gerencia Indigena, en a%onrc))cer los
virtud del presente convenio y aspectos
Gnicamente utilizarla para la N/A N/A Acta de inicio y relevantes y
ejecucion del mismo. No manejar, minuta firmada las
usar, explotar, o divulgar dicha obligaciones
informacion, salvo que sea en la ejecucion
expresamente autorizado por la del convenio
Gobernacion de Antioquia o se entre ellas el
trate de informacion que sea de manejo
propiedad del resguardo. confidencial de
la informacion
Manejar de manera independiente,
centralizada y segura todos los Carpeta digital y
documentos y productos que 5% 5% en fisico del
se generen en desarrollo del Departamento
presente Convenio
Entregar a la Gerencia Indigena No aplica para
todos los productos generados en el presente
el desarrollo del conv_enlo, de 0% 0% N/A desembolso e
acuerdo con el mismo, con la informe de
Matriz de actividades y entregables sequimiento
y el Cronograma 9
Reintegrar a la Tesoreria General No aplica para
del Departamento de Antioquia, los 0% 0% N/A el presente
recursos aportados por la desembolso e
Gobernacion de Antioquia que al informe de
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vencimiento del Convenio no se seguimiento
hayan ejecutado, junto con los
rendimientos financieros que se
hayan  causado durante la
ejecucion del mismo.

Método de célculo del 100% de ejecucidén del periodo informado: para este periodo algunas
obligaciones del seguimiento técnico quedaron al 5% que es la entrega de cronograma, hoja de vida,
certificado de parafiscales, seguridad social del personal contratado para la ejecucién del convenio,
contrato realizado con el oficial de obra, listado de personal no calificado del resguardo y otras quedaran
en 0 ya que no hay aun ejecucién en el primer informe.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:
N/A.
2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020, por medio del cual se prohibe la

compra y uso de plasticos de un solo uso no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos
de contratacion del Departamento de Antioquia, asi como las directrices y orientaciones brindadas por
el Departamento de Antioquia sobre la materia.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL
CONTRATO/CONVENIO:

El conveniante asociado debe cumplir con los requisitos para la prevencion de accidentes y
enfermedades laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido
en el Cadigo Sustantivo del Trabajo y demas normas que rijan la materia, dando aplicacion en lo que
corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de
Antioquia.

— Cumplir con las obligaciones respecto del Sistema de Seguridad Social Integral y pagos
Parafiscales que trata el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

— Cumplir con lo dispuesto en Decreto ley 1295 de 1994 y la Ley 1562 de 2015.

— Tener en cuenta lo dispuesto en el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento
de Antioquia.

El Departamento de Antioquia podra en cualquier momento pedir informacién adicional que permita
verificar los requisitos de la autoevaluacion o el cumplimiento de la normatividad en estandares de
Seguridad y Salud en el Trabajo.



5

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

= INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION ESTATAL

Cadigo: FO-M7-P6-016

Version: 02

Fecha de aprobacion:
06 de enero de 2022

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS CUMPLE/NO MEDIO DE OBSERVACION
PACTADOS DEL COMPONENTE CUMPLE VERIFICACION
ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Garantizar y realizar el aporte de los Cumple Informe numero unoy | El resguardo hace
recursos para la adecuada ejecucion del cuenta de cobro por parte |entrega de la
convenio de conformidad con la del resguardo cuenta de cobro
discriminaciéon  especificada en el del primer
presupuesto oficial desembolso  del
70% para la
respectiva
ejecucion del
convenio.
El conveniante goza de autonomia Cumple Clausulas establecidas | El resguardo
técnica, administrativa, financiera, en la Minuta cuenta con
contable, ambiental y juridica, para autonomia
realizar los procesos de contratacion técnica,
necesarios para la ejecucion de las administrativa,
actividades del convenio, para lo cual se financiera,
debera garantizar que se realicen de contable,
conformidad con las normas establecidas ambiental y
para tal fin, adicionalmente debera juridica, para
garantizar la supervision y/o interventoria realizar los
y demas controles que garanticen la procesos de
calidad y ejecucion del proyecto contratacion y la
efectiva ejecucion
del convenio
Mantener informada periddicamente a la Cumple Reunion presencial y | Se realiza reunion
Secretaria de Inclusion Social y Familia — virtual con el resguardo |con el resguardo
Gerencia Indigena del Departamento de indigena con el fin de dar
Antioquia, sobre el avance de todas las informacion y
actividades desarrolladas para alcanzar el apoyo técnico en
objeto del convenio; prestar la asesoria y la entrega de los
ejercer el control de la inversién de los documentos
recursos entregados, sin perjuicio del pertinentes para
cumplimiento de las disposiciones legales el primer
vigentes sobre la rendicion de cuentas desembolso, con
gque se deban presentar ante los el fin de iniciar la
organismos de control. ejecucion del
convenio
Designar por escrito una persona que sea Cumple Designacién de
enlace con Secretaria de Inclusion Social supervisor
y Familia —Gerencia Indigena del
Departamento de Antioquia, para el logro
del objeto del convenio
Allegar las garantias exigidas en el Cumple Seguros del Estado S.A




5

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

= INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION ESTATAL

Cadigo: FO-M7-P6-016

Version: 02

Fecha de aprobacion:
06 de enero de 2022

presente Convenio para efectos de
legalizacién del mismo

con numero de pdliza 65-
44-101221962

Encontrarse al dia frente a |las Cumple Certificado de

obligaciones por concepto de aportes a la parafiscales del

seguridad social integral y parafiscales, al resguardo y entrega de la

momento de la suscripcion del convenio y seguridad social del

deberé estar a paz y salvo con los mismos oficial de mano de obra

hasta la fecha de su terminacion calificad.

Mantener el personal que contrate para el Cumple Pago de seguridad social | El resguardo

desarrollo del objeto del convenio, afiliado del oficial de mano de |indigena realiza

a la Seguridad Social integral y Riesgos obra calificada contratacion  del

Profesionales, y presentar las respectivas oficial de mano de

constancias a la Supervisién del convenio obra calificada por

cuando sea requerido. un mes, con su
respectivo  pago
de seguridad
social

Cumplir con los requisitos para la Cumple N/A El cabildo mayor

prevencion de accidentes y enfermedades realiza la

laborales del personal propio y/o el de los respectiva

proveedores de acuerdo con o aplicacién de

establecido en el Cédigo Sustantivo del seguridad y salud

Trabajo y demas normas que rijan la en el trabajo a su

materia, dando aplicacién en lo que personal a

corresponda al Manual de Seguridad y contratar

Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas

del Departamento de Antioguia

Presentar un Plan de Gestién de N/A N/A No aplica en el

Seguridad y Salud en el Trabajo, primer informe de

cumpliendo con la normativa vigente y la reporte para

qgue aplique al inicio de la ejecucion. Los desembolso

requisitos mencionados son de obligatorio

cumplimiento para que las actividades que

han de ser realizadas por el conveniante

ejecutor se efectlen de forma segura

Administrar los aportes de las partes, y N/A N/A En el presente

rendir un informe periédico detallado informe o]

sobre su inversion y avance del convenio ejecucion no se

y siempre que la Administracion cuenta con

Departamental lo requiera y hasta cuanto avance de el

se hubiere ejecutado la totalidad de los convenio.

recursos, se hubiere realizado entrega de

la obra, bien o servicio, incluyendo las

evidencias o soportes que den cuenta el

cumplimiento del objeto del convenio y

gue muestre el estado del antes, durante

y después de la ejecucion del mismo

Dar cuenta del desarrollo del proyecto al N/A Contrato de personal En el informe

Departamento de Antioquia, asi: 1) En las oficial de obra calificado, | humero 1

visitas realizadas por el funcionario
encargado  de la  supervision y

cronograma detallado

entregado por el
conveniante solo
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seguimiento del convenio de acuerdo al
cronograma de actividades; 2) en
informes de seguimiento y avance; 3) en
informes ejecutivos solicitados y 4) en
informe final de la ejecucion del proyecto

informa del
personal escogido
para la respectiva

ejecucion del
convenio,
cronograma  de
actividades

Establecer comunicaciéon permanente con Cumple Llamadas, correos
el Departamento para la correcta electrénicos, visita
ejecucion del convenio e informar técnica

oportunamente al Supervisor cualquier
novedad presentada que afecte el
desarrollo normal del objeto del convenio.

se tiene una
comunicacién
permanente con
el cacique del
resguardo.

Entregar toda la informacién pertinente y N/A N/A
la solicitada en los formatos destinados
por el Departamento para tal fin y de
acuerdo a los lineamientos definidos en el
Sistema Integrado de Gestion (SIG).

El Conveniante debe destinar el aporte N/A N/A
recibido por parte del Departamento de
Antioquia, de manera exclusiva a la
financiaciéon del proyecto. Los recursos
aportados por el Departamento no podran
ser destinados para ningun fin diferente al
establecido en el Convenio y por lo tanto
deberan ser estrictamente ejecutados en
la forma acordada, so pena de realizar los

se realiza reuniéon

con el
representante
legal del

resguarddé donde
se le reitera el uso
exclusivo de los
recursos a la
respectiva

procedimientos administrativos ejecucion efectiva
sancionatorios a que hubiere lugar. del convenio
Realizar la apertura de una cuenta Cumple Certificado de cuenta

bancaria excluida del gravamen del 4 x bancaria “ahorros

1000 para depositar los recursos 00200020379 de

aportados por el Departamento de Bancolombia

Antioquia, Secretaria de Inclusion Social y
Familia, Gerencia Indigena, destinados al
Convenio y al momento de la liquidacién
de este, hacer la devoluciébn de los
recursos no ejecutados y de los
rendimientos financieros generados

Estardn a cargo del Conveniante y de Cumple Se realiza por parte del
acuerdo al régimen tributario los resguardo el pago de la
IMPUESTOS, TASAS Y poéliza

CONTRIBUCIONES, establecidos por las
diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales.

En el primer
informe de
supervision solo
de da cuenta del
pago de la péliza
de ejecucion,
asimismo, el
resguardo esta
informado de los
descuentos que
seran aplicados
en temas de
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impuestos, tasas
y contribuciones

Durante la ejecucion del Convenio, el
conveniante debe reintegrar al
Departamento de Antioquia, los
rendimientos financieros de los aportes
del Departamento de acuerdo con el
Instructivo Tributario para los Procesos
Contractuales vigente. Los rendimientos
financieros que se generen deberan
reintegrarse a todos los conveniantes en
el mismo porcentaje en el que fueron
aportados, de acuerdo con la (s) Circular
(es) vigentes en el asunto en el
Departamento de Antioguia

N/A

N/A

En el presente

informe de
seguimiento no se
reporta esta

actividad, ya que
aun no hay
ejecucion
financiera del
mismo.

Previo a la liquidacion del Convenio, El
conveniante, reintegrar a la tesoreria del
Departamento de Antioquia los recursos
gue no sean invertidos, aportados por la
Secretaria de Inclusion Social y Familia —
Gerencia Indigena, para el convenio.

N/A

N/A

Previo a la liquidacion del convenio, el
Conveniante debe cancelar la cuenta y
guedar con saldo cero (0) que abrié con
los recursos que aportd y los recursos del
Departamento de Antioquia; cuenta que
debe quedar con saldo en cero (0) y
adjuntar la constancia de cancelacion de
la misma e incluirse en el Acta de
Liguidacion

N/A

N/A

El Conveniante debe responder al
Departamento por la correcta inversion de
los recursos entregados para el desarrollo
del presente convenio. Por lo que al
finalizar el convenio se debe presentar un
informe final (financiero, juridico, técnico,
ambiental y administrativo)

con todos sus soportes, consolidando
toda la informacion en medio fisico y
magnético. Toda informacién reportada
por el ejecutor debe ser presentada
cronoldgicamente y deben entregar todas
las evidencias fisicas y soportes de las
actividades realizadas

N/A

N/A

En el presente
informe no hay
reporte de
ejecucion

financiera, pero
se realizo reunion
con el
conveniante para
informar sobre la
correcta inversion
de recurso
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El Conveniante acatara las
recomendaciones o instrucciones dadas
por el responsable de la supervision del
convenio, por parte del Departamento de
Antioquia, Secretaria de Inclusion Social y
Familia — Gerencia Indigena. El
Conveniante debe socializar el proyecto
con los beneficiarios, asi mismo debe
informar los avances del proyecto, para lo
cual deberd aportar las respectivas
evidencias (valla, pendén, redes sociales,
tv, radio, prensa)

Cumple

Correos electrénicos,
llamadas y reuniones

El Conveniante, bajo la gravedad de
juramento, manifiesta que ni él ni sus
representantes  legales, apoderados,
revisor fiscal o quien haga sus veces: i).
Estan incluidos en la lista ONU emitida
por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas o la lista emitida por la
oficina de control de activos extranjeros
de las Naciones Unidas (OFAC) también
conocida como lista Clinton, ni en ninguna
otra lista restrictiva emitida  por
organismos nacionales o internacionales,
policiales, judiciales o de investigacion
con igual fin; ii). Han participado en
actividades de lavado de activos o
financiacién del terrorismo

Cumple

Minuta firmada y acta de
inicio

El representante
legal a través de
la firma de la
minuta y acta de
inicio, ademas de
la entrega de
documentos
correspondientes
Consulta los
antecedentes
disciplinarios,
penales,
contractuales,
fiscales no
incurren a
ninguna falta

Garantizar la visibilidad de la vinculacién y
apoyo del Departamento de Antioquia, a
través de la disposicion de la imagen
institucional en todas las estrategias de
comunicaciéon que se produzcan para el
desarrollo las actividades, disponiéndolas
en lugar visible y concediendo los
respectivos créditos en los mensajes,
regidos por el Manual de Identidad del
Departamento de Antioquia. Las piezas
producidas, asi como cualquier
informacion que se vaya a suministrar a la
prensa hablada, escrita o un tercero,
deberdn contar con la autorizacion del
Departamento, acogiéndose a los
lineamientos establecidos en la Politica de
Comunicaciones y al Manual de Identidad
Corporativa impartidos por la Oficina de
Comunicaciones del Departamento de
Antioguia

Cumple

Correo electrénico

Se realiza entrega
de formatos
correspondientes
al Departamento
de Antioquia

El conveniante debe inscribirse en la
Oficina de Industria y Comercio de los
municipios donde se presta el servicio y
de acuerdo al régimen tributario aplicable

N/A

N/A
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al caso concreto, en caso que aplique de
acuerdo con la naturaleza de las
actividades a ejecutar

Garantizar que en los eventos y| N/A Correo y reuniones En el presente
actividades desarrollados en el marco de reporte aun no se
la ejecuciébn del convenio se dé han realizado
cumplimiento a lo estipulado en la salidas 0
Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibicion asambleas

de utilizacién de plastico de un solo uso),
asi como las directrices y orientaciones
brindadas por el Departamento de
Antioquia sobre la materia

comunitarias,
pero se informa al
cabildo mayor la

utilizaciéon
plastico de
solo uso

El conveniante manifiesta no estar incurso
en alguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en la ley.
Asi mismo se compromete a verificar que
el personal del que disponga para la
ejecucion del objeto del convenio, no
presente antecedentes fiscales, penales y
disciplinarios y no se encuentre incurso en
alguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad.

Cumple

Certificados de

antecedentes fiscales,
penales y disciplinarios y
no se encuentre incurso

en alguna causal de
inhabilidad e
incompatibilidad.

prohibicién de

Las obligaciones/compromisos establecidos en la clausula 2.6.2.2. Compromisos Administrativos,

Legales y Financiero del convenio fueron verificados en su totalidad en el informe No 1.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS| CUMPLE/NO MEDIO DE OBSERVACION
PACTADOS CUMPLE VERIFICACION

Realizar las gestiones Cumple Acta de inicio

administrativas y presupuestales Informe

gue sean de su competencia, supervision

para el desembolso de los numero 1

recursos objeto del presente Documento

convenio, previo cumplimiento de tramite para pago

los requisitos por parte del

Conveniante que para el caso

correspondan.

Ejercer la supervision de la Cumple Informe 1y Se realiza

ejecucion del convenio y realizar acompafnamiento | acompafiamiento

seguimiento y acompafiamiento al en el proceso de |permanente en

proceso de ejecucibn de las ejecucion supervision
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actividades objeto de este

convenio y toma de decisiones que

tengan incidencia en la ejecucion

del mismo

Exigir al Conveniante la ejecucién Cumple Llamadas, Se realiza envio de

idénea y oportuna del objeto del correos correos para entrega de

convenio, de conformidad con el electrénicosy | informacion

alcance y las obligaciones del reuniones correspondiente a la

Convenio ejecucion de el primer
desembolso

Realizar el seguimiento y la Cumple Informe de Se realiza seguimiento del

evaluacibn del programa, de supervision convenio para la

acuerdo con el objeto, alcance y ejecucion del 70% del

obligaciones del convenio recurso

2.3.  SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA
ENTIDAD DEPARTAMENTO ASOCIADO(S) OTROS TOTAL
si aplica
1. Recursos iniciales $ 150.000.000 $15.000.000 $0 $165.000.000
comprometidos
2. Adiciones $0 $0 $0 $0
3. TOTAL $ 150.000.000 $15.000.000 $0 $165.000.000
RECURSOS
COMPROMETIDOS
4. Anticipos $0 $0 $0 $0
5. Recursos pagados $0 $0 $0 $0
/ desembolsados
6. TOTAL $0 $0 $0 $0
RECURSOS
ENTREGADOS
7. Recursos $105.000.000 $0 $0 $105.000.000
ejecutados
8. Recursos no $45.000.000 $15.000.000 $0 $ 60.000.000.
ejecutados

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

Clausula QUINTA: VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente convenio se estima en la suma de
($165.000.000,00) CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE., de los cuales:
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CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS $150.000.000 son aportados por el Departamento de
Antioguia - Secretaria de Inclusion Social y Familia- Gerencia Indigena, del Fondo Especial de
Desarrollo Indigena - FEDI.

QUINCE MILLONES DE PESOS $15.000.000 EN ESPECIE aportados por el RESGUARDO INDIGENA
SENU LOS ALMENDROS, la ejecucion de los recursos en especie por parte del resguardo seran
certificados por parte del mismo.

| 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

Nota: se realizan reuniones de manera presencial y virtual con el resguardo

FECHA TIPO DE REUNION Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
17/07/2023 | Modalidad virtual Presentacpn de la documentacion
correspondiente al pago del 70%

22/07/2023 | Modalidad presencial visita Reunion con el Cacique del resguardo

| 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS |

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: SEPTIMA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS
RECURSOS: EIl Departamento de Antioquia — Secretaria de Inclusién Social — Gerencia Indigena, hara
su aporte mediante tres desembolsos, a la cuenta apertura da por el Resguardo para el manejo del
convenio.

El primer desembolso del 70% se realizard una vez firmada el acta de inicio, con la presentaciéon, por
parte del Resguardo Indigena Senu Los Almendros, previo visto bueno del supervisor: Del cronograma
de actividades detallado, el contrato con el oficial de obra, listado de la mano de obra calificada que
participara en el desarrollo del proyecto, la respectiva factura o documento equivalente y la verificacion
de cumplimento con las obligaciones de seguridad social y parafiscales. El presente informe de
supervisiéon nimero 1 se da con la aprobacion de los documentos entregados por parte del
resguardo para el primer pago.

El Segundo desembolso del 20% se realizara una vez presenten un avance del 70% de las adecuaciones
definidas en el proyecto, a entera satisfaccion verificado por el supervisor del convenio, de acuerdo con
los entregables definidos en el numeral 2.2 del presente estudio previo, el informe, la verificacion de
encontrarse al dia en los pagos de seguridad social y parafiscales si corresponde y la respectiva factura o
documento equivalente previo visto bueno del supervisor del convenio.

El Tercer desembolso del 10% se realizard una vez presenten el cumplimiento del 100% de las
adecuaciones definidas en el numeral 2.2 del estudio previo con sus respectivos entregables y las
condiciones del convenio, el informe final, la verificacién de encontrarse al dia en los pagos de seguridad
social y parafiscales si corresponde y la respectiva factura o documento equivalente previo visto bueno del
supetrvisor del convenio.
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El Resguardo Indigena Senu Los Almendros debera abrir una cuenta en una entidad bancaria, para el
manejo unico de los recursos del Convenio, donde se depositara los desembolsos del recurso sobre los
cuales, debera presentar informes financieros periddicos, extractos bancarios con el movimiento mes a
mes y liquidaciones parciales, cuando la supervision lo requiera

Los rendimientos financieros producidos en la cuenta, asi mismo, los valores no ejecutados deben ser
reembolsados a las partes de acuerdo con su aporte.

El Conveniante Ejecutor debera atender lo preceptuado en la Ley 2023 del 23 de julio de 2020, en
concordancia con lo reglado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mediante concepto radicado
2-2022-027636 del 29/06/2022, en lo atinente a la tasa PRODEPORTE.

En todo caso el IDEA realizara las retenciones de ley a nombre del Departamento.

El recurso econémico que se compromete a aportar la Secretaria de Inclusion Social y Familia del
Departamento de Antioquia se encuentra incorporado al IDEA, en subcuenta del Fondo Especial de
Desarrollo Indigena FEDI por lo que dichos recursos se entienden ejecutados, desde el momento del
traslado, el cual sera autorizado por el secretario de Inclusién Social y Familia como ordenador del gasto y
siempre que el RESGUARDO haya cumplido con los requisitos establecidos para dicha accion.

VALOR NETO
A PAGAR

105.000.000

$165.000.000

$60.000.000

COMPROBA
NTE DE
EGRESO

Nota:
De conformidad con el Recibo a Satisfaccion anexo al informe; el supervisor autoriza el desembolso No.
1 al conveniante, por valor de: (105.000.000 Ciento cinco millones de pesos MCT), el cual se relaciona
en la tabla anterior, donde se da autorizacion del desembolso del 70% de 150.000.000 ciento cincuenta

millones de pesos aportados por el

VALOR VA"OR/PAGO AMORTIZA
CONCEPTO |  FECHA CION
CONTRATO | DESEMBOLS | , MO
Valor 27/06/2023 | $165.000.000
Inicial
Adiciones N/A
Pago | ¢ 0712023 105.000.000
No.1
Pago
No.2
TOTALES $165.000.000 | 105.000.000 N/A

105.000.000

Departamento de Antioquia - Secretaria de Inclusion Social y

Familia- Gerencia Indigena, del Fondo Especial de Desarrollo Indigena — FEDI, ademas se menciona
gue el valor total de convenio es de 165.000.000 millones, donde ademas 15.000.000 Quince millones
de pesos son aportados en especie por el CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA SENU LOS
ALMENDROS

| 5.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES |
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El conveniante entrega certificado de que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a
los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante el
certificado emitido por RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS certifica que a la fecha, se
encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pension y riesgos laborales
ARL (Articulo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensacion Familiar, en los Ultimos seis (6)

meses, dado a los 21 dias del mes de marzo,

Asimismo, se menciona que el personal de mano de obra calificada que lo acompafiara en la ejecucion
del convenio se encuentra a paz y salvo con la seguridad social, se anexa pago de seguridad social

planilla integrada autoliquidacién aportes comprobante de pago.

6.

CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificacion y cobertura
del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad debera realizar el control y mitigacién de
los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratacion, razén por la cual esta supervision
ha realizado las acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles determinados en el ANEXO
correspondiente al de Matriz de Riesgos, que se han presentado durante la ejecucion del presente
convenio numero 23AS133D1087 con objeto Aunar esfuerzos para la adecuacion de la casa de gobierno
del resguardo indigena Senud Los Almendros del municipio de San Juan de Urab& Antioquia, sin
embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigaciéon sefialado en la matriz de riesgo
de los documentos del proceso de seleccion, en consideracion a que a la fecha no se han presentado o

materializado durante la ejecucién contractual.

7.

CONTROL Y MITIGACION DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

El resguardo indigena debe realizar un aporte de mano de obra no calificada por un valor de

$15.000.000 Quince millones de pesos en ESPECIE.

Ciento cincuenta millones de pesos. $150.000.000 son aportados por el Departamento de
Antioquia - Secretaria de Inclusion Social y Familia- Gerencia Indigena, del Fondo Especial de

Desarrollo Indigena - FEDI

Es decir que el valor total del convenio se estima en la suma de ($165.000.000) CIENTO

SESENTA'Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE

El valor entregado en especie por el conveniante (Resguardo indigena Senu Los Almendros)

sera certificado por parte del mismo cuando se haya realizado.
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| 9. ANEXOS

En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

Ejempilos:
Cronograma de actividades detallado
Listado de la mano de obra calificada
Hoja de vida de oficial de obra
Factura del convenio Resguardo los Almendros
Certificado de causacion contable
Certificado de parafiscales
Certificado bancario
Contrato de oficial de obra
Hoja de vida de auxiliar contable
Tabla de riesgo

Para constancia, se firma la presente acta 26 de julio del 2023

(X

Nombre: Richar Nelson Sierra Alquerque
Cedula de identificacién 98.674.126 de Caceres
Supervisor

2

%(%Q@

Nonfbfe: Jos&.Danfglls Hoyos
Cedula de identificacién 7.368.531
Apoyo a la supervisién




El Departamento de Antioquia en cabeza de la secretaria de inclusion social y familia - y como i en el proceso 23A5133D1087 de
2023 (convenio interacministrativo suscrito entre le de i yel Los A del San Juan de Uraba),
- dispone la supervisién técnica para el avance y control de las obras del objeto del entre el Los A yel de
Antioquia, Gerencia Indigena.
GOBERNACION DE ANTIOQUIA |~ UNIDOS
INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
INFORME DE EJECUCION DE OBRA N° 1 Periodo 1 de Junio al 1 de Julio

I. INFORMACION CONTRACTUAL DEL CONVENIO

CONVENIO No:

23AS133D1087

OBJETO:

Aunar esfuerzos para la adecuacion de la casa de del Seni Los A del

de San Juan de Uraba Antioquia

CONVENIANTE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA. GERENCIA INDIGENA.

CONVENIANTE EJECUTOR

RESGUARDO INDIGENA SENU - LOS ALMENDROS. DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA.

VALOR|

($165.000.000) CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE

PLAZO CONVENIO

2 MESES

FECHA DE ACTA DE INICIO

27 DE JUNIO 2023

II. INFORMACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

10 DE COMO CC

CONTRATO DE OBRA N°

N/A FECHA DE INICIO | 1 DE JULIO DE 2023

VALOR CONTRATO DE OBRA

$ 165.000.000,00

CONTRATISTA DE OBRA

EDUIN JOSE BELTRAN DIAZ

PLAZO CONTRATO DE OBRA

2 meses, contados a partir del acta de inicio

CONTRATO DE INTERVENTORIA

N/A | FECHA DE INICIO ‘ N/A

VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

N/A

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

N/A

III. ESTADO FINANCIERO CONVENIO

RESUMEN PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA
VALOR OBRAS DE
MANTENIMIENTO 100%| $ 165.000.000 VALOR TOTAL DEL PROYECTO
VALOR INTERVENTORIA
TOTAL PRESUPUESTO 100%| $ 165.000.000 VALOR ACUMULADO
DESMBOLSO IDEA
ACTAS #4
= DESEMBOLSOS AUTORIZADOS IDEA
ACTAS # 1 (RESGUARDO) $ 15.000.000 | $ 15.000.000 9% ACTAS #3
ACTAS # 2 (GOB.) $ 105.000.000 | $ 105.000.000 64%
ACTAS # 3 $ _ 0% ACTAS #2 (GOB.)
ACTAS # 4 $ -3 - 0% ‘ )
ACTAS # 1 (RESGUARDO)
VALOR ACUMULADO $ 120.000.000 73%
0% 0% 4% 60%  80%  100%
IV. VALORES FINANCIEROS EJECUTADOS OBRA
EJECUCION FINANCIERA
0 huuo ° _ o VALOR TOTAL DEL PROYECTO
$ 5.000.000 | $ 5.000.000 3% VALOR ACUMULADO
s 12.000.000 | $ 17.000.000 10% SEPTIEMBRE
$ 21.000.000 | $ 38.000.000 23%
1 AGOSTO $ 26.000.000 | $ 64.000.000 39%
$ k] 0% ' VALOR EJECUTADO %
S Ts ps AGOSTO
$ k] 0% —
2 |SEPTIEMBRE $ M 0% -
VALOR ACUMULADO $ 64.000.000 juo
oA TOTAL DEL PROVECTO s 165000000 30% 0% 10%  20%  30%  40%  S0%  60%  70%  80%  90%  100%

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DE OBRA 4 - GRANADA Pagina 1 de 3



1.+ *La obra a la fecha lleva un 40% de ejecucion fisica.

2.+ Se hizo levante de muros de las oficinas y bafios.

3.« Levante de muros y fundicion de viga de muro exterior.

de

8. « Bafio exterior.

6. * Relleno con materia seleccioonado.

7.» Armado de hierro para columnas del salon de reuniones.

26/08/2023

25/08/2023

24/08/2023

23/08/2023

22/08/2023

21/08/2023

20/08/2023

19/08/2023

18/08/2023

17/08/2023

16/08/2023

15/08/2023

14/08/2023

13/08/2023

M 12/08/2023

11/08/2023

10/08/2023

9/08/2023

8/08/2023

7/08/2023

6/08/2023

\ 4/08/2023
3/08/2023

\ 2/08/2023

1/08/2023

31/07/2023

30/07/2023

29/07/2023

28/07/2023

27/07/2023

26/07/2023

25/07/2023

24/07/2023

23/07/2023

22/07/2023

21/07/2023

20/07/2023

19/07/2023

18/07/2023

17/07/2023

16/07/2023

% EIECUTADA
~-% EJECUTADA

15/07/2023

14/07/2023

13/07/2023

PRC GILAMA DO|VS, EJECUTADO, JBRA (lRA NADA

10/07/2023

/ 12
/07/2023
L\ W
\
\

—-—%

9/07/2023

8/07/2023

5/07/2023

4/07/2023

3/07/2023

\
L [
— 6/07/2023
\
\
\
\

2/07/2023

120%

100%

SOQVINWNDY %

1/07/2023

0%

enla NTC- 6199.

de

los

1- + +Se debe
2- ¢+ Se debe

3-

enla NTC-6199.
enlaNTC-6199.

enlaNTC-6199.

técnicas

la calidad de

* Se debe

humana

de 1a NTC 6199 - NTC 6047.

de

los

5.« Se deben
6-++Las

confort térmico, aciistico y de iluminacién deben cumplir con lo determinado en la NTC-6199.

técnicas de

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DE OBRA 4 - GRANADA Pagina 2 de 3



VIII. MATERIAL FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO

di de i con maya eslabonada

3:F icion de viga de cimi de muro

Imagen 8: Detalle de muros

Imagen 9: detalle de cubierta

2

AMI'%_I-_Ls

ARQ. JOSE DANIELLS HOYOS
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION DEL CONVENIO
GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLECENCIA

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DE OBRA 4 - GRANADA Pagina 3 de 3



2
Y.

REPUBLICA DE (OLOMBIA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Cadigo: FO-M7-P6-001

Version: 01
ACTA DE INICIO

Fecha de aprobacion;
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Erma

ERAL'DEL CONTRATO / CONVENIO

A AT
RMACIONGE
= g . SR el

CONTRATO | O |NUMERO: 23AS133D1087
CONVENIO | X |FECHA DE SUSCRIPCION: Fecha [05/06/2023]
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 23AS133D1087

OBJETO: Aunar esfuerzos para la adecuacion y mejoramiento de la casa de gobierno del resguardo
indigena zenu Los Almendros del municipio de San Juan de Uraba Antioquia.

ASOCIADA:

ORGANISMO CONTRATANTE /

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - secretaria de Inclusion
social y familia- Gerencia Indigena

CONTRATISTA /
ASOCIADO

NOMBRE: |Resguardo Indigena Sent Los Almendros

NIT 900321584-1

VALOR [$:

El valor del presente convenio se estima en la suma de
($165.000.000,00) CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
MCTE., de los cuales:

CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS $150.000.000 son
aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaria de Inclusion

Social y Familia- Gerencia Indigena, del Fondo Especial de Desarrollo
Indigena - FEDI.

QUINCE MILLONES DE PESOS $15.000.000 EN ESPECIE aportados
por el CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU LOS
ALMENDROS

PLAZO:

El plazo para el presente convenio sera de dos meses, a partir de la firma
del acta de inicio, sin exceder el 30 de agosto de 2023.

REGISTRO

COMPROMISO Y/O
VIGENCIA FUTURA

PRESUPUESTAL DE

N/A

RPC/ VIGENCIA * Aplica reserva o labor No.

FUTURA NUMERO: 00000001000201163, expedida por el
IDEA, por el valor de $150.000.000
con fecha de creacién 2023/05/03.

FECHA DE
LIBERACION N/A
(IMPRESION):

FECHA DE APROBACION DE GARANTIA:

Fecha [26/06/2023]

ACREDITACION DE QUE EL CONTRATISTA /
ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DIiA EN EL PAGO S
DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

VMRESTREPOMA




‘ Caddigo: FO-M7-P6-001
_-_a‘-gtit
W Version: 01
ACTA DE INICIO
GORERNACION DE ANTIOQUIA Fecha de aprobacion:
PURLICA DE LDV 01 de febrero del 2021
NOMBRE/RAZON
SOCIAL Richar Nelson Sierra Alquerque,

SUPERVISOR(ES)/ IDENTIFICACION (CC o |C.c. 98.674.126 de Caceres
INTERVENTOR  |NIT

CONTRATO
INTERVENTOR No.:

Previo a la suscripcion de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y
requerimientos necesarios para el inicio del convenio:

—

certificado o manifestacion de no responsables de pago de aportes relativos al sistema de
seguridad social integral y parafiscales de el resguardo indigena.

Documentos del representante legal del resguardo indigena y del resguardo indigena

Poliza y su respectiva aprobacion

Propuesta, aceptacion de convenio y certificado de con financiacion

Documentos y estudios previos

Certificado COS

Reserva presupuestal expedida por el IDEA

NOOAON

=

5(\ ;

.:,t.'é

3. PLAZO DE EJECUCION'DEL COM

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 23AS133D1087, clausula CUARTA:
PLAZO DEL CONVENIO: El plazo para el presente convenio sera de dos meses, a partir
de la firma del acta de inicio, sin exceder el 30 de agosto de 2023, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 27/06/2023

3.2. Fecha de terminacién: 30 de agosto de 2023

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

ISR

. Alexis Espiti
Gerente Indigena Representante legal R.I
SUPERVISOR CONTRATISTA/ASOCIADO

MRESTREPOMA



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MESES
PROYECTO: MEJORAMIENTOS CASA DE GOBIERNO RESGUARDO INDIGENA LOS Julio Agosto
ALMENDROS - SAN JUAN DE URABA
ACTIVIDADES §1|82|S3 [S4|S1 (S2|S3 |S4

1 Jornada de socializacién del proyecto

| 72 personas

SALON DE REUNION Y OFICINAS

ITEM DESCRIPCION | UNIDAD CANTIDAD
1 PRELIMINARES
11 Trazado y replanteo M2 260
12 ngohcmn de muros, puertas, ventanas y pisos UND 1
existentes
13 Adecu_amon y n'|ve|aC|on de terreno (incluye M2 260
material seleccionado de relleno)
14 Cerramiento en fique verde de 2mt M2 180
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
21 Excavacion manual de zapatas(0,80*0,80*0,20) y M3 75
' viga cimiento de (0,20*0,20*0,15) '
2.2 Relleno con material seleccionado M3 3,5
3 CIMIENTOS
Zapatas en concreto reforzado de 3000 psi
31 (0,80%0,800,25) g 3/8"0,10M M3 1.3
Viga cimiento en concreto reforzada de 3000psi de
3.2 (0,20%0,20*0,15) M3 7.5
4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
a1 Columnas en concreto reforzado de M3 29
' (0,30*0,30*2,80) 4 & 3/8 AROS DE 1/4" @ 0,15 M '
49 Columnetas en concreto reforzado para muros de M3 32
' (0,15*0,10*2,70) 3 & 3/8 aros de 1/4" @ 0,15 m '
Viga de amarre superior en concreto reforzado de
4.3 3000 psi de (0.15*0.15 * 41m) 4 g 3/8 aros de 1/4" M3 1,1
@ 0,15m
5 MAMPOSTERIA
51 Sobrecimiento (2 hiladas) bloque cemento ML 18
’ 0,10*0,20*0,40 y pega en concreto 1:4
% | |
592 Levante de muro en adobe ,10*0,20*0,40 y pega M2 113
en concreto 1:4
6 PISOS Y ENCHAPES
Plantilla de concreto de 3000 psi €:0,10 m incluye
6.1 ref. malla electrosolda. (con acabado en cemento M2 181
pulido y polvo mineral).
Repello corredor alrededor de toda la casa (con
6.2 . - ML 48
acabado en cemento pulido y polvo mineral).
7 PANETES Y ACABADOS DE PARED
7.1 Pafiete allanado para muro en mortero 1:4 M2 226
7.2 Estuco pléastico para exteriores M2 226
7.3 Pintura en vinilo tipo 1 para exteriores (3 manos) M2 226
8 PUERTAS Y VENTANAS
< -
8.1 Puerta de madera de 2mt * 0.90 (incluye UND 4
cerradura)
Ventana en vidri6 de 4mm y marco de aluminio de
8.2 100 cm * 100 cm UND 4
9 CIELO RASO
Suministro y colocacién de cielo Razo en
9.1|DRYWALL, incluye estructura de soporte y pintura M2 41
(3 manos) para oficinas
10 INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1|Suministro e instalacion alambre rigido # 12 verde UND 100




Suministro e instalacién alambre rigido # 12

10.2 UND 100
blanco
10.3|Suministro e instalacion interruptor doble UND 10
10.4|Suministro e instalacién toma doble para incrustar UND 10
10.5|Suministro e instalacién caja 2x4 pvc plastica UND 20
10.6|Suministro e instalacion bombillo led 30w mercury UND 10
10.7|Suministro e instalacion plafén de loza UND 10
10.8|Suministro e instalacién caja hexagonal UND 10
10.9 Surr_ulnlstro e instalacion caja de breke 6 circuito UND 1
certificada
10.10|Suministro e instalacion breke 20a luminex UND 4
10.11|Suministro e instalacién tubo coduit 1/2" pesado UND 40
10.12|Suministro e instalacién curva coduit 1/2" corta UND 40
1013 Sumlnls_tro e instalacion kit varilla maciza cobre UND 1
polo a tierra
10.14 Sumlnlst(o e instalacion ventilador de techo kdk UND 8
color café
CERRAMIENTO
1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
11 Excavacion manual de zapatas(0,40*0,40*0,20) y M3 78
"“|viga cimiento de (0,20*0,20*180) '
1.2|Relleno con materia seleccionado M3 3,6
2 CIMIENTOS
21 Zapatas en concreto reforzado de 3000 psi M3 1
) (0,40%*0,40,25) g 3/8"0,10m
Viga cimiento en concreto reforzada de 3000psi de
2.2 (0,20%0,20*0,15) M3 5.4
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
31 Columnas en concreto reforzado de M3 38
' (0,20%0,20*3.0) 4 @ 3/8 y aros de 1/4" @ 0,15 m '
Alfajian de amarre muro - malla en concreto
3,2 reforzado (0.20 * 0,15 * 174 m)2 g 3/8 y aros en M3 5,22
"s" de 1/4" @ 0,15 m
4 MAMPOSTERIA
Levante de muro en adobe ,10*0,20*0,40 y pega
41 en concreto 1:4 (1,20 altura) M2 208
5 MALLA ESLABONADA
51 i&;mlnlstro y colocacion de maya eslabonada cal ML 174
6 CARPINTERIA METALICA
Suministro y colocacién de portén en reja metdlica
6.1 de 2 hojas de 2 * 2 mt UND !
BATERIA DE BANOS
1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
Excavacién manual de zapatas(0,80*0,80*0,20) y
21 viga cimiento de (0,20%0,20%0,15) M3 0.75
2.2 Relleno con material seleccionado M3 0,3
2 CIMIENTOS
Zapatas en concreto reforzado de 3000 psi
21 (0,80%0,80,25) & 3/8"0,10m M3 06
Viga cimiento en concreto reforzada de 3000psi de
2.2 (0,20*0,20*0,15) M3 0,58
8 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
31 Columnetas en concreto reforzado para muros de M3 18

(0,15*0,10*2,70) 3 7 3/8 aros de 1/4" @ 0,15 m




Viga de amarre superior en concreto reforzado de

3.2 3000 psi de (0.15*0.15 * 41m) 4 g 3/8 aros de 1/4" M3 0,32
@ 0,15 m
4 MAMPOSTERIA
a1 Sobrecimiento (2 hiladas) bloque cemento ML 14
) 0,10*0,20*0,40 y pega en concreto 1:4
% | % |
4.2 Levante de muro en adobe ,10*0,20*0,40 y pega M2 38
en concreto 1:4
5 PISOS Y ENCHAPES
51 Plantilla de concreto de 3000 psi €:0,10 m incluye M2 13
ref. malla electrosoldada.
52 Pafiete allanado para muro en mortero 1:4 M2 76
Suministro y colocacion de enchape de piso (maki
53 blanco 40x40 x 1.76m?2) M2 12,25
Suministro y colocacion de enchape de pared
5.4 (maki blanco 40x40 x 1.76m2) M2 30
6 PANETES Y ACABADOS DE PARED
6.1 Pintura en V|_n|Io tipo 1 para exteriores (3 manos) M2 38
para el exterior
7 PUERTAS Y VENTANAS
~ -
71 Puerta de madera de 2mt * 0.90 (incluye UND 1
cerradura)
8 CUBIERTA
Suministro y colocacién de cubierta en lamina
8.1 . LD . M2 12
arquitecténica incluye caballete y accesorios.
9 COMBOS SANITARIOS
91 Sumlnls'tro y colocacion de combo sanitario incluye UND 2
accesorios
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
Suministro y colocacién de tanque de agua de
10.1 2000 LT en polietileno (incluye tuberia externa 'y UND 1
transporte al sitio)
10 SISTEMA SEPTICO
Suministro e instalacion de sistema séptico
integrado de 2000 LT, medidas 230x114x123 cm,
10.1 de UND 1

polietileno de uso institucional, (incluye tuberia
externa y transporte al sitio)

1 Jornada de entrega del proyecto con sensibilizacién

72 personas

Entrega de informe final del convenio (Tecnico y financiero)







RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS
San Juan de Uraba Antioguia
NIT: 900321584-1
Resolucion N° 46 del 5 de marzo de 2018  Agencia Nacional de Tierras
Registrado ente la Direccion de Asuntos Indigenas Room y Minorias — ministerio del Interior

CERTIFICADO DE PERSONAL DE OBRA DE MANO CALIFICADA QUE
PARTICIPARA EN EL CONVENIO SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
Y FAMILIA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL RESGUARDO INDIGENA SENU LC5
ALMENDROS CON NIT 900321584-1

CERTIFICA QUE:

El RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS con NIT 90321584-1, contratara al
siguiente personal: Auxiliar contable y oficial de obra para el convenio interadministrativo con el objeto de
AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE GOBIERNO
INDIGENA DEL RESGUARDO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
ANTIOQUIA.

Nombre Cedula Cargo
Dina Johana Miranda Julio 1.037.471.598 de San Juan de Auxiliar contable
Uraba
Eduin José Beltran Diaz 98.686.667 de San Juan de Uraba Oficial de obra
Se Anexan:

1. Hoja de vida auxiliar contable
2. Hoja de vida oficial de obra

Cordialmente,

EXY-ESPITIA MARTINEZ

Cacique Representante Legal
Resguardo Indigena Senu Los Almendros
San Juan de Uraba

Resguardo Indigena Senu los Almendros, Municipio de San Juan de Uraba Antioquia
2.5 kilometros, sector Montecristo, Via San Juan de Uraba - Las Lajas

3145376558 resguardolosalmendros.uraba@gmail.com Resguardo los Almendros @resguardolosAlmendrosUraba
cabildo@resquardolosalmendrosuraba.org Sn Juan de Uraba




DINA JOHANA MIRANDA JULIO

Dir.: Calle 17 # 21-38

Cel.: 320 63598 11-821 20 88
Email: dimijucontador@hotmail.com
San Juan de Uraba

PERFIL PROFESIONAL

Contadora publica, con experiencia laboral de 4 afios desempefiando el rol de
contadora, realizando funciones como elaboracion de estados financieros, balance
general, declaraciones de renta, retenciones en la fuente, manejo de nédmina, manejo
de personal y revision de procesos empresariales; Dominio de excel en nivel
avanzado. Amplios conocimientos en el area financiera, costos y presupuestos.
Desarrollo de competencias laborales como analisis, gestion de recursos y toma de

decisiones. Interés laboral en el mismo sector.



mailto:dimijucontador@hotmail.com

DATOS PERSONALES

Identificacion

Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Estado Civil

Celular:

E-mail:

CC N©1.037.471.598 de San Juan de Uraba
18 de julio de 1988

San Juan de Uraba

Casada

32063598 11

dimijucontador@hotmail.com

INFORMACION ACADEMICA

Profesional

Secundaria

Contaduria Publica
Universidad del Sinu Elias Bechara Zainum
Monteria — Cordoba.

Bachiller Técnico
Colegio San Juan de Uraba
San Juan de Urab4, 2005



mailto:dimijucontador@hotmail.com

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa: ADECCO - PROYECTO DANE
Cargo: Jefe Municipal

Tiempo laborado: 6 Meses

Jefe Inmediato: Norma Ballesteros Cordero.
Teléfono: 2624477 ext. 105

Funciones: Jefe Municipal de San Juan de Uraba.

-Constatar cada proceso en el censo Nacional de poblacion y vivienda DANE 2018.
- Vigilancia y supervision de los equipos de trabajo.

- Garantizar la debida recoleccién en el proceso del censo.

- Analisis de procesos estadisticos

- Elaboracion de informes diarios de procesos.

Empresa: DIOCESIS DE APARTADO
Cargo: Docente

Tiempo laborado: 4 Anos

Jefe Inmediato: Gabriel Orrego

Teléfono: 823 89 28 — 828 52 77.
Celular: 321726 74 10

Funciones: Docente

-Manejo de planillas en fisico y virtuales.

- Elaborar diarios de campo, historiales, y fichas de seguimiento.

- Manejar proyectos productivos y pedagdgicos en areas agropecuarias.
- Planificar, disefiar, programar y ejecutar actividades pedagdgicas.

- Disefiar planes evaluativos y de refuerzo.

- Elaborar informes de planes de estudio de estudiantes.




Empresa: FERRETERIA CANTA CLARO

Cargo: Auxiliar Contable
Tiempo laborado: Dos (2) afios

Jefe Inmediato: Dario Montes Negrete.
Teléfono: 7836804

Celular: 317 657 69 72
Funciones: Auxiliar Contable

- Manejo de software contable, Trident y Saint

- Contabilizacion de las operaciones proveedores y clientes.

- Elaboracion de comprobantes de Egresos, Ingresos, Recibos de caja.
- Elaboracion de Iva, Retenciones en la fuente, Declaracion de Renta.

- Control del inventario, conciliaciones bancarias, e informes contables.

Empresa: SAN ANGEL DE COLOMBIA & CIA LTDA
Cargo: Cajera

Tiempo laborado: 5 meses

Jefe Inmediato: Juan Carlos Sanchez Angel.

Teléfono: 7826500

Celular: 317 6403 24 97

Funciones: Cajera

- Manejo del Efectivo.

- Manejo software contable FOMPLUS VERSION 9.5,

- contacto directo con los clientes de la empresa sobre los productos
ofrecidos.

- Elaboracion de comprobantes de Egresos, Ingresos, Recibos de caja.




Actualmente llevo contabilidad independiente a diferentes personas naturales

realizando:

Presentacion de IVA

Revision de libros de contabilidad
Pagos de nébmina

Declaraciones de Renta

Retenciones en la fuente, entre otros

PERSONAS NATURASLES

KAREN CONTRERAS LAMBERTINEZ. CELULAR 300 202 66 38
DIRECCION: MONTERIA BARRIO LOS ROBLES MZ H LOTE 43
DISTRIK FARMACEUTICOS.

DIVIA CAVADIA CUADRADO. CELULAR 311 669 93 22
DIRECCION: SAN JUAN DE URABA (ANT) CLLE PRINCIPAL.

JUAN CAMILO RESTREPO.
Celular: 318 286 00 89
DIRECCION: FINCA PRADERA ZAPATA.




REFERENCIAS PERSONALES

DELISSA MARSIGLIA RIVERA

TECNICO EN ADMINISTRADOR EN SALUD
Cel.: 314 546 07 65

Monteria — Cordoba.

RUTHMIRA RIVERA ANGULO

ASESORA DE VENTAS POR CATALOGOS
Cel.: 320692 76 13

San Juan de Uraba Antioquia.

REFERENCIAS FAMILIARES

BELCIRA JULIO JULIO

DOCENTE - Institucion Educativa San Juan de Uraba.
Cel.: 311 608 34 89

San Juan de Uraba.

JULIO CARLOS ANGULO JULIO
EMPRESARIO

Cel.: 314 749 70 70

San Juan de Uraba.

DINA JOHANA MIRANDA JULIO
C.C 1.037.471.598 DE SAN JUAN DE URABA




REPUBLICA DE COLOMB
ENTIFICACION PERSONAL

IDENTIFI

CEDULA DE CIUDADANIA
NOVERO | 0374? :
MIRANDA JULIO
APELLIDOS =

FECHA DE NACIMSENTO 18-JUL-1988
AGANGUE

(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO
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13-0CT-2006 SAN JUAN DE URABA |
| FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION Wikl @l ;
| REGISTRADOR NACIONAL
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UNIVERSIDAD DEL SINU

Elfas BecharaZainidm
i Fundada en 1974

— LR

Facultad de
Ciencias Econ6micas, Administrativas y Contables

ACTA DE GRADO NUMERO 0550-001CP
Resolucién No.1364 de Julio 13 de 2012

{ CONSIDERANDO QUE

Dina Johana Miranda Julio
C. C. No. 1.037.471.598 expedida en San Juan de Urab4a

Cumplié satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los acuerdos y reglamentos
de la Universidad, resuelve otorgarie el fitulo de

Contadora Puablica

En nombre y representacion de la Universidad del Sinti -Ellas Bechara Zainim- y de
la Republica de Colombia y previo al juramento de rigor, el Rector hizo enirega del
Diploma No__ 06210 " registrado en el folio dellibro _ 2

En el testimonio de lo anterior se firma la presente acta de grado en la ciudad de
Monteria, a los veintiséis ( 26 ) dias del mes de Julio de 2012.

Resolucién del Ministerio de Educacion Nacional No.4973 del 29 de Diciembre de 2004
Campus Universitario Elias Bechara Zainim: Cra. 1W Cll. 38 PB.X. (4) 784 0340 Monteria, Cérdoba unisinu@unisinu.edu.co

¥ No.0010342
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REPUBLICA DE ¢ 'OLOMBIA

EliasBecharazZaindgm

§ UNIVERSIDAD DEL SINU
Y <

EL RECTOR Y EL CONSEJO SUPERIOR >
POR EL TENOR DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

- Bima Johana Mivanda Julio

IDENTIFICADO(A) CON LA CEDULA DE CIUDADANTA NG, M037.471.3838 de San Juan de Hrabd . ALUMNO() DE ESTA INSTITUCION Y EN'T.
VIRTUD FORMADA EN EL PENSUMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR CON PROYECCION UNIVERSAL, VALORES CUETURALES
HUMANOS DEL HOMBRE COLOMBIANO CONPERIMOS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACION DI

MINISTERIO DE EDU(A( 'TONINACIONAL, EL CARACTER Y TITULO DE [
3 R A

Contadora Piiblica

CONEL COMPROMISO DE LIDERAZGO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, LA UNIVERSIDAD Y SU FAMILIA PARA GENERAR FUTURA!

CONDICIONES DE VIDA MAS FAVORABLES A TODOS; COMPROMETIDO CON NUESTRA RAZON DE SER, ELEVANDO LA CULTURJ

REGIONAL Y NACIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA HUMANIDAD, CON EL CRITERIO DE LA LIBERTAD COMO DERECH

NATURAL Y SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, SEXO O COLOR. EL PRESENTE TITULO LLEVA LAS FIRMAS DEL RECTOI

VICERRECTOR, DECANO Y SECRETARIO GENERAL, EN LA CTUDA DDE Monteria

ALOS 26 DIAS DEL MESHE —— Fubio DELANO 2012
g 3

e

RETARIO GENERAL

EL RECTOR /\ EL DECANO /} v
N\ . o /
=t~ A o0 o Y Yy f\uO\O A 082> 1[\ /,////////////M//




eﬁarz’o (Carme/o %nm ngrete
‘Gontador gjdﬁ-fz'co titulado.
TP 498282 .T

CERTIFICA QUE:

La senorita DINA JOHANA MIRANDA JULIO identificada con cedula
de ciudadania N° 1.037.471.598 de san juan de Uraba — Antioquia se
desempeiio como Auxiliar Contable a través de contrato a término
indefinido desempefiando las siguientes funciones:

+ Codificaciéon de comprobantes de contabilidad.

% Sistematizacion de soportes de contabilidad.

< Elaboracion de comprobantes de ingresos y egresos.

% Sistematizacion de las nominas.

% Conciliacién bancaria. )

% Elaboracién de declaraciones tributarias: VA, Retencién en la
fuente, elaboracion de informacién exdgena, y declaraciéon de
Renta.

+ Preparacion de estados financieros y libros oficiales de
contabilidad.

<+ Elaboracién planilla de pago de aporte a la seguridad social y
parafiscales.

+» Actividades conexas al cargo.




El contrato se elabor6 por el periodo de 2 afios contados a partir del 05
abril 2010 hasta 09 abril 2012 con una intensidad de horario de 8
horas a través de contrato de prestacion de servicios.

Monteria — Cordoba, 03 diciembre 2012

MONTES NEGRETE

T.P.Nb. 98282-T
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UNIVERSIDAD DEL SINU

Elfas BecharaZaindm
Fundada en 1974

L L LT

—

CERTIFICA QUE
Dina Johana Miranda Julio
C.C.No.  1.037.471.598 EXPEDIDA EN  San Juan de Uraba

CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON TODOS LOS
REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS PARA EL

DIPLOMADO EN
Control y Gestion Empresarial
INTENSIDAD HORARIA 120 Horas Abril de 2012

DIRECTOR DFé S DOSY
ESTUDIOS CONTINUADOS
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GOBERNACION DE ANTY 224
Unién Europea

PIENSA EN GRAN!
La Corporacién Instituto Metropolitano de Educacion CIME, Autorizado mediante licencia de funcionamiento 2016060052343 de junio de 2016,

emanada por la Secretaria de Educacion Departamental de Antioquia; en concordancia con la Ley 115 de 1994, la Ley 1064 del 2006, su Decreto
Reglamentario 1075 del 2015 y el Proyecto Educativo Institucional.

Cerﬂflca que:

MIRANDA JULIO DINA JOHANA

Con documento de Identidad 1037471598

Asistio al:
DIPLOMADO DE INICIACION AL MUNDO LABORAL Y HABILIDADES PARA LA VIDA
CON ORIENTACION VOCACIONAL EN SERVICIO AL CLIENTE

Realizado en el municipio de San Juan de Urabd, Antioguia, con una intensidad de 100 horas. En el marco del contrato 4§00006064 del convenio
yacipn Antioquig, del proyecto de formacion para el e

eo|y emprendimiento/en Uraba.

oo
Rector [\/ a

\)‘ecc‘nén Académica
Secretaria de Productividad y Compefitividod

st

CORPORACION EDUCATIVA

Dado en San Juan de Urabé, Antioquia, a los 27 dfas del mes de junio de 2017

O 1S0 9001:2008
METROPOLITANO  Sehsmoo
DE EDUCACION




HOJA DE VIDA

Eduin Jose Beltrin Diaz

Datos Personales

Cedula de Ciudadania: 9868667
Fecha de Nacimiento: 26 de febrero de 1970
Lugar de Nacimiento: Puerto Escondido - Cordoba
Direccidn de Residencia: Barrio Centro — San Juan de Uraba
Celular: 320633 69 96
Nacionalidad: Colombiano

Formacion Académica
Primaria: Institucion Educativa San Juan de Uraba
Ciudad: San Juan de Uraba - Antioguia
Secundaria: Institucién Educativa San Juan de Uraba
Ciudad: San Juan de Urabd - Antioquia
Ano: 2005
Institucion: SENA
Programa: Construccién de Edificaciones
ARo: 2017
Institucion: CIME
Programa: Agente En Turismo
Afo: 2017

Powered by @ CamScanner
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Experiencia laboral

Empresa: Finca el Proyecto

Tiempo laborado: 2 ano

Cargo: Oficial en Construccion

Teléfono: 310 44501 84

Referencias Personales
Nombre: Inocencia Bravo Soto
Ocupacién: Trabajador Independiente
Teléfono: 3128777595
Nombre: Henry Martinez
Ocupacion: Contratista
Teléfono: 310450 31 27
Referencias Familiares

Nombre: LisVani Pacheco
Parentesco: Esposa
Ocupacion: Trabajador Independiente
Teléfono: 300 6063467
Nombre: Lucas Jose Beltran
Parentesco: Hijo
Ocupacion: Programador
Teléfono: 311 364 88 16

_p/ , r
uin Jose Beltrin Diaz

(C'C. 9668667 de San Juan de Uraba- Antioquia

Powered by @ CamScanner
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REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y ¢n atencion a que

EDUIN JOSE BELTRAN DIAZ

Con Cedula de Ciudadania No. 98686667

Curso y aprobo el programa de Formacion Profesional Integral
¥y cumplio con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Titulo de

TECNICO EN

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Arboletes,
a los veintiseis (26) dias del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Firmado Digitalmente por
ELKIN HUMBERTO GRANADA JIMENEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Autenticidad del Documento
Bagota - Colombia

ELKIN HUMBERTO GRANADA JIMENEZ
SUBDIRECTOR COMPIFJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO
REGIONAL ANTIOQUIA

52929530 - 26/05/2019
Noy FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documenns praede ker verificads en el regicm electaico que ke eacaentrs ea la piging web hep Aerdficados.sens educo, bajo &

Powered by @ CamScanner
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D AN Formulario del Registro Unico Tributario
POA wNA CONONRIL MAS PEATIIS |
2. Conceplo Mg’ Actualizacion
4. Nomero de formulario 14886552547
I — - :
b [id 1 kg il
P & | | I
il 1K aiE
(415)7707212455324(2520) 000001423655254 7
/../' o |
5. Nimero de Identificacian Tributaria (NIT) 6.DV - {‘ - 14, Buzén electrérico
9 86 86 66 7|2 /AL
IDENTIFICACION LN
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de cocurento 26. Nimero de Identificacion ',"_ﬂ\ o 27. Fecha ex?edi.dér‘l r )
Persona natural o sucesion iliquida 2 |Céauia de Ciudadania 13 98686667 ey b 19960402
Lugar de expedicién 28. Pals { 23. Departamento £ N ‘.lej:cf-.a?»:ﬂ'.«éu.iicipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antoquia 0.5 ]} |SanlusndeUrabd 6509
31. Primar apefido 32. Segunda apellide 33 Primer nombre <"~ .~ '_,f/_/ 34, Utres nombres
BELTRAN DIAZ EDUN .0 "% [ |Jose
35. Razon social N N
35. Nombre comercial » by 3
L < 1
USICACION i :
38. Pais 39, Departamento L ! 40. Crudaa’ ¥ sxcipio ‘
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia i 0 5 }SanJuands Uraba 8 £ 4,
41. Direccidn princigal S 1
BRR CENTRO /S I
42, Correo electrgnico eduinjose@gmail.com Yo ] "
~ ey -1
43, Codgo postal |4, Tetstona 1 314658233 14 Teeno2 i
P R CLASIFICACION I
Activicad econémica - Ocupacién :
Actividad principal ] _ Astividad secuncaria . _ Otras actividades 2 Nomow - |
46.Codge  4T.Fechaincioactivicad | 42.Codigo" 4, Fechaliics actiitad | 5o, Codigo 1 2 51. Cédigo establecm.antos l
11t Y1570 21 e’ 4 o !
4111201509231+ 112/{200%092 3] |4 33 0l | | | |
< .Respdnsabilidades, Calidades y Atributos !
T2 3 4 s 6 7 & 310 M 12 13 14 15 18 7 18 19 20 20 22 23 24 25 2¢ i
. [ efa { \ §
mowold 1|l TUBSRAE | Lesiieteadaad ) || e Teded i
45 - No responsable de IVA o, |
I ‘ I
f - |
|
+- " _ .}
e S e . Otligrdos aduaneros i : Exportadores !
1 2 3 . 8 9 10 |
| L J i 4 I | I l J | | | s5.Foma  56.Tipo Servizio 1 2 3
‘A Cligo I . i | e ‘ et s " I i
} "oz 1 M s ge 7 w19 2 ' ' e : |
" | | b | |55 cpc |
A W N T T O ‘
_IMPORTANTE: Sin prjulclo da las actualizaciones a qua haya lugar. 1a inscripclén en el Registro nico Tributario -RUT-, tendra vigencla | ida y en rcla no se exigird su renovacior
9 gencl y

Para uso exclusivo de a DIAN

59. Anexos

Sl[:l NO@

€0, No. de Folios

La mnformacion suminisirada a través osl
7 Cancelacén del Registro Unico Tributer
inexactiud en alguna da los dalos sumin
sancionatorios o

dy suEpencisn

i

o}

—

81, Fecha 12023-01-05111 15:10

formulano oficinl do inscnpeién, aclunbzacion, suspansicn
1o (RUT), deberd ser exacta y veraz, en cano de: congtatar
'siracos sa adelonlardn los procadimientos adnvnisirativos

L&GUN ¢ caso,
0 ded Doareto 1626 de 2016

Sin pequicio de las varificaciones que la DIAN realica.

Firma autonznda: . I
934. Nombre RO ﬁONEZ ADRIANA MARCéLA
985 Cargo Gestorlr =~

]
i
i
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L
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

17:10:10
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 227205303

Bogota DC, 13 de julio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) EDUIN JOSE BELTRAN DIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 98686667:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

SATIINNNAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 13 de
julio de 2023, alas 17:11:12, el numero de identificacion, relacionado a continuaciéon, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacién 98686667
Caodigo de Verificacion 98686667230713171112

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES

Contralor Delegado

Generé: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
e Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



13/7/23,17:14 Consulta RNMC

.....

(A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 13/07/2023 06:14:18 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 98686667 y Nombre:
EDUIN JOSE BELTRAN DIAZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 66640741 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

515 5000

(= Policia Nacional de Colombia
@ ﬂ Direccion General - Cra. 59 N® 26 - 21 a El futuro Goliorne
. ﬁ Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C. es de todos e Colombia

Linea de atencion: 018000-910112

N
SER POLICIA

https://srvenpce.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 11
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13/7/23,17:12 Policia Nacional de Colombia

@PBOC G+ f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 05:12:17 PM horas del 13/07/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 98686667
Apellidos y Nombres: BELTRAN DIAZ EDUIN JOSE

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la condena o la prescripcion de la
pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacién y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2
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BANCOLOVISIA S A Ertablecinierts Barcaria

VOR O O Poaamion
e coioemn

YIGILADO

Certificado
Bancario

Viernes, 30 de junio de 2023

Sefior(a)
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS - CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO N° 23AS133D1087 identificado(a) con NIT 900321584, a la fecha de expedicién de esta
certificacion, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA DE AHORROS 00200020379 2023/06/30 ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacion, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolombia los
siguientes numeros: Medellin - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogota - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del pais: 01800 09 12345. Sucursales Telefdnicas en el
exterior: Espafia (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

~= Bancolombia



JIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Representacion Grafica

Datos del Documento

O IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Codigo Unico de Factura - CUFE : f70372d58fc3d05f2720a82dd80da42d936cdd290a2d2a0f86d39e1be67923
7aa5a51cbcc41c313d290cec5535baf47b
Numero de Factura: RSLA-6
08/08/2023
Fecha de Vencimiento: 07/09/2023

Fecha de Emision:

Tipo de Operacion:

10 -

Estandar

Datos del Emisor / Vendedor

Razoén Social:
Nombre Comercial:
Nit del Emisor:

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consigancion bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

900321584

Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Econémica: 9499

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razén Social:
Tipo de Documento: NIT

Numero Documento: 890900286
Tipo de Contribuyente:

Régimen fiscal:

Pais: Colombia

Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: San Juan De Uraba
Direccion: VDA MONTECRISTO ASENTAMIENTO

INDIGENA

Teléfono / Movil:
resguardolosalmendros.uraba@gmail.com

Correo:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Persona Juridica

0-13;0-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Detalles de Productos

Pais: Colombia

3145376558

Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medelin
Direccion: CL 42B52 106 P1 OF 111

Teléfono / Movil:
contabiidadgob@antioquia.gov.co

Correo:

3838111

IMPUESTOS

. | Codigo

Descripcion

uU/m

Cantidad

Precio unitario

Descuento
detalle

Recargo detalle

IVA

%

INC %

Precio unitario
de venta

003

PRIMER DESEMBOLSO DEL 70
POR CIENTO
CORRESPONDIENTES AL
CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
23AS133D1087 CELEBRADO
ENTRE EL RESGUARDO
INDIGENA SENU LOS
ALMENDROS Y LA
GOBERNACION DE
ANTIOQUIA SECRETARIA DE
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA

NIU

1,00 |$

105.000.000,00

©

0,00/ $

0,00

$ 105.000.000,00

Nro.

Descuentos y Recargos Globales

Tipo

Cddigo

Informacion Complementaria

Nro

Descripcion

Nombre Campo

%

Valor

Valor Campo




Anticipos

Nro Valor

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Notas Finales

TpoDocRef:|SerieRef:| NumeroRef:|CodRef:|RazonRef:
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-
08-08 15:08:05

Documento generado el: 2023-08-08
15:08:04

Generado por:Solucion Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

Numero de Autorizacion: 18764049366848

Rango desde: 1

Fecha recibido

NUmero Referencia Fecha Referencia

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Ccop

Subtotal

105.000.000,00

Descuento detalle
Recargo detalle

0,00
0,00

Total Bruto Factura

105.000.000,00

VA 0,00
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 0,00

Total neto factura (=)

105.000.000,00

Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) COP $ $ 105.000.000,00
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-05-23



RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS
NIT: 900321584

VDA MONTECRISTO O ASENTAMIENTO INDIGENA

Celular: 314 5376558

Comprobante: Factura
Documento: RSLA-6
Fecha emision: 2023-08-08

1ER DESEMBOLSO DEL 70% DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 23AS133D1087

70%

DE ANT

CUENTA DESCRIPCION | DEBITO CREDITO NIT NOMBRE DOCUMENTO

111001 ler 890.900.286-0 RSLA-6
DESEMBOLSO 105.000.000,00 | DEPARTAMENTO
70% DE ANT

11100101 ler 890.900.286-0 RSLA-6
DESEMBOLSO | 105.000.000,00 DEPARTAMENTO




RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS
San Juan de Uraba Antioguia
NIT: 900321584-1
Resolucion N° 46 del 5 de marzo de 2018  Agencia Nacional de Tierras
Registrado ente la Direccion de Asuntos Indigenas Room y Minorias — ministerio del Interior

CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Representante Legal del RESGUARDO INDIGENA SENU LOS
ALMENDROS con NIT 900321584-1

CERTIFICA

Que el Resguardo Indigena Senu Los Almendros con NIT 900321584-1, se encuentra
a paz y salvo con sus obligaciones respecto al pago de contribuciones al sistema
integral de seguridad social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y que no
estamos obligados a los aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA,
durante los ultimos seis (6) meses calendario (Articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley
828 de2003 y articulo 23 dela ley 1150 de 2007)

Asimismo, se menciona que el personal contratado como oficial de obra calificada
para el mejoramiento de la casa de gobierno se encuentra con el pago de seguridad
social al mes de julio.

La presente certificacion se expide a los veinticuatro (24) dias del mes de julio del 2023

Atentamente,

Cacique Refresentante Legal
Resguardo Indigena Senu Los
AlmendrosSan Juan de Uraba

Resguarde Indigena Senl los Aimendros, Municipio de San Juan de Uraba Antioquia
2.5 kildmetros, sector Montecristo, Via San Juan de Uraba - Las Lajas

3145376558 resquardolosalmendros.uraba@gmail.com Resguardo los Almendros @resguardolosAlmendrosUraba
cabildo@resguardolosalmendrosuraba.or Sn Juan de Uraba




@ El futuro Mininterior

es de todos

EL(LA) SUSCRITO(A) COORDINADOR(A) DEL GRUPO DE INVESTIGACION Y REGISTRO DE LA
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

HACE CONSTAR

Que consultadas las bases de datos institucionales de esta Direccidn, se registra el Resguardo
Indigena ZENU LOS ALMENDROS, legalmente constituido por la Agencia Nacional de Tierras,
mediante resolucién N° 46 del 5 de Marzo de 2018

Que, consultadas las bases de datos institucionales de registro de Autoridades y/o Cabildos
indigenas de esta Direccion, se encuentra registrado el sefior(a) ALEXY ESPITIA MARTINEZ
identificado (a) con cédula de ciudadania nimero 98687379, en el cargo de Cacique Mayor del
cabildo del resguardo indigena ZENU LOS ALMENDROS, segun Acta de eleccién o asamblea
general de fecha 21 de Enero de 2023 y con acta de posesion de fecha 25 de Enero de 2023,
suscrita por la Alcaldia Municipal de SAN JUAN DE URABA del departamento ANTIOQUIA, para el
periodo del 25 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2024

Se expide en Bogota D.C, a los 26 dias del mes de Abril del afio 2023.

La presente informacion se emite conforme a los registros que al dia de hoy reposan en el Sistema
de Informacion Indigena de Colombia

T -

ELKIN DANIEL VALLEJO RODRIGUEZ
Coordinador(a) Grupo Investigacién y Registro

Url Verificacién

Cualquier aclaracion adicional sobre el presente documento, favor escribir al correo
siidecolombia@mininterior.gov.co

Este Certificado Consta De 01 Hoja(s), y su generacion es totalmente gratuito.

Sede Principal: La Giralda Carrera 8 No.7 -83 - Sede Bancol. Carrera 8 No.12B-31 Sede
Camargo: Calle 12B No. 8-38 - Conmutador 2427400 - Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co . Linea gratuita
018000910403
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1 '
1A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MES HONESTA

2 Concemo Actualizacién

4. Namero de formulario 14889162611

TR

2124899 14889162

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6, DV | 12. Direccion seccional

9 0 0 3 2 1 5 8 4 1 Impuestos de Medellin

W ]
114, Buzon electronico

IDENTIFICACIGN LN
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26, Numero de |dentificacion ’ g v 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
i ] | )

Lugar de expedicion 28. Pais 29, Departamento 40 Cludacdiudicipio

A7\

{ X y i
31. Primer apellido 32. Segundo apellido s 34?"5‘:_50’:% nombres

.

35. Razén social

RESGUARDQ INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

36. Nombre comercial
{{

e t}alc L.JN

38. Pais 39, Departamento 40. Ciudad/Municipic

COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia San Juan de Uraba 6 59
41. Direccién principal
VDA MONTECRISTO ASENTAMIENTO INDIGENA ;
42. Correo elecirénco resguardolosalmendros.uraba@gmaﬂ'cgm‘a i
43, Cédigopostal 2 3 0 0 1 |44 Te\etr"w\‘l W%w}‘ ,/A (_ . 3 “1 4537 6 5 5 8|45 Teléfono 2
/ w} .~/ GLASJFICACION
) Ocupacién

Actividad principal
46. Cadigo 47. Fecha inicio aclividad

|9 4 9 9||20180305]

Otras actividades 52 Nmero
50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos

I 1 | | I L

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

[ T T

1 2 3 4 5 6

53‘Cddigo|7 11 4]4 2|5 5| | \
07- Retencion en la fuente a titulo de rent

14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Exportadores
1 2 7 8 9 10
| I ‘ L | ] 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cadigo |57. Modo | J
11 12 13 16 17 18 19 20
R L (B | '
IMPORTANTE: Sin berjulcio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT—,,téndréE', ia Indefinida y en iencia no se exigird su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN /
ks,

59, Anexos Sl E NO D 60. No. de Folios:

~La informacidn suministrada a través del formulario oficial de inscripcicn, actualizacion, suspensidn Sin perjuicio de las verificadjones Que la DIAN realice.
y canselacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz, en caso de constatar | Fimna autorizada:
inexactitud-en alguno de los datgssyministrados se adelantardn los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensionf seguy el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.2 del Dégreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

61 Fecha |2023- 01 -18710:51: 46 |

984 Nombre GIRALDC TIZABAL JESUS IGNACIO

985. Cargo Analist
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AN

POR UNA COLOMBIA MAhS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

68. Sin personeria juridica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones ne clasificadas

ex‘rarnje'rﬁs \
TU E,anef c‘,o;
=4

Pagina 2 e 3 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14889162611
E _ " 'E.
£ e 4
X
7 Ay
i
. g 0 072124894984(802 01488916261
= PR
5. Numere de Identificacién Tributaria (NIT} 6. DV | 12. Direccién seccional z6n electrénico
9003216528 4 1 Impuestos de Medellin
. Caracteristicas y formas de las drganizaciones -
it 64. Entidades o institutos de ders jblico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 3 63. Formas asociativas municipal ydesoentrahzadé ' : P 3 4
65. Fondos 87. qOCLeﬂuGES ¥ orgal:L

Constitucién, Registro .y Ultima Reforma

Composicion del Capital

Documento

1. Constitucién

71. Clase
72. Numero

73. Fecha

74. Numere de nctaria
75 Entidad de registro
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento
79. Ciudad/Municipio

Vigencia

80. Desde

81. Hasta

82, Nacional 1

00

83. Nacional pablico

%

84. Nacional privado 1

85. Extranjero

86. Extranjero publico

%

87. Extranjero privado

88. Entidad de vigilancia y control
Ministerio del Interior

18
Estado y Beneficio

ltem | 89, Estado actual

1 8 1

91. Ntmero de Identificacion Tributaria (NiT)

92. DV

Vinculacion econémica

93 Vinculacion

Scondmica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial

Matriz o Controlante

95, NUmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la

96. DV.

97. Nombre o razén sacial de la matriz o controlante

170. Numero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pals

172. Nimero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razon social dé la sociedad o natural del exterior con EP
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POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707212489984{8020) 000001488916261 1

“ Hoja 3
14889162611

Pagina 3 de

5. Numero de ldentificacién Tributaria (NIT)
900321528 4|1

6. DV | 12. Direccidn seccional

Impuestos de Medellin

Representacion

98. Representacién 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 |2 023010 5| 4
o 1
100. Tipe de decumento 101. Numero de identificacion P 102, D | 163,Xtmero de tarjeta profesional
/ Y ; >
CéduladeCiudadani { 3 |9 8 6 8 7 3 7 9 SRy {f\l" }
1 SN l i
104. Primer apellido 105. Segundoe apellide 108. Primerniombre.., " 107. Otros nombres
N {1
ESPITIA [MARTINEZ |ALEXY. ™ Ly |
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razén social representante legal -
| (s
98, Representacion 9. Fecha inicio jercicio repregeritacion v
i /‘
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 103. Numero de tarjeta profesional
2 T ; 7”" X .‘ o) ; |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido ‘\'1 ‘:'f > 106-Prriernombre 107. Otros nombres
1 ft." «‘.'\\ <’\x. M_l «;\f~
108. Numero da Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Raz¢r $dcial \ré&s:gs‘eﬁtgﬁtg-iegai\\
7 ¢ S :
| ST A
98, Representacion 99, Focha inicte ejircigio fepreséntacion
Py % S e N
P ey f{\__f SN i |
7 Y e, 'y | I
100. Tipo de documento ! 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
rd |
3 e o, ke T ATV ™ - N
104. Primer apellido egundo.apeliico ,* / s 106. Primer nombre 107. Otros nombres
S L N
{ :?’? s '(\_ \‘/“/- Sy
108 Numero de Identificacion Tributaria (NIT) " 109DV | 140, Rezéisosiél representante legal
S L Y
SN
98. Representacitn ég'}‘e::ha inicio ejercicio representacion
s j)‘ 1 |
100. Tipo de documento ificaci n’, 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
4 — e % |
104 Primer agellido !sg Gi:ASe[,;l’ndo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
110. Razén social representante legal
98. Representacion 99 Fecha inicic ejercicio representacion
e
100. Tipo de documento 104, Mumero de identificacien 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
: | _ |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razén social representante legal
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Medellin, 11/08/2023

Doctor

LUIS FELIPE GIRALDO SUAREZ

Director de Administracion de Proyectos y Convenios
luisgs@idea.gov.co

Copia a: marthagv@idea.gov.co
admindocumental@idea.gov.co
santiagomt@idea.gov.co

Asunto: Autorizacion de Desembolso

Respetado Doctor Giraldo Suarez, reciban cordial saludo.

En virtud convenio N° 0187 del 2022 celebrado entre DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-
Secretaria de Inclusion Social y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-, autorizo
el siguiente desembolso con cargo a los recursos del Convenio Interadministrativo — Fondo
Especial N° 10000787 de 2022, por un valor total de: Ciento Cinco Millones de Pesos Mcte.
$105.000.000, por concepto de: Primer desembolso del 70% del valor del convenio N°
[2023AS133D1087], del 06/06/2023 firmado con el Resguardo Indigena Senu Los
Almendros.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio 0187 del 2022, se verifico la
documentacién aportada por el Departamento de Antioquia, y se da aval a la misma,
entendiendo que, se reciben los requisitos contemplados en la Clausula séptima del
convenio 2023AS133D1087,“SEPTIMA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS
RECURSOS: El Departamento de Antioquia — Secretaria de Inclusidon Social — Gerencia
Indigena, hard su aporte mediante tres desembolsos, a la cuenta aperturada por el
Resguardo para el manejo del convenio.

El primer desembolso del 70% se realizara una vez firmada el acta de inicio, con la
presentacion, por parte del Resguardo Indigena Senu Los Almendros, previo visto bueno
del supervisor: Del cronograma de actividades detallado, el contrato con el oficial de obra,
listado de la mano de obra calificada que participara en el desarrollo del proyecto, la
respectiva factura o documento equivalente y la verificacion de cumplimento con las

obligaciones de seguridad social y....”, los cuales fueron previamente revisados y
aprobados por la supervision nombrada para el seguimiento de la ejecucion del convenio,
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con su respectivo informe, por lo tanto procedemos a dar visto bueno a la solicitud de
desembolso, para dar continuidad al proceso de pagos en el IDEA

CONVENIO O ENCARGO FINANCIERO CUENTA RESERVA
FONDO ESPECIAL FONDO ESPECIAL
10000787 10000005771 10013083 1000201163

Beneficiario RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS
Cédula/ NIT 900321584-1

Contrato ° [ 23AS133D1087]del 05/06/2023

Derivado N°

Objeto del Aunar esfuerzos para la adecuacion de la casa de gobierno del
Contrato resguardo indigena Sent Los Almendros del municipio de San

Juan de Uraba Antioquia.

Factura N°/ RSLA-6 DE 08/08/2023
Valor
Valor CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. $105.000.000

Total, a Pagar |CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. $105.000.000

Valor a Girar al Contratista (Beneficiario)
$103.950.000
ADELI
Ahorros
Tipo de cuenta N° Cuenta Bancaria y Banco N° 00200020379
Bancolombia
Valor a Girar por retenciones 1.050.000
Tipo de cuenta N° Cuenta Bancaria y Banco Cuenta de Ahorros
N° 37600083226
Banco Davivienda

Para el anterior pago anexo entre otros, los siguientes documentos:

e Factura # RSLA-6 de 08/08/2023
e RUT completo del contratista
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA '
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA UNIDOS *x 2023030325116 8 %

e Informe supervisor del Departamento de Antioquia del 26 de julio de 2023
e Cronograma detallado

e  Contrato oficial de obra

e Listado mano de obra calificada y hoja de vida aprobada

e Certificado bancario

e Reserva IDEA N° 1000201163 del 2023/05/03

e Certificado de paz y salvo parafiscales y seguridad social integral + copia cedula del
Representante Legal

e Certificado cuentas estampillas departamento
e Causacion contable factura # RSLA-6 de 08/08/2023

Autoriza el Pago,

Cordialmente,

PEDRO FERNANDO HOYOS GRACIA
SECRETARIO DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA

Responsable Nombre y Cargo Firma Fecha
Damaris Cori Portilla -Profesional Universitario— SISFA N

Proyecto: amaris Cordoba Portilla -Profesional Universitario— SIS M 08/08/2023
Richar Nel Si Al -G te Indi '

lAprobs: ichar Nelson Sierra Alquerque — Gerente Indigena WA

s Karla Alvarez Manzano — Abogada Despacho de la Secretaria de
Reviso: Inclusion Social y Familia 08/08/2023
IAprobo: Luis Felipe Restrepo Meneses- Lider Juridico SISFA 0/ f/@/ }/ 08/08/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y los encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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