GOBERNACION DE NARINO gf\fgﬁéfm-o“
M sUBSSEEC(I:QETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
Gﬁmmde RETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIiAS Versién: 1.0
FORMATO: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO COMPLEMENTADA. | Vig: 26/10/14

San Juan de Pasto, 27 de junio de 2025.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS DEL DEPARTAMENTO DE NARINO EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA GN3539-2023,

CERTIFICA:

Que AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S., con NIT 830.086.427 representada legalmente por
JAIME HERNANDO ESCOBAR ALDANA, ejecuta el Contrato de Consultoria No. GN3539 — 2023 cuyo
objeto es: "EJECUCION DE LA GESTION PREDIAL INTEGRAL PARA LA ADQUISICION DE
PREDIOS INTERVENIDOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO VIAL
DENOMINADO: VIA ALBAN - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO, LIMITES CON EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, SECTORES: SAN BERNARDO K9+500 AL K10+500 Y SAN
PABLO K53+930 AL K57+850, EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO", ha cumplido
satisfactoriamente hasta la fecha causada para e€l ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
COMPLEMENTADA, segun condiciones y a satisfaccion de Interventoria y de la Entidad de acuerdo

con el siguiente detalle:

CONTRATO No.: GN3539 — 2023.

Regalias — Asignacion para la Inversion Regional —
Departamentos.
Cuenta No. 6.03.01.03.003.00.00 AR.

RECURSOS:

No. CDP: 2323040007 del 13 de abril de 2023
No. REGISTRQ DE COMPROMISO: 2323070005 del 28 de julio de 2023.
\ }s ATANENTO ,:D‘-'”“‘S,TRAT‘W.
CONTRATISTAY . DEPARTAIT rrataCioN AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.AS.
= ‘ r) - AR(JHN; R.L. Jaime Hernando Escobar Aldana.
AL arlsd 2 _
INTERVENTOR; WY :/Q_-L,Z > __EARTOS ANDRES PANTOJA SANTANDER
e B '«_/
SUPERVISQR:.. = ——~"GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE

B Secretario Infraestructura Y Minas.

"EJECUCION DE LA GESTION PREDIAL
INTEGRAL PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS
INTERVENIDOS DURANTE LA CONSTRUCCION
DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO: VIA
ALBAN - SAN BERNARDO - LA CRUZ - 5/\[!’

OBJETO DEL CONTRATO:
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PABLO, LIMITES CON EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA, SECTORES: SAN BERNARDO K9+500
AL K10+500 Y SAN PABLO K53+930 AL K57+850,
EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO".

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Doscientos ochenta y un millones setecientos quince
mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con noventa y
nueve centavos ($281.715.442,99) incluido IVA.

FECHA DE INICIACION: 20 de marzo de 2024.
PLAZO DEL CONTRATO: Cinco (5) meses.
MODIFICATORIO No. 1: 16 de agosto de 2024.
PLAZO ADICIONAL SEGUN
MODIFICATORIO No. 1: Tres (3) meses.

19 de noviembre de 2024.

MODIFICATORIO No. 2:
PLAZO ADICIONAL SEGUN

MODIFICATORIO No. 2: Un (1) mes.

FECHA DE SUSPENSION No. 01: 17 de diciembre de 2024.

PRORROGA 1 SUSPENSION No. 01: 13 de ens{\?\)dg 2025.

S
PRORROGA 2 SUSPENSION No. 01: Wi\?«é(i{%(ebrero de 2025.
NN

PRORROGA 3 SUSPERSION No. Q-5 ov 10/ marzo 4¢72025.
ok S L S

FECHA DE REINIC b‘fNP;.,m: ~ 347de marzp.€6 2025.

et o
MODIFICATORIO No‘."“:{:'q_r_!,\ =

PLAZO ADICIONAL SEGUN,.
o®P
MODIFICATORIO No. 4:%" e mayo de 2025.
PLAZO ADICIONAL SEGUNa1™
¢ Hasta el 01 de agosto de 2025.

¢ abril de-2025.

MODIFICATORIO No. 3£C° & el 01 deflinio de 2025.

MODIFICATORIO No. 4: L 5
FECHA DE TERMINACION
ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 01 de agosto de 2025.
GARANTIAS:
Entidad aseguradora: Seguros del Estado S.A. Péliza No. 11-44-101205356 — Anexo No. 5.
Tipo de amparo Cobert|  valor asegurado ___Vigencly
ura Inicial Final
Cumplimiento del Contrato. 20% | $ 56.343.088,60 20/03/2024 | 19/06/2025
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Buen manejo y correcta inversién de

anticipo. 100% | $84.514.632,90 20/03/2024 19/06/2025
p

Pago Salarios, prestaciones sociales, etc. 10% | $28.171.544,30 20/03/2024 19/12/2027

Calidad del servicio. 30% | $84.514.632,90 20/03/2024 | 19/06/2025

RECIBO PARCIAL No. 1:

VALOR ACTA PARCIAL No. 1 (A): $118.910.362,34

$ 19.780.087,40

VALOR TOTAL DE AVALUOS (B):

VALOR ACTA No. 1 PARA AMORTIZACION ANTICIPO (A) - (B)=(C): $ 99.130.274,94

AMORTIZACION ANTICIPO (30% * (C) = (D): § 29.739.082,48
$ 89.171.279,86

VALOR NETO A PAGAR (A)-(D):

SON: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTAY UN MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y NUEVE PESOS CON OCHENTA'Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

iento Complementado reemplaza en su totalidad al emitido
previamente para Acta Parcial No. 1 de fecha 30 de octubre de 2024, la cual fue suscrita y cargada a la
plataforma SECOP 2 en esa fecha, sin que haya sido pagada hasta la fecha y por lo cual dicho
documento queda sin validez alguna dentro del desarrollo del presente contrato.

El presente Certificado de Cumplim

ollo de Narifio, Procultura y Universidad de Narifio, por valor de doce
n No. 10369712, PIN 20715089. La presente certificacion se expide
s del mes de junio del afio dos mil veinticinco (2025), a solicitud de
la Contaduria General d 4lido para el tramite de pago del de:sembolso de Acta de
Recibo Parcial No. 1.Complementada de fecha 17 de junio de 2025; lgs datos rgglstrados son tomados
de la carpeta del edntrato que reposa en los archivos de la Gobernacion de Narifio.

&

.0
or/quienes en ella intervienen el veintisiete (27) del mes de junio del ano dos

23
Para constancia; se firma p
mil veinti&f?l\qu(z 5). //

RS » ‘
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LN '4"""- ) % \9// ING/GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE

Se adjuntan estampillas Pr.onasar.r,
mil cien pesos ($12.100), quu1daC|9
a los Pasto, a los veintisiete (27) dia
| del Departamento y es v

L
\ £ 0 Secretaria de Infraestructura y Minas
Lo / Gobernacion de Narifio
* L\\A
<’ .
< /‘:.'“‘ w < -
2 Revisgy ~LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA
\Q:o‘ X Subsecretario de Infraestructura y Vias
< Q;.LO Departamento de Narifio.
Proyect6: DRA. DIA%ELA BRAVO MUNOZ ING. ANA CRISTINA VELA PERDOMO

Abogada Apoyo Gestién Predial Profesional Universitaria SIMD
Secretaria de Infraestructura y Minas Secretaria de Infraestructura y Minas

Departamento de Narifio. Departamento de Narifio.
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