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1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

No. DE CONTRATO: 0015-DRSR-2023 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 

ADQUIRIR MATERIALES, ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO y 
DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA PARA LA REGIONAL 
SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y 

CIENCIAS FORENSES. 

CONTRATISTA: FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS 

2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN: MESES:   DÍAS: 16 

No. Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal – CDP 
149823 

FECHA 
(DD/MM/AA) 06/06/2023 VALOR $ $17.648.876 

No. Registro Presupuestal del 
Compromiso - CRP 

501423 
FECHA 
(DD/MM/AA) 05/07/2023 VALOR $ $16.961.000 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA 
SI NO 

Fecha de aprobación: 
(DD/MM/AA) 

x  6/07/2023 

FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) 6-07-2023 
FECHA DE TERMINACIÓN 
(DD/MM/AA) 

21/07/2023 Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo 
a la gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de 
garantía; 2) Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL. 

3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN 

NOMBRE DEL SUPERVISOR) ANDRES FELIPE MARTINEZ SANCHEZ 

IDENTIFICACIÓN) 1014237772 

CARGO DEL SUPERVISOR  ASISTENTE 

4º. TIPO DE INFORME 

Marque con una X, según corresponda 

Informe 
Parcial/mensual 

 Informe Final X 
Informe 
Postcontractual 

 

5º. PERÍODO REPORTADO 

Desde (DD/MM/AA) 06/07/2023 Hasta (DD/MM/AA) 21/07/2023 

6º. VERIFICACIÓN/SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO 
El supervisor o interventor deberá registrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, de acuerdo al Numeral 5 “Documentos del contrato” – Estudios Previos (SECOP), 

y a los Estudios previos debidamente adjuntos a la orden de compra (TIENDA VIRTUAL) 

OBLIGACIONES GENERALES  
No.  Obligación Cumplimiento  

Marque con una X, según corresponda 
 

Observaciones  

SI NO 

1 

Acreditar que se encuentra al día en el 

pago de aportes parafiscales relativas 

al sistema de seguridad social integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y 

Caja de Compensación Familiar de sus 

empleados, como requisitos para la 

ejecución del contrato y para la 

obtención de cada pago derivado del 

mismo, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 50 de la Ley 

789 de 2002 y artículo primero de la 

X 

 

SIN 

OBSERVACIONES 
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Ley 828 de 2003 y el Artículo 41 de la 

Ley 80 de 1993, adicionado por el 

Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

2 

Ejecutar en forma oportuna el objeto y 

obligaciones del contrato y las 

especificaciones técnicas requeridas, 

así como con las descritas en el estudio 

previo, análisis del sector, propuesta e 

invitación electrónica y su documento 

complementario. 

X 

 

SIN 

OBSERVACIONES 

3 

Adelantar oportunamente los trámites 

y cumplir los requisitos para el 

perfeccionamiento, ejecución y 

desarrollo del contrato en la 

plataforma SECOP II. 

X 

 

SIN 

OBSERVACIONES 

4 

Responder civil y penalmente por las 

acciones u omisiones en el ejercicio del 

desarrollo del objeto del contrato, 

teniendo en cuenta lo previsto en el 

artículo 52 de la ley 80 de 1993. 

X 

 

SIN 

OBSERVACIONES 

5 

Cumplir con el pago de todos los 

impuestos, tasas, contribuciones o 

participaciones tanto en el ámbito 

nacional, departamental y municipal 

que se causen en razón de la 

suscripción, desarrollo, ejecución y 

liquidación del contrato. 

X 

 

SIN 

OBSERVACIONES 

6 

Sanear los bienes y elementos 

vendidos en la forma prevista en los 

artículos 1893 y siguientes del Código 

Civil. 

X 

 

SIN 

OBSERVACIONES 

7 

Constituir dentro del término señalado 

en el contrato electrónico la garantía 

única exigida en el contrato, así como 

sus anexos modificatorios, y subirlos 

en la plataforma SECOP II para su 

aprobación. 

 

X 

 

SIN 

OBSERVACIONES 

8 

Cumplir con la facturación conforme lo 

señalado en el decreto 358 de 2020, 

Resolución 0042 de 2020 de la DIAN, 

el memorando 015-SAF-DG-2021 y 

demás normativa aplicable en lo 

concerniente con la facturación 

electrónica. 

X 

 

SIN 

OBSERVACIONES 

9 

Informar de inmediato al INSTITUTO y 

a las demás autoridades competentes 

cuando por causa u ocasión del 

contrato reciba peticiones ilegales o 

amenazas de quienes actúen por fuera 

de la Ley, como el de obligarlo a hacer 

u omitir algo. 

X 

 

SIN 

OBSERVACIONES 

10 

Atender durante la vigencia del 

contrato todas las recomendaciones 

que efectúe la entidad por medio del 

supervisor líder del contrato y que se 

consideren pertinentes para la 

ejecución del contrato. 

X 

 

SIN 

OBSERVACIONES 

11 
Obrar con lealtad y buena fe en las 

distintas etapas contractuales, 
X 

 SIN 

OBSERVACIONES 
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evitando dilaciones y entrabamientos 

que afecten el debido desarrollo del 

contrato y en general se obliga a 

cumplir con lo establecido en la Ley 80 

de 1993. 

12 

Las demás que contribuyan a 

garantizar el cumplimiento del 

contrato y las que por su naturaleza le 

sean atribuibles conforme al objeto y 

alcance del mismo. 

X 

 

SIN 

OBSERVACIONES 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  
 

No.  Obligación Cumplimiento  
Marque con una X, según corresponda 

 
Observaciones  

SI NO 

1 

Entregar los bienes descritos en el 

acápite 3.1 de acuerdo a las 

condiciones técnicas y financieras 

requeridas en el presente documento, 

en la invitación pública y en el contrato 

electrónico y en todo caso a las de su 

propuesta la cual constituirá parte 

integral del contrato. 

X 

 

SIN 

OBSERVACIONES 

2 

Entregar los materiales, accesorios 

para acueducto y dispositivos 

ahorradores de agua, dentro del plazo 

fijado y en el sitio indicado en el 

presente documento y en el contrato 

electrónico. 

X 

 

SIN 

OBSERVACIONES 

3 

Realizar la instalación mezcladores 

grifo para lavamanos con sensor 

automático dual, orinales medianos 

con válvula tipo Push, Sanitarios One 

piec, en los sitios indiciados por los 

supervisores del contrató. 

X  
SIN 

OBSERVACIONES 

4 

Garantizar la calidad de los bienes, 

observando el cumplimiento de las 

condiciones ofrecidas. Los bienes 

serán sometidos a control de calidad 

por parte del supervisor en la parte 

técnica. 

X  
SIN 

OBSERVACIONES 

5 

Cuando los bienes no cumplan las 

condiciones exigidas, el INSTITUTO 

previo concepto técnico, solicitará al 

CONTRATISTA que lo suministre de 

nuevo sin costo alguno dentro de los 

cinco (05) días calendario siguiente al 

requerimiento. 

X  

 

SIN 

OBSERVACIONES 

6 

En caso de cualquier novedad o 

anomalía, reportar y documentar la 

situación de forma inmediata al 

X  
SIN 

OBSERVACIONES 
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encargado de la supervisión del 

contrato. 

7 

Dar cumplimiento a la normativa 

vigente en relación con la facturación, 

en especial atender lo establecido en el 

decreto 358 de 2020 en relación con la 

facturación electrónica, así como lo 

señalado por el Estatuto Tributario, la 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, la normativa interna 

del Instituto: Memorando 015-SAF-

DG-2021, y demás reglamentación 

aplicable 

X  
SIN 

OBSERVACIONES 

8 

El Representante Legal de la empresa 

o persona natural seleccionada deberá 

aprobar el contrato a través de la 

Plataforma SECOP II, al día siguiente 

del envío del mismo 

X  
SIN 

OBSERVACIONES 

 

 
7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES AL CONTRATO 

(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Información general” del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 “Modificaciones 
del Contrato” – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra) 

 

 
 
 

Nº 

Fecha de la 
Modificación 

(AAAA-MM-DD) 
(diligenciar en 

orden 
cronológico) 

 
Tipo de modificación (identifíquelo con una X) 

Plazo (meses o 
días) Total de 

Ejecución 
con Prórrogas, 
suspensiones y 

reinicios, a la 
fecha del 
informe 

 
 

Valor Total 
con Adiciones 

y 
Reducciones 
a la fecha del 

informe 
 

Prórroga Adición 
Suspen

sión 
Reinicio  Cesión 

 
 
 

Reduccio
nes  

 
 

Terminación 
anticipada y 
liquidación  

Otros  
(modificació

n de 
condiciones 

técnicas) 

 
   

  
 

  
  

 
 

 
8º. RELACIÓN DE ENTREGAS/CANTIDADES/ REGIONALES PARA BIENES O SERVICIOS (cuando aplique) 

 

¿Los bienes recibidos tienen la misma presentación que la contratada?  

Sí 
(será afirmativo cuando exista 

cláusula contractual que permita 
el cambio de presentación) 

No 
(Justificación) 

X  

DESCRIPCIÓN (incluyendo presentación – revisar 
estudio previo- cuando aplique) DEL BIEN O SERVICIO 

CANTIDADES 
 

 
Relación de cantidades 

por sitio de entrega 
(Cuando exista 
regionalización)  

 
Sitio de entrega 

(Regional, 
seccional, entre 

otros) 

Contratadas 
(De acuerdo a lo 

determinado en el 
estudio previo)  

Recibidas  

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLADOR 
GRIFO PARA LAVAMANOS CON SENSOR 
AUTOMÁTICO DUAL – POWER (BATERÍA O PULG-
IN) CON VÁLVULA DE CONTROL  
 

8 8 

 
NO APLICA 

DIRECCION 
REGIONAL 

SUROCCIDENTE 

ADQUISICION E INSTALACION DE ORINAL 
MEDIANO CON VALVULA TIPO PUSH - 
AHORRADOR DE AGUA (INCLUYE OBRA CIVIL, 
DESMONTAJE DE EXISTENTE, INSUMOS Y 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACION) 

1 1 

 
 
 

NO APLICA 

 
 

 
DIRECCION 
REGIONAL 

SUROCCIDENTE 

ADQUISICION E INSTALACION DE SANITARIO 
ONE PIECE  AHORRADOR DE AGUA ( INCLUYE 
OBRA CIVIL,  DESMONTAJE DE EXISTENTES, 
INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACION) 

5 5 

 
 
 

NO APLICA 

 
DIRECCION 
REGIONAL 

SUROCCIDENTE 
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GRIFERIA ORINAL PUSH 1/2 PULGADA 2 5 

 
 
 

NO APLICA 
 

 

 
DIRECCION 
REGIONAL 

SUROCCIDENTE 

VALVULA ENTRADA HIDROESTATICA 1/2 
PULGADA PARA SANITARIO (Reguladora Nivel de 
Agua) 

20 20 

 
 
 

NO APLICA 

 
 

 
DIRECCION 
REGIONAL 

SUROCCIDENTE 

ACOPLE SANITARIO (MANGUERA) DE 60 CMS 

TUERCA DE 1/2 Y 7/8 CON VALVULA 
REGULADORA PLASTICA 
 

20 20 

 
 

 
NO APLICA 

 
 

 
DIRECCION 

REGIONAL 
SUROCCIDENTE 

FLAPPER ADVANCE – SELLO LENGÜETA 30 30 

 
 

 
NO APLICA 

 
 

 
DIRECCION 

REGIONAL 
SUROCCIDENTE 

9º. SEGUIMIENTO DE INGRESO DEL ALMACÉN (cuando aplique) 

ELEMENTOS RECIBIDOS EN ALMACÉN  

Nota. Recuerde que los servicios no tienen ingreso al almacén.   

Sí No 

X  

FECHA DE INGRESO AL ALMACÉN (DD-MM-AA) 08/09/2023 

SE ADJUNTA COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACÉN (Sí/No) 

Nota. Cuando ingresen los elementos al almacén, se deberá adjuntar el comprobante de ingreso del Almacén General de Bogotá o del Almacén de la 
Regional (expedido/enviado por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hará parte integral del presente informe. 

SI 

10º. SEGUIMIENTO DE BIENES ENTREGADOS EN DEPÓSITO A TERCEROS (cuando apique)  

 
Se entregaron bienes en depósito a terceros  

Sí No 

 NO APLICA 

FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPÓSITO A TERCEROS (DD-MM-AA)  

FECHA DE VENCIMIENTO DEL DEPÓSITO A TERCEROS (DD-MM-AA)  

FECHA EN LA CUAL SE ENVIAN AL ALMACÉN LOS BIENES QUE ESTABAN EN DEPÓSITO A TERCEROS (DD-MM-AA)  

11º. SEGUIMIENTO DE EGRESO DEL ALMACÉN 

Marque con una (x), que clase o tipo de elemento es:  

Consumible:   
Devolutivo (aquellos que tienen placa):  

SE ADJUNTA COMPROBANTE DE EGRESO DE ALMACÉN (Sí/No) 
Nota. En caso de ser un elemento devolutivo, se deberá adjuntar el comprobante de egreso- salida del Almacén General de Bogotá o del Almacén de la Regional (expedido/enviado 
por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hará parte integral del presente informe. 

 SI 

12º. CONTROL FINANCIERO DEL ANTICIPO (cuando aplique) 

VALOR DEL ANTICIPO  NO APLICA 

ENUMERE CADA UNA DE LAS AMORTIZACIONES AL 
ANTICIPO  

NO APLICA 

VALOR 
AMORTIZAD
O  

NO APLICA 

 

13º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO 
(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecución del Contrato” – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrónico – SECOP; para el 

caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones) 

 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 16.961.000,00 

VALOR ADICIONES $ 0,00 

VALOR REDUCCIONES $ 0,00 

VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA $16.961.000,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA $ 16.961.000,00 

 X 
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VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA $ 16.961.000,00 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA $ 0,00 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $0,00 

VALOR POR ANULAR  $ 0,00 

Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL 
 

14º. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO 

 
En calidad de (supervisor o interventor) del contrato/convenio en mención, certifico: 

 
1) Que se recibió a satisfacción, los bienes del objeto contratado, contractuales pactadas con la FERRETERIA 

     RELACION TOTAL DE RECIBO / CONSUMO   

 
 

BIEN O SERVICIO 

 
 

CONTRATADOS 

 
 

RECIBIDOS 

 
 

FALTANTES 

 
CONSUMIDOS 

CON 
DEVOLUCION 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
MEZCLADOR GRIFO PARA LAVAMANOS 
CON SENSOR AUTOMÁTICO DUAL – 
POWER (BATERÍA O PULG-IN) CON 
VÁLVULA DE CONTROL  
 

8 8 

 
 
 
NO APLICA 

 
 

DIRECCION 
REGIONAL 

SUROCCIDENTE 

ADQUISICION E INSTALACION DE 
ORINAL MEDIANO CON VALVULA TIPO 
PUSH - AHORRADOR DE AGUA 
(INCLUYE OBRA CIVIL, DESMONTAJE 

DE EXISTENTE, INSUMOS Y 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 

CORRECTA INSTALACION) 
 

1 1 

 
 
 

NO APLICA 

 
 

 
DIRECCION 
REGIONAL 

SUROCCIDENTE 

ADQUISICION E INSTALACION DE 
SANITARIO ONE PIECE  AHORRADOR 
DE AGUA ( INCLUYE OBRA CIVIL,  

DESMONTAJE DE EXISTENTES, 
INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA INSTALACION) 

5 5 

 
 
 

NO APLICA 
 

 

 
DIRECCION 
REGIONAL 

SUROCCIDENTE 

GRIFERIA ORINAL PUSH 1/2 PULGADA  2 2 

 
 

 
NO APLICA 

 

 

 
DIRECCION 

REGIONAL 
SUROCCIDENTE 

VALVULA ENTRADA HIDROESTATICA 
1/2 PULGADA PARA SANITARIO 
(Reguladora Nivel de Agua) 

20 20 

 
 

 
NO APLICA 

 
 

 
DIRECCION 

REGIONAL 
SUROCCIDENTE 

ACOPLE SANITARIO (MANGUERA) DE 
60 CMS TUERCA DE 1/2 Y 7/8 CON 
VALVULA REGULADORA PLASTICA 

20 20 

 

 
 

NO APLICA 
 

 

 

DIRECCION 
REGIONAL 

SUROCCIDENTE 

FLAPPER ADVANCE – SELLO LENGÜETA  30 30 

 

 
 

NO APLICA 
 

 

 

DIRECCION 
REGIONAL 

SUROCCIDENTE 
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SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS, con numero de NIT: 805.003.739-8 CERTIFICO que el proveedor hizo entrega 

de los bienes notado en la tabla de relación de entregas/cantidades, el cual cumple con las especificaciones técnicas 
descriptas en el Contrato. 

2) Se cumplen las obligaciones contractuales pactadas con el Contratista en desarrollo del objeto y durante el primer periodo 
contratado, desde fecha inicial 06/07/2023 hasta 21/07/2023 

3) Que una vez verificados los documentos cargados por el contratista, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – 

SECOP II para hacer exigible la obligación del pago, estos cumplen con los requerimientos determinados en el estudio 
previo y contrato/convenio electrónico.  

 
Igualmente certifico que se verificó y que se encuentra cargado en el contrato/convenio del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP II, la siguiente documentación:   
  

 

Tipo de documento SI/NO APLICA 

Factura o su equivalente  SI 

Certificación/aportes de encontrarse al día en el Sistema de Seguridad 
Social y parafiscales 

SI 

Comprobante de ingreso al almacén (cuando aplique) SI 

Cronograma (cuando aplique) NO 

Otros  NO 
 

La presente certificación se firma a los VEINTICUATRO (24) días del mes de JULIO del año 2023. 

 

15º. JUSTIFICACIÓN SOBRE ANULACIÓN DE SALDOS CONTRATO/CONVENIO 

(Este numeral únicamente se deberá diligenciar para el informe final de supervisión/interventoría, siempre y cuando existan saldos pendientes por anular en el contrato/convenio que iniciará 
su liquidación) 

Justificación 

 

No.  Valor a anular $ 

Ítem/ítems del contrato /convenio electrónico al cual se le anularán 
estos saldos 

(Para diligenciar este numeral deberá revisar el numeral 3- “Bienes y Servicios” del contrato 
electrónico, e identificar el ítem/ítems a anular)  

   

Anexos.  

Tipo de documento SI/NO APLICA 

Formato de anulación  NO APLICA 

Aceptación del proveedor  NO APLICA 

Otros  NO APLICA 
 

16º. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME  

NOMBRE Y APELLIDOS ANDRES FELIPE MARTINEZ SANCHEZ 

CARGO ASISTENTE 
 

 

 

 

 

  
FIRMA 

 
Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente informe 
se suscribirá por la supervisión y sus apoyos.  
 

 
Proyectó: (ANDRES FELIPE MARTINEZ SANCHEZ – ASISTENTE – GRADF)  
Revisó: (Andrés Felipe Martínez Sánchez) 
Aprobó:(Andrés Felipe Martínez Sánchez) 
 
Nota. Recuerde que este formato deberá cargarse en el numeral 7 “Ejecución del contrato” - Plan de Pagos, previo a la aprobación de la factura 
o su equivalente y una vez revisado dichos valores.  


