
INFORME DE SUPERVISIÓN 
PARA LA ACEPTACIÓN DE OFERTA PMIC-CGDM-015-2023/CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS No. 020 DE 09 DE JUNIO DE 2023 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

Periodo de Informe JULIO 2023 

Pago ÚNICO PAGO 

Contrato N°  PMIC-CGDM-015-2023/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 
020 DE 09 DE JUNIO DE 2023 

Nombre del Contratista HYDROCON SAS 

N° de identificación  NIT 901.401.774-1 

Nombre Rep Legal ANTONIO JOSE CAMARGO DIAZ GRANADOS 

N° de identificación  1.082.959.590 DE SANTA MARTA - MAGDALENA 

Objeto del Contrato “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 
ACABADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS TAL COMO SE SOLICITAN EN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 

Valor Total del Contrato TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
($35.160.972) 

N° CDP’s 85 DE 02 DE JUNIO DE 2023 & 104 DE 28 DE JUNIO DE 2023 

Plazo del Contrato CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 

Fecha del Acta de Inicio 20 DE JUNIO DE 2023 

Nombre y cargo del supervisor del 
contrato 

ANDRÉS FELIPE FERGUSSON DACONTE – JEFE DE OFICINA  ACCIÓN ADMINISTRATIVA 

B. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

ITEM 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 

(Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato ) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 OBRAS PRELIMINARES     

1.1 Demolicion piso y enchepe existente, inc. Retiro a lugar autorizado M2 133,62 

1.2 Demolicion socalos existente, inc. Retiro a lugar autorizado ML 82,00 

2 PISOS Y ENCHAPES     

2.1 Alistado de Pisos con Mortero 1:4 M2 94,00 

2.2 Suministro e Instalación de Socalo en Gres ML 12,00 

2.3 Suministro e Instalación de Tableta en Gres Granito M2 7,00 

2.4 Suministro e Instalación de Socalo en Ceramica ML 70,00 

2.5 Suministro e Instalación de Piso en Ceramica M2 94,00 

2.6 Suministro e Instalacion de Piso en Concreto M2 39,62 

3 MUROS Y PUERTAS     

3.1 Suministro e Instalación de Muros en Drywall M2 10,00 

3.2 Suministro e Instalación de Puertas UND 2,00 

  ITEM NO PREVISTO     

NP-1 Suministro e Instalación de Relleno M3 27,88 

NP-2 Suministro e Instalación de Tapas de Registro UN 2,00 

NP-3 
Reparación Sanitaria. Incluye Demolición, Excavación, Conexión Sanitaria (18 metros de 
red, sila Tee), Relleno, Plantilla y enchape 

UN 1,00 
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NP-4 Bordillo en Concreto ML 5,25 
 

C. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA 

1. Que a la fecha he cumplido con las actividades establecidas en el contrato. 

2. Que autorizo a la entidad para realizar las deducciones y retenciones que sean pertinentes con ocasión al señalado 

contrato. 

3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debida y legalmente pagados por el valor que exige la Ley, 

pago del cual anexo copia simple. 

D. DECLARACIONES DEL SUPERVISOR 

ITEM CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SI NO 

1. 
El contrato se encuentra debidamente legalizado  X  

2. 

El Contratista cumplió con las actividades que se le asignaron para 

ejecutar en el periodo a cobrar X 
 

3. 

 

Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los 

aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige 

el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

X 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al contrato 

PMIC-CGDM-015-2023/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 020 DE 09 DE JUNIO DE 2023. 

Una vez sea aprobado el respectivo pago por el área de gestión financiera se adjuntará una copia del presente informe y sus 

soportes en el expediente contractual.  

La presente certificación se expide en el D.T.C. e H. de Santa Marta el día 24 de Julio de 2023. 

FIRMA DE QUIEN DECLARA:  

 

  HYDROCON SAS 
 
 Firma del Contratista  

FIRMA DE QUIEN CONVALIDA Y DA VISTO BUENO 

PARA PAGO 

 

 

ANDRÉS FELIPE FERGUSSON DACONTE – JEFE DE OFICINA  ACCIÓN 

ADMINISTRATIVA  

Firma del Supervisor  
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