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PAG 1 DE 2 PROCEDIMIENTO; ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

CODIGO: 2BS-FR-001
FECHA: 19-08-2015

@)

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

VERSION: 4 POLICIA NACIONAL

{APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)
Tunja, 01 de Septiembre de 2018

No, 003/ JEFAT- GRUAD

Sefior Coronel

CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Comandante Policia Metropolitana de Tunja
Tunja

Asunto: nforme de Supervision contrato No. 95-7-20141-18 Mes a Reportar

Agosto DE 2018

PENDIENTE POR RECEPCION

5. OBJETO 6. 7. PLAZO DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS RECIBIDO 15, OBSERVACIONES
’ CONTRATISTA | EJECUCION g, DESCRIPCION | 9. CANTIDAD | 10, VALOR | 11. CANTIDAD | 12, VALOR | 13. CANTIDAD | 14. VALOR )
Vigencia e | $12.293630 | Gdlas 2mes | $4362.260 | 4MESES | $7.031.380
Incio 26-jun-18
termino 2018/31/12
PRESTACION DE
SERVICIOS LEIDY VANESSA
PROFESIONALES TORRES
COMO TERAPEUTA | PENARANDA
OCUAPCIONAL EN c.c. Adicion:
EL AREA DE 1.090.407.606. inicl
SANIDAD BOYACA. miclo
termino
VALOR
.293.
TOTAL $ 12.293.639
17, Certlfico con la firma del presente Informe, que el contratista cumplié con fo establecido en las
Si. X cldusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual
. relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23, del presente formato.
lgn f:;;‘::;:g;m cumplié con lo establecido con las cldusulas 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente
NO. ___|[formato, para fo cual anexo comunicacién oficial No, del , mediante la
cual se Informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obllgaciones pactadas en el contrato.
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