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INFORME DE SUPERVISION PARA MODIFICACION, SUSPENSION O TERMINACION
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5194784 del 12/07/2023
celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado
porVICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ, Subdirector del Centro de Procesos
Industriales y Construccion, y BIOWEB COLOMBIA Y/O JUAN DAVID FLOREZ VELEZ,
cuyo objeto es: “Realizar a todo costo el mantenimiento preventivo y/o correctivo a los
equipos de de TecnoParque Nodo Manizales del Centro de Procesos Industriales del
SENA Regional Caldas. Proyecto SGPS 10769, segun ficha técnica”, me permito
presentar informe a fin de solicitar la prérroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCION, AREA,
REGIONAL O CENTRO
ORDENADORA DE
GASTO:

Centro de Procesos Industriales y Construccién

SUPERVISOR DEL
CONTRATO:

Hades Felipe Salazar Jiménez

APOYO A LA
SUPERVISION:

Juan Camilo Carvajal Ocampo

CONTRATO No:

CO1.PCCNTR.5194784

TIPO DE CONTRATO:

Prestacion de servicios

Realizar a todo costo el mantenimiento preventivo y/o
correctivo a los equipos de de TecnoParque Nodo

OBJETO: Manizales del Centro de Procesos Industriales del SENA
Regional Caldas. Proyecto SGPS 10769, segun ficha
técnica

VALOR: Diecisiete millones seiscientos noventa y cinco mil

' trescientos pesos M/CTE ($17.695.300)
CONTRATISTA: BIOWEB COLOMBIA Y/O JUAN DAVID FLOREZ VELEZ
NIT: 16.602.789

LUGAR DE EJECUCION:

El contratista debera efectuar el mantenimiento y
calibracion (cuando aplique) de los bienes sefialados por
el SENA, en las instalaciones del Centro de Procesos
Industriales y Construccion del SENA Regional Caldas,
ubicado en el Km 10 Via al Magdalena en la ciudad de
Manizales y en los laboratorios acreditados para la
calibracién (cuando aplique).
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Se aclara que en caso de requerirse el traslado a las
instalaciones del contratista, el SENA autorizara el retiro
de los equipos. Es de anotar que los costos del traslado
deben ser asumidos por el contratista.

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se
tendran como domicilio la ciudad de Manizales.

FECHA DE SUSCRIPCION:

12 de julio de 2023

FECHA DE INICIO:

25 de julio de 2023

PLAZO INICIAL DEL

CONTRATO: 65 dias

VALOR INICIAL DEL Diecisiete millones seiscientos noventa y cinco mil
CONTRATO: trescientos pesos M/CTE ($17.695.300)

VALOR ACTUAL DEL Diecisiete millones seiscientos noventa y cinco mil
CONTRATO: trescientos pesos M/CTE ($17.695.300)

FORMA DE PAGO:

El SENA pagara al contratista mediante pagos parciales,
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentaciéon
de la factura por parte del contratista (cuando esta se
deba expedir de acuerdo a la Ley), previa recepcion a
satisfaccion de los servicios recibidos por parte de la
supervision (contra entrega) y/o de manera digital. Para la
realizacion del(los) pago(s) el contratista, cuando sea
persona juridica o natural debera acreditar previamente
encontrarse al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos
cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le
corresponda, y cuando el contratista corresponda a
personal natural (trabajador independiente) debera allegar
el pago de los aportes a Seguridad Social de conformidad
con la ley 100 de 1993, la ley 1122 de 2007 y el Decreto
4982 de 2007// Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien
elaborada(s) o no se acompafia(n) de los documentos que
la respalde(n), los términos anteriores solo empezaran a
contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta
o factura o desde aquella en que se haya aportado el Itimo
de los documentos.// Todas las demoras que se presente
por estos conceptos seran de responsabilidad del
PROVEEDOR, quien no tendr& por ello derecho al pago
de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza. // El
SENA efectuara al CONTRATISTA las retenciones que,
en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto
de las cuales sea su obligacién efectuar la retencién. En
los demas casos, el contratista debera cumplir con el pago
de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven
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de la presente contratacion. NOTA: El pago de este
contrato esta sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor
mensual a los servicios efectivamente prestados, sin
perjuicio de lo indicado

l. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTIAS CONTRACTUALES

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Seguros del estado S.A.
No. POLIZA 21-46-101074415
CERTIFICADO

FECHA EXPEDICION

21 de julio de 2023

FECHA APROBACION

25 de julio de 2023

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 25/07/2023 28/01/2024 $ 1.769.530,00
Devolucién del pago
anticipado
Salarios y prestaciones 25/07/2023 28/09/2026 $ 884.765,00
sociales
Calidad del servicio 25/07/2023 28/09/2024 $1.769.530,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato,

gue no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica que BIOWEB COLOMBIA Y/O

JUAN DAVIL FLOREZ VELEZ, con Nit. 16.602.789, se encuentra al dia en pagos de

Seguridad Social, aportes a Fondos de Pension y Aportes a la ARL, asi como a paz y salvo

por conceptos de pagos laborales y fiscales.
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4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato,
gue se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realiz6 las siguientes designaciones de supervision:

VIGENCIA
SUPERVISOR DESDE HASTA
VValentina Hernandez Piedrahita 25/07/2023 10/09/2023
Hades Felipe Salazar Jiménez 11/09/2023 29/09/2023

Il BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado
de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA
FECHA | MES VALOR PORC[I)E'E\ITA‘]E
OIS IS LSOl C(?IETE CODBERO EJECUTADO| EJECUCION
FINANCIERA
Valor inicial (1) $17.695.300
Vr. Adiciones (2)
Valor Total (1) + (2) | $17.695.300
Vr.
Pagado/Desembolsado
a la fecha (3)
Vr. Causado y que no
se ha pagado/
desembolsado (4)
4
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Vr. Total, ejecutado

(3) +(4)

Vr. SALDO A LA
FECHA

$17.695.300

(Vr. Total -Vr.

Ejecutado a la fecha)

Vr. Pagado a la fecha (3)

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION VALOR

Valor total del contrato $17.695.300
Valor ejecutado $
Valor total de pagos $
Saldo a favor del contratista

o _ $ 17.695.300
(Del 25 de julio al 28 de septiembre de 2023)
Saldo aliberar a favor del FNGRD $

3. ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado

del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCION PORCENTAJE
Fisica 90%
Financiera 0%
. PRORRGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5194784 DE 2023
5
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El 19 de septiembre de 2023 el proveedor, mediante solicitud escrita enviada por correo
electrénico, solicita considerar la prérroga hasta el 19 de octubre de 2023, para la ejecucidn del
contrato CO1.PCCNTR.5194784, bajo el siguiente argumento: “es necesaria la adquisicién de
algunos elementos y la ejecucidn de algunos trabajos de adecuacidn para la finalizacién del servicio.
Estamos a la espera de unos repuestos para el agitador los cuales deben estar llegando en los
proximos dias y se requiere tiempo también para su instalacién y ajuste del equipo” Cabe mencionar
que el resto de equipos que se encuentran relacionados en la ficha técnica del proceso ya fueron
sometidos al corresponidente mantenimiento solicitado por la entidad.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecucion en veintian (21) dias calendario, con lo cual la fecha
de finalizacién sera el 19 de octubre de 2023

El anterior informe de ejecucion se rinde a los 26 de septiembre de 2023.

Agradezco su atencion, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente, -,
)

HADES FELIPE SALAZAR JIMENEZ
Dinamizador SENNOVA

Joen Comilo Caval D.
oh

Proyect6: Juan Camilo Carvajal Ocampo, Contratista — Apoyo a la supervici
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