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ACTUALIZACION DE LA VERSION DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA Version: <1.0>
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INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO IDU-1589-2023

1. PROPOSITO.

Mostrar las actividades realizadas, concerniente al contrato de servicios actual,
celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y la firma Pragmatica Software
Ltda, correspondiente a labores de actualizacion de la version del licenciamiento del
sistema orion, para el manejo de procesos judiciales, actualizacion del generador
dindmico de reportes, como también el soporte y mantenimiento del sistema, que
fueron ejecutadas en el periodo de 28 de junio de 2023 al 02 de agosto de 2023.

2. ALCANCE.

El IDU en su crecimiento tecnologico requiere contar con un aliado profesional
especializado, que cuente con personal calificado y la debida experiencia en
plataformas de desarrollo y despliegue de aplicaciones.

El contratista debe prestar los servicios de asistencia técnica y de usuario final, para
garantizar que el IDU pueda realizar todas sus operaciones normales sobre la
herramienta ORION. Se entiende como soporte o asesoria, aquella solicitud que no
esta cubierta por la garantia y que no es una mejora o adicion.

Durante el desarrollo del contrato, se estardn realizando las actividades de
actualizacion de la version del licenciamiento de ORION Procesos Judiciales y del
generador dinamico de reportes. Soporte y mantenimiento del sistema, en un espacio
de dos (2) meses en labores de actualizacion de licencia (Instalacion del
licenciamiento, cargue de informacion, parametrizacibn de usuarios, perfiles y
permisos, transferencia de conocimiento y puesta en produccién). Soporte vy
mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales en los diez (10) meses
subsiguientes. Desde el punto de vista de legislacion, el Proveedor se compromete a
realizar y entregar antes de que entren en vigor, los cambios al SOFTWARE para que
cumpla con las nuevas leyes y sus decretos reglamentarios, resoluciones, circulares,
anexos y demas documentos emitidos por las Entidades de Control, las cuales hayan
sido formalmente emitidas y sean de caracter general y obligatorio cumplimiento.
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También las actualizaciones tecnolégicas por cambios de versién del Sistema
Operacional y/o el Motor de Base de Datos.

A continuacion, se detalla el valor discriminado de los items de pago

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VR. BA;\S/IACO SIN IVA VR. TOTAL

Actualizacién de la version del Licenciamiento de
ORION Procesos Judiciales y del generador
dindmico de reportes. Soporte y Mantenimiento
del sistema.
1 |- Dos (2) meses en labores de actualizacién de 1 $ 49.400.000 | $ 9.386.000 $ 58.786.000
licencia (Instalacion del licenciamiento, cargue de
informacion, parametrizacion de usuarios, perfiles
y permisos, transferencia de conocimiento y
puesta en produccion.)

Diez (10) meses de Soporte y Mantenimiento del

sistema ORION Procesos Judiciales. ! $ 45.000.000 | $ 8.550.000 $ 53.550.000

TOTAL $94.400.000 $ 17.936.000 $112.336.000

Un primer pago correspondiente al 70% del valor del primer item, previa a la
instalacion de la actualizacion del licenciamiento, es decir el Valor de CUARENTA Y
UN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS ($41.150.200)
M/CTE incluido IVA, Para el tramite del pago se debe contar con el informe de
instalacion de la actualizacién del sistema, aprobado por el Supervisor o Supervisores
del contrato y radicacion de factura de venta.

3. ACTIVIDADES REALIAZADAS

Se enuncian las actividades realizadas para el logro de la instalacion de la licencia de
la solucién ORION.
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INSTALACION LICENCIA BASE

Entrega de infraestructura (produccion)

IDU Tecnologia -

Pragsoft
100 Entrega de los requerimientos de Server para la instalacion | Pragsoft
100 Asignacion de servidores IDU Tecnologia
100 Entrega de base de datos a instalar Pragsoft
Instalacion de ORION Pragsoft
100 Sesion de instalacion de actualizacion IDU Tecnologia -
Pragsoft
100 Verificacién del correcto funcionamiento Pragsoft
ENTREGA DE LISTADO DE USUARIOS Y ROLES
100 Entrega de formato para diligenciar Pragsoft
100 Diligenciar formato Pragsoft -1IDU - Funcional
100 Parametrizar la BD Pragsoft

LEONARDO MAYORGA FAJARDO
Apoyo a la Supervision parte técnica /
Subdireccién Técnica de Recursos
Tecnoldgicos.

SAUL CARANTON TORRES
Apoyo a la Supervision parte funcional /
Subdireccién Técnica de Recursos
Tecnoldgicos.
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