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FO-CI-39 CCONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA 4

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCION TECNICA DE RECURSOS TECNOLOGICOS

CONTRATO No. 1DU -1589 DE 2023

5 1/03/2024
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No

A. DATOS BASICOS
OBJETO

ACTUALIZACION DE LA VERSIOON DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACION DEL GENERADOR DINAMICO DE REPORTES COMO TAMBIEN EL SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

CONTRATISTA PRAGMATICA SOFTWARE LTDA

CONTRATO DE NA DE
INTERVENTORIA ASOCIADONO.

INTERVENTORIA

SUPERVISOR DEL CONTRATO
DE INTERVENTORIA JOSE ALFREDO RUIZ PERLTA

B. DATOS ESPECIFICOS (Informacién financiera acumulada durante la ejecucién del contrato o convenio)

RECIBO PARCIAL VALOR JUSTE RANTIA ADICIONAL ANTICPO
VALORNETO
sromtot | o | oA | s e Tt | o v ) e oo pory || ez sao APAGAR
A A A A A A A A
C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO
RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALE RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADA! PASIVO EXIGIBLE
. SERVAS PRESUPUESTALES 5 SERVAS ANULADAS s
FECHA RESERVA o RESERVA VALOR FEGHA RESERVA No. RESERVA VALOR Bl No
INICIAL 27:jun.23 202 $ 122.336.000
ICIAL
ADICION
“AJUSTE DE PRECIOS,
RECONOCIMIENTO
'MAYORES CANTIDADES DE OBRA
MAYOR PRESTACION DE SERVICIO DE INTERVENTORIA
VALOR ACTUAL CONTRATO $122.336.000 TOTAL j
D. RELACION DE PAGOS
PASIVO EXIGIBLE
2 P T
Factura CRP No. o = VALOR A PAGAR SALDO CONTRATO
s 112.336.000
1820 2922 $ 41.150.200,00 | $ 71.185.800
1827 2022 s 17.635.800,00 | S 53.550.000
1832 2922 $ 355.000,00 | $ 48.195.000
1840 2022 s 355.000,00 | S 42.840.000
1850 2922 $ 355.000,00 | $ 37.485.000
1864 2022 s 355.000,00 | S 32.130.000
1869 2922 $ 355.000,00 | $ 26.775.000
1873 2022 s 355.000,00 | S 21.420.000
1879 2922 $ 355.000,00 | $ 16.065.000
1887 2022 s 355.000,00 | S 10.710.000
TOTAL B 101.626.000,00 | $ 10.710.000
E. VALOR DEL CONTRATO
VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL,
ESTION SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES) Notas:
+ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservacion, éste debe estar firmado
Yﬁf&i‘ﬁ;‘eﬂ‘f"s- DISEROS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (aprobado) por la y con la firma (' i6n) del supervisor de apoyo del IDU.
+ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoria, éste debe contar con la firma
« SIES) Cuando el ) fi d d fa, éste deb Ia f
VALOR BASICO PARA LA INTERVENTORIA (INCLUYE AJUSTES) (Validacién) del supervisor de apoyo del IDU y adicionaimente debe estar firmado (aprobado) por el
Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser
IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA INTERVENTORIA (INCLUYE validado por el Subdirector Técnico correspondiente.
|AJUSTES)
VALOR DEL CONTRATO 122.336.000

TOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS *

) OSE ALF]
Supep€ion | Direccion Técnica de Gestion Judicial

Nombie) ALTA
'Supenision / Subdireccion Técnica sos Tecnol6gicos.

[~

LEONARDO MAYORGA FAJARDO
PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO
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