
(escoja la Subdirección General a la cual pertenece el convenio/contrato a liquidar)

(escoja la Dirección Técnica a la cual pertenece el convenio/contrato a liquidar)

(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el convenio/contrato a liquidar)

(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el convenio/contrato a liquidar)

DE
(escoja qué clase es de la lista desplegable) (escriba el tipo de documento contractual suscrito)

No. 
(escoja qué clase es)

 

NOMBRE ENTIDAD CON QUIEN EL IDU CELEBRA EL CONVENIO/CONTRATO/OTRO:

NIT Representante legal del contratista:

SUPERVISOR CONTRATISTA/ENTIDAD
(escriba el nombre del supervisor del contratista o la Entidad)

DOCUMENTO QUE LO ACREDITA COMO REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISIÓN POR PARTE DEL IDU X

NIT

(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

NIT Representante legal del IDU:

(escriba el nombre del supervisor del IDU)

(escriba el nombre del  apoyo a la supervisión del IDU)

APORTES:

TIEMPO (DÍAS CALENDARIO O 
HÁBILES SEGÚN CORRESPONDA)

SUBTOTAL APORTES

N/A N/A

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

(Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el convenio/contrato/otro)

Junio

DE
(Día) (Mes) (Año)

$ 112.336.000

N/A N/A

SUSPENSIONES -  AMPLIACIONES - REINICIOS

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:

(Día)

DE
(Año)

FECHA

(escriba el nombre o razón social de la entidad con quien se suscribió el convenio/contrato)

DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

OTRO cuál?

DE LIQUIDACION

OFICINA

ACTA No. 2

PRÓRROGAS FECHA TIEMPO (DÍAS CALENDARIO O 
HÁBILES SEGÚN CORRESPONDA)

N/A
N/A N/A N/A

TOTAL  TIEMPO PRÓRROGAS 0

DE GESTIÓN CORPORATIVASUBDIRECCIÓN GENERAL

IDU-1589 DE 2023

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

OTRO cuál? CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

A. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTRATO PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

(número de convenio/contrato) (año de suscripción)

FORMATO
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO/CONTRATO

VERSIÓN
3

CÓDIGO
FO-GC-32

PROCESO
Gestión Contractual

$ 0,00

(escriba el NIT del IDU)

DESCRIPCIÓN
APORTES EN BIENES/SERVICIOS/OTROS

VALORACIÓNENTIDAD APORTES EN DINERO

N/A

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

TOTAL TIEMPO 0

N/A

(escriba el NIT de la interventoría)

Representante legal de la interventoría:

APOYO A LA SUPERVISIÓN IDU:

INTERVENTORÍA

PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ

SUPERVISOR IDU JOSE ALFREDO RUIZ PERALTA

LEONARDO MAYORGA FAJARDO

INTERVENTORÍA: N/A N/A

N/A

899.999.081-6

(escriba el documento que lo acredita como Representante Legal (Resolución de Nombramiento y Acta de Posesión, así como el Acto Administrativo que lo factulta para firmar Convenios y/o Contratos Interadministrativos)

$ 0,00

DE 2023

Junio
(Mes)

$ 0,00

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 27 2024

FECHA DE INICIO: 28 DE

N/A

Certificado de Existencia y Representación Legal - Cámara de Comercio de Bogotá
(escriba el documento que lo acredita como Representante Legal (Resolución de Nombramiento y Acta de Posesión, así como el Acto Administrativo que lo factulta para firmar Convenios y/o Contratos Interadministrativos)

(escriba el nombre o razón social de la interventoría)

(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista o Entidad)

SANDRA MILENA GARZON URREA

PRAGMATICA SOFTWARE LTDA

OBJETO:

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES,
COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.

LOCALIZACIÓN:
(Indique el objeto del convenio/contrato de ejecución suscrito)

Bogotá, D.C
(indique la localidad de ejecución del convenio/contrato)

Las partes representadas por: 

(escriba el NIT del contratista o Entidad)

830.139.083-0

TOTAL APORTES

DOCE (12) MESES

VALOR INICIAL:
(indique el valor inicial del convenio/contrato)
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FORMATO
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO/CONTRATO

VERSIÓN
3

CÓDIGO
FO-GC-32

PROCESO
Gestión Contractual

de 2024 se reunieron:
(Año)

CÉDULA
52.222.161
19.403.668
79.290.893

1030255611

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

se tramitará(n) una vez perfeccionada la presente acta.

 $      17.635.800,00 

 $        5.355.000,00 

 $        5.355.000,00 

 $        5.355.000,00 

 $        5.355.000,00 

 $        5.355.000,00 

 $        5.355.000,00 

 $        5.355.000,00 

 $                    -   

 $                    -   

 $                    -   

 $                    -   

 $                    -   

 $                    -   

 $                    -   

 $                    -   

 $                    -   

 $                             -   

 $                             -   

 $                             -   

 $                             -   

 $                             -   

 $                             -   

 $                             -   

 $                             -   

 $                             -   

Un (1) Servicio de soporte, actualización y mantenimiento del 
sistema ORION Procesos Judiciales  

Octavo pago correspondiente al servicio de Soporte, 
Actualización y Mantenimiento del sistema ORION Procesos 

Judiciales del contrato No. IDU-1589-2023.

 $        5.355.000,00 

 $        5.355.000,00 

 $        5.355.000,00 

 $        5.355.000,00 

 $        5.355.000,00 

 $        5.355.000,00 

 $        5.355.000,00 

 $      41.150.200,00 

N/A 18/04/2024 891
Séptimo pago correspondiente al servicio de Soporte, 

Actualización y Mantenimiento del sistema ORION Procesos 
Judiciales del contrato No. IDU-1589-2023.

 $        5.355.000,00 

15/09/2023

18/10/2023

20/11/2023

19/12/2023

17/01/2024

21/02/2024

13/03/2024

2825

3078

3323

3824

70

227

530

 $     17.635.800,00 

 $        5.355.000,00 

N/A

N/A

CODIGO -RUBRO (descripción)

O23011605560000007716  - Fortalecimiento y efectividad 
inst de la gestión publica idu2922Instituto de Desarrollo Urbano

ENTIDAD No. CRP FECHA VALOR CENTRO DE COSTO

27/06/2023  112.336.000 SISTEMAS DE INFORMACION - TIC´S

Correspondiente(s) a

$ 112.336.000

TOTAL $ 112.336.000

O23011605560000007716 - Fortalecimiento y efectividad 
inst de la gestión publica idu

JOSE ALFREDO RUIZ PERALTA Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos

N/A N/A

FECHA DESCRIPCIÓN

TOTAL ADICIONES

Apoyoa la Supervisión parte técnica IDU

Julio

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:

N/A N/A

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN (años, meses y 
días):

VALOR FINAL:

DOCE (12) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo final del convenio/contrato)

27 de junio de 2024

$ 112.336.000,00

En Bogotá D.C., a los Diecisiete 17

Con el fin de recibir y liquidar el convenio o contrato anteriormente descrito, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales y los manuales del IDU que rigen dicha materia, en 
los siguientes términos:

N/A

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

CODIGO -RUBRO (descripción)

N/A N/A

MODIFICACIONES / OTROSÍ / ACLARACIONES
N/A

N/A

 $    112.336.000,00 

Reservas Presupuestales

días del mes de

MARYID BETTY CASTAÑEDA ROMERO Directora Técnica Administrativa y Financiera 

1.  Disponibilidad y Reservas Presupuestales:

NOMBRE CARGO
SANDRA MILENA GARZON URREA Representante Legal
LEONARDO MAYORGA FAJARDO

(Día en letras) (día en números) (mes)

0

N/A

N/A N/A N/A
ADICIONES FECHA VALOR

FECHA

18/08/2023

No. RAD. CORRESP. 
FINANCIERA

CONCEPTO
ACTA

Un primer pago correspondiente al 70% del valor del primer 
ítem detallado en el subnumeral 5.1 del numeral 5 del estudio 

previo, previa a la instalación de la actualización del 
licenciamiento, es decir el Valor de CUARENTA Y UN 

MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($41.150.200) M/CTE incluido IVA, Para el trámite 
del pago se debe contar con el informe de instalación de la 

actualización del sistema, aprobado por el Supervisor o 
Supervisores del contrato.       

 $                             -    $                    -   

Décimo pago correspondiente al servicio de Soporte, 
Actualización y Mantenimiento del sistema ORION Procesos 

Judiciales del contrato No. IDU-1589-2023.
22/07/2024

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A 1106

Un segundo pago correspondiente al 30% del valor del primer 
ítem detallado en el subnumeral 5.1 del numeral 5 del estudio 

previo, una vez se realice el cargue de la información, 
parametrización de usuarios, transferencia de conocimiento y 

puesta en producción. Se debe contar con el informe de 
cargue de información, parametrización de usuarios, 

transferencia de conocimiento y puesta en producción, 
aprobado por el Supervisor o Supervisores del contrato.     

Un (1) Servicio de soporte, actualizacion y mantenimiento del 
sistema ORION Procesos Judiciales

Un (1) Servicio de soporte, actualización y mantenimiento del 
sistema ORION Procesos Judiciales

Tercer pago correspondiente al servicio de Soporte, 
Actualización y Mantenimiento del sistema ORION Procesos 

Judiciales del contrato No. IDU-1589-2023.
Un (1) Servicio de soporte, actualización y mantenimiento del 

sistema ORION Procesos Judiciales    
      Un (1) Servicio de soporte, actualización y mantenimiento del 

sistema ORION Procesos Judiciales  

El (las) acta(s) No(s). 

2304

20/05/2024

N/A

N/A

 $     41.150.200,00  $                             -    $                    -   

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

NETO 
FACTURADO

ENTIDAD No. CDP FECHA VALOR CENTRO DE COSTO

19/05/2023  112.336.000 SISTEMAS DE INFORMACION - TIC´S

TOTAL

2. Ordenes de Pago: (Si el convenio es de cooperación y no causa erogación para el IDU - No Aplica)
El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación, según lo establecido en la minuta:

VALOR BRUTO ANTICIPO 
AMORTIZADO

OTROS 
DESCUENTOS

C. ESTADO FINANCIERO

 $        5.355.000,00  $                             -    $                    -   1491N/A
Noveno pago correspondiente al servicio de Soporte, 

Actualización y Mantenimiento del sistema ORION Procesos 
Judiciales del contrato No. IDU-1589-2023.

14/06/2024

 $        5.355.000,00 

Instituto de Desarrollo Urbano 3021

ENTIDAD

PERÍODO

PRAGMATICA SOFTWARE LTDA

 $                    -   

 $   112.336.000,00 

 $        5.355.000,00 

 $        5.355.000,00  $                             -   1802
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FORMATO
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO/CONTRATO

VERSIÓN
3

CÓDIGO
FO-GC-32

PROCESO
Gestión Contractual

 2. Recibo por parte del IDU:

de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre)

(Firma) (Firma)

 (Nombre) (Nombre)    

Elaboró: Ana Catalina Sierra Contratista STRT
Revisión Jurídica: Erika Patricia Alfonso Contratista STRT
Revisión financiera: Nilgen Vargas Contratista STRT
Revisó: Johanna  Patricia Cuadros Cuervo - Contratista DTAF
Revisó: Laura Cecilia Jinete Solano - Contratista DTAF

Original
1ra copia 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. CALIDAD DEL 
SERVICIO

Póliza No. 11-44-101203869 Anexo No. 0.  En este anexo la 
Aseguradora conoce el Contrato IDU-1589-2023. Garantía radicada 

con oficio No. 202352601030242 
22/06/2023 30/06/2025 $22.467.200,00

22/06/2023 30/06/2025

$22.467.200,00

$11.233.600,00

N/A N/A

E. ESTADO TÉCNICO

RADICADO IDU

PÓLIZA N° (Anexo)
VIGENCIA

Desde Hasta
VALOR 

ASEGURADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 

LOS BIENES Y 
SERVICIOS 

Póliza No. 11-44-101203869 Anexo No. 0.  En este anexo la 
Aseguradora conoce el Contrato IDU-1589-2023. . Garantía radicada 

con 
oficio No. 202352601030242 

N/A N/A

Aportes en Bienes/Servicios/Otros

-$                                                              
112.336.000,00$                                          

N/A

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

SANDRA MILENA GARZON URREA
Representante Legal l de PRAGMATICA SOFTWARE LTDA

Se deja constancia que el objeto contratado fue cumplido a satisfacción, por lo que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos,  de 
acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

2024( 27 )

 $                                 112.336.000,00 

CONCEPTO VALOR CONVENIO/CONTRATO VALOR EJECUTADO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO/CONTRATO/OTRO

-$                                                                                                                      

N/A
ACTIVIDADES EJECUTADAS

Veintisiete días del mes de Diciembre

NOTAS ACLARATORIAS

E.T.B. N/A N/A N/A
GAS NATURAL. N/A N/A N/A

SDA-Secretaría Distrital de Ambiente
(solicitud de visita y cierre de expediente)

N/A N/A N/A

ACTIVIDADES EJECUTADAS 112.336.000,00$                                                     
VALOR NO EJECUTADO ( a liberar o liberado) -$                                                                         

AJUSTES -$                                                                         -$                                                                                                                      

VALOR TOTAL 112.336.000,00$                                     112.336.000,00$                                                                          
VALOR PENDIENTE DE PAGO -$                                                                         

112.336.000,00$                                                                                                  
-$                                                                                                                      

N/A N/A
ADICIONES

-$                                                              
-$                                                              

VALOR INICIAL DEL CONVENIO/CONTRATO/OTRO -$                                                                         
ADICIONES -$                                                                         

VALOR EJECUTADOVALOR CONVENIO/CONTRATOCONCEPTO

Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - IDU 
Supervisor contrato IDU-1589-2023

1. Relación de Actas suscritas:

OTRAS N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

UNE - EPM. N/A N/A N/A
TELEFONICA - TELECOM N/A

N/A

JOSE ALFREDO RUIZ PERALTA

D. ESTADO LEGAL

VALOR PENDIENTE DE PAGO N/A

:  Dirección Técnica de Gestión Contractual.
:  Entidad con la cual el IDU celebró el Convenio/Contrato

Directora Técnica Administrativa y Financiera
Ordenadora del Gasto

Nota 1: Esta acta debe ser firmada por el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución IDU de delegación de funciones.
Nota 2: En caso que se requiera incluir firmas adicionales, agregarlas debajo de las existentes, conservando las definidas en este formato.

N/A

112.336.000,00$                                                                                                  
-$                                                                                                                      

N/A N/A

COMPAÑÍA DE SEGUROS RIESGO

RAZÓN SOCIAL
N/A

OBJETO No. CONTRATO VALOR ORIGEN DE LOS 
RECURSOS

ESTADO DEL 
CONVENIO/CONTRATO

N/A N/A N/A

N/A

ENTIDAD

N/A
NIT

4. Contratos asociados al Convenio/Contrato:

N/A

N/A

N/A
CLARO N/A N/A N/A

Relacionar los documentos solicitados en la minuta del convenio/contrato:

FECHA DE APROBACIÓN

N/A N/A

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA MINUTA DEL 
CONVENIO/CONTRATO

E.A.B. N/A N/A N/A
N/A N/A

N/A
ICAHN - Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia N/A

N/A
N/A

N/A N/A

SDM - Secretaría Distrital de 
Movilidad

N/A

N/A

N/A

N/A

FECHA SUSCRIP.
28/06/2023

OBSERVACIONES
N/A
N/A

3. Acta de entrega de activos y/o paz y salvo

EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO FECHA RADICADO IDU
CODENSA. N/A

ACTA No. OBJETO
1 ACTA DE INICIO

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

1.  Garantías:

VALOR NO EJECUTADO ( a liberar o liberado)

$22.467.200,00

SEGUROS DEL ESTADO S.A. CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO

Póliza No. 11-44-101203869 Anexo No. 0.  En este anexo la 
Aseguradora conoce el Contrato IDU-1589-2023. Garantía radicada 

con oficio No. 202352601030242 
22/06/2023 30/12/2024

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

Póliza No. 11-44-101203869 Anexo No. 0.  En este anexo la 
Aseguradora conoce el Contrato IDU-1589-2023.. Garantía radicada 

con oficio No. 202352601030242 
22/06/2023 30/06/2027

N/A
VALOR TOTAL

N/A

SDA - Secretaría Distrital de Ambiente
(cierre del PIN)

N/A N/AN/A

JBB - Jardín Botánico de Bogotá N/A N/A

MARYID BETTY CASTAÑEDA ROMERO

N/A

3. Balance Financiero:
Aportes en Dinero

VALOR ORDEN DE PAGO
-$                                                              
-$                                                              

AJUSTES N/A N/A

VALOR ORDEN DE PAGO
N/A
N/A
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