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SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCION TECNICA DE RECURSOS TECNOLOGICOS

CONTRATO No. 1DU -1589 DE 2023

9 1/04/2024
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No

A. DATOS BASICOS
OBJETO

ACTUALIZACION DE LA VERSION DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACION DEL GENERADOR DINAMICO DE REPORTES COMO TAMBIEN EL SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

s ol 00 G conirlo o o B e S

CONTRATISTA PRAGMATICA SOFTWARE LTDA
CONTRATO DE INTERVENTORIA N/A DE N/A
ASOCIADO No. —w——
INTERVENTORIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DE INTERVENTORIA JOSE ALFREDO RUIZ PERLTA - CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS
[T Tepr——
B. DATOS ESPECIFICOS i6n financi durante la ejecucién del contrato o

RECIBO PARCIAL VALOR AJUSTE GARANTIA ADICIONAL ANTICIPO
'VALOR NETO
e Slecipet @ | acumuano | Sgnfreetit | Gestonsocial | Pande Manspode o | Cusnta Vo Brto) Acumiado Retenido Acumiado Amortzacién sakdo APAGAR
awmmiaro
N NA NA NA NA NA N NA N
C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO
TIPO DE RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS PASIVO EXIGIBLE
FECHA RESERVA No. RESERVA VALOR FECHA RESERVA No. RESERVA VALOR s NO
INICIAL 27jun-23 2022 $ 122.336.000
INICIAL
ADICION
AJUSTE DE PRECIOS
RECONOCIMIENTO
MAYORES CANTIDADES DE OBRA
MAYOR PRESTACION DE SERVICIO DE INTERVENTORIA
VALOR ACTUAL CONTRATO $ 122,336,000 TOTAL i
D. RELACION DE PAGOS
Factura CRP No. ﬂ% VALOR A PAGAR SALDO CONTRATO
RESOLUCION FECHA
$ 112.336.000
1820 2922 B 41.150.200,00 | $ 71.185.800
1827 2922 s 17.635.800,00 | $ 53.550.000
1832 2922 B 5.355.000,00 | S 48.195.000
1840 2922 s 5.355.000,00 | $ 42.840.000
1850 2922 B 5.355.000,00 | S 37.485.000
1864 2922 s 5.355.000,00 | S 32.130.000
1869 2922 B 5.355.000,00 | S 26.775.000
1873 2922 s 5.355.000,00 | S 21.420.000
1879 2022 B 5.355.000,00 | S 16.065.000
TOTAL $ 96.271.000,00 | $ 16.065.000
E. VALOR DEL CONTRATO
VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)
'VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, Notas:
GESTION SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES) otas: . o
+ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservacion, éste debe estar
VALOR DIAGNOSTICOS, DISEROS Y ENSAYOS DE LABORATORIO firmado (aprobado) por la Interventoria y adicionalmente con la firma (Validacién) del supervisor de apoyo
(INCLUYE IVA Y AJUSTES) del IDU.

+ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoria, éste debe contar con la firma
(Validacioén) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el
VA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA INTERVENTORIA (INCLUYE Supervwscr IDU. En el caso e'n gl que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser
AJUSTES) validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

VALOR BASICO PARA LA INTERVENTORIA (INCLUYE AJUSTES)

VALOR DEL CONTRATO 122.336.000

[ .
o) Fima)
(Nombre) CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS (Nombre) JOSE ALFREDOJUI® PERALTA
Supervision / Direccion Técnica de Gestion Judicial Supervisiongf Subdireccion Técnica de Recursos Tecnolégicos

LEONARDO MAYORGA FAJARDO
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PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO

Expodionto ORFEO
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