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VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCION

Periodo del informe: Segun actividades ejecutadas desde el (05-octubre -2023) al (04-noviembre-2023)

Nombre del Contratista: BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA S.A.

Nombre Supervisor y/o Interventor: MILTON CONTRERAS HERNANDEZ

DATOS DEL CONTRATO

Contrato/ No. 740 de 2023 de fecha: (29-06-2023)

Objeto: PRESTACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL
SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION DE
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

Plazo de ejecucion total: CINCO MESES
Valor total del contrato: $ 31.692.185,00
Fecha de Inicio 05/07/2023

Fecha de Terminacion inicial: 04/012/2023
Fecha de Suspension: NA

Fecha de Reinicio: NA

Fecha de terminacion final: 04/12/2023

Porcentaje de ejecucion financiera a la fecha: ($ Ejecutado / $ Total) 80%

Porcentaje de ejecucion en tiempo: (tiempo de avance / tiempo total de ejecucion) 80%

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente informacion:

Anticipo (Valor total) $

Ejecucion de Anticipo (Valor amortizado) $

Saldo por amortizar $

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL
CONTRATO) DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones
Contractuales
(alcance del
objeto en el
contrato)

Actividades realizadas

(ejecucioén del alcance del objeto) Soportes
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1. SUMINISTRO e« La aplicacion estd instalada en 03
SERVIDOR Y computadores con los programas y
MANT NUBE certificados  necesarios para el
MOD. funcionamiento del software moédulo
ALCOHOLIME de alcoholimetria web y contingencia.
TRIA

e Se generaron (10.801) tiquetes en la
plataforma software médulo de|:
alcoholimetria web y contingencia.

e Se dio (03) soporte remoto del
software de alcoholimetria web y([@
contingencia en cuanto a ajustes y|
requerimiento del cliente, para
despejar dudas en la prueba de
alcoholimetria.

e Se realizé la implementacién en el|Z==
moédulo de alcoholimetria de la| b
aplicaciéon de Contingencia 2.2 con| '
médulo de despachos yl
reconocimiento facial

2. SUMINISTRO e La aplicacién estd instalada en 02

SERVIDOR Y computadores con los programas y
MANT NUBE certificados necesarios para el
MOD. funcionamiento del software modulo
DESPACHOS de Despachos Web y contingencia.
e Se realizé la implementacion en la | : e
plataforma softvare modulo de | Tx,  "TTT, YTTT, TeTov. ThnTT
Despachos Web y contingencia | : = as @ -

donde se puede detallar los (21.485)

despachos realizados durante el /// 177111174717/ 1771771117 12714
periodo determinado. o
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e Se dio (03) soportes remotos del
software de Despachos Web vy
contingencia en cuanto a ajustes y
correcciones para ingreso de
despacho intermunicipal.

e Se realizé la implementaciéon en la
plataforma del modulo de
reconocimiento facial, en web vy
contingencia. Servicio que alimenta
alcoholimetria y despachos en
contingencia. Todo lo que se realice
en local lo sube a la nube.

e Se realizé la implementacion en el
modulo de despachos de la aplicacion
de Contingencia 2.2 con médulo de
despachos y reconocimiento facial

T AED ee i i |

e Se realizé la implementaciéon en la

plataforma  software modulo  de L amasis e
Despachos Web y contingencia L ownk

donde se puede ver los filtros de "““3o5. ia
consultas de despachos por ruta, 2 e e s
realizados durante el periodo

determinado para las rutas e el
intermunicipales. T -
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Se realiz6 la implementaciéon en la
plataforma software mdédulo de
Despachos Web y contingencia
donde se puede ver la grafica de
despachos intermunicipales,
realizados durante el periodo
determinado.

Se realiz6 la implementaciéon en la
plataforma software moédulo de
Despachos Web y contingencia
donde se puede ver los filtros de
consultas de despachos por ruta,
realizados durante el periodo
determinado para las rutas
municipales.

3. Alquiler de
impresora
térmica
Bixolon

Tienen en alquiler (02) impresoras
originales, identificadas con seriales
byt-0000116 y byt-0000299, las
cuales no presentaron  ningun
problema durante el lapso del
informe, y se utilizaron para el
software modulo Alcoholimetria Web
y Contingencia y el Software Modulo
Despachos Web y contingencia.

4. Alquiler de
Terminal
Biométrica de
reconocimient
o Facial -
SEG-
FKO2GYW

Tienen en alquiler (02) Terminales
Biométricas de reconocimiento Facial
originales junto con los debidos
soportes, identificadas con seriales
byt-0000303 y byt-0000301, los
cuales no presentaron  ningun
problema durante el lapso del informe
y se utilizaron para el software
modulo  Alcoholimetria Web vy
contingencia y el software modulo
Despachos Web y contingencia.

Alcoholimetria 2023

st bt

10-05 2023-11-04 = =
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5. Cintas e Se entregaron (105) rollos originales
métricas de de Cintas métricas de impresion para
impresion certificado de despachos, las cuales
para se entregaron sin problema durante el
certificado lapso del informe y las cintas se
utilizaron para las impresoras
térmicas del software  modulo
Despachos Web y contingencia.
6. Mantenimient e Se realizo mantenimiento a (02)
0 modulos modulos EBS, los cuales no
EBS presentaron ningun problema durante
el lapso del informe y se utilizaron
para el software modulo
Alcoholimetria Web y contingencia y
el software modulo Despachos Web y
contingencia.

Productos a entregar (con la ejecucion del Productos entregados Cantidad de producto

contrato) acumulado o %
ejecucion.

PRESTACION DE SERVICIO DE SOFTWARE | Instalacién y puesta en

Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL [ marcha del software,

SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO, | pruebas de alcoholimetria, 80%

PARA EL FORTALECIMIENTO, DE LA | gestion de despachos, con
OPERACION DE TRANSPORTE PUBLICO DE | los
PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

respetivos informes

estadisticos.

Observaciones:

Anexos:
Informe del Contratista y soportes de ejecucion. ) B

Otros: Cuales

Fecha de presentacién de este informe (17-11-2023)

Hedbr  Pedriguet

BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA S.A.
Contratista

A

HE MOVILIDAD Y

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor y/o Interventor del Contrato y Contratista
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