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VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCION

Periodo del informe: Segun actividades ejecutadas desde el (05/11/2023) al (04/1 2/2023)

Nombre del Contratista: BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA S A,

Nombre Supervisor y/o Interventor: MILTON CONTRERAS HERNANDEZ

DATOS DEL CONTRATO

Contrato/ No. 740 de 2023 de fecha: (29-08-2023)

Objeto: PRESTACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL
SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION DE
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

Plazo de ejecucion total: CINCO (5) MESES

Valor total del contrato; Treinta y un millones seiscientos noventa y dos mil cientos ochenta y cinco mil
pesos mtce ($ 31.692.185).

Fecha de Inicio 05/07/2023
Fecha de Terminacion inicial: 04/12/2023

ADICION
Plazo de ejecucion ADICION: veintisiete (27) dias.

Valor ADICION: siete millones trecientos setenta y cuatro mit ochocientos ocho pesos mcite ($7.374.808).
Fecha de inicio de ADICION: 05 de diciembre de 2023
Fecha de Terminacién con prorroga: 31 de diciembre de 2023

TIEMPO TOTAL CONTRATO Y ADICION: Cinco (05) meses y veintisiete (27) dias.
VALOR TOTAL CONTRATO Y ADICION: $39.066.993.

Fecha de Suspensién: NA
Fecha de Reinicio: NA

Fecha de terminacion final' 31/12/2023

Porcentaje de ejecucion financiera a la fecha: ($ 31.692.185/ $ 39.066.993) 81.12%

Porcentaje de ejecucion en tiempo: (5 meses / 05 meses y 27 dias) 81.12%

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente informacion:

Anticipo (Valor total) $
Ejecucién de Anticipo (Valor amortizado) $
Saldo por amortizar $

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL
CONTRATO) DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales
(alcance del objeto en el
contrato)

Actividades realizadas

(ejecucion del alcance del objeto) Soportes
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SUMINISTRO SERVIDOR
Y MANT NUBE MOD.
ALCOHOLIMETRIA

s La aplicacion esta instalada en
03 computadores con los
programas y certificados
necesarios para el
funcionamiento del software
maodulo de alcoholimetria web y
contingencia.
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e Se generaron (10.486) tiquetes
en la plataforma software
maodulo de alcoholimetria web y
contingencia.
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*» Se dio (02) soporte remoto del
software de alcoholimetria web
y contingencia en cuanto a
ajustes y requerimiento del
cliente, para despejar dudas en
la prueba de alcoholimetria.

e Se realizé la implementacién en |
el médulo de alcoholimetria de
la aplicacién de Contingencia
2.2 con modulo de despachos y | |
reconocimiento facial

SUMINISTRO
SERVIDOR Y MANT
NUBE MOD.
DESPACHOS

e La aplicacién esta instalada en
02 computadores con los
programas y  certificados
necesarios para el
funcionamiento del software
module de Despachos Web vy
contingencia.

e Se realizé la implementacién
en la plataforma software
maédulo de Despachos Web y TP gl
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contingencia donde se puede
detallar los (20.230)
despachos realizados durante
el periodo determinado.
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e Se dio (02) soportes remotos
del software de Despachos
Web y contingencia en cuanto
a ajustes y correcciones para

ingreso de despacho
intermunicipal. BRI e
Descongron
e
1 Desconexion
» Se realizd la implementacion D e Ty T
en la plataforma del madulo de ! o
reconocimiento facial, en web | e
y contingencia. Servicio que po—
alimenta  alcoholimetria v s SRS

despachos en contingencia.
Todo lo que se realice en local
lo sube a la nube.

* Se realizé la implementacion
en el médulo de despachos de
la aplicacion de Contingencia
2.2 con modulo de despachos
y reconocimiento facial
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+ Se realizé la implementacion e S T
en la plataforma software
modulo de Despachos Web y
contingencia donde se puede
ver los filtros de consultas de
despachos por ruta, realizados
durante el periodo
determinado para las rutas
intermunicipales.
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s« Se realizé la implementacién
en la plataforma software
médulo de Despachos Web y
contingencia donde se puede
ver la grafica de despachos
intermunicipales, realizados
durante el periodo
determinado.

e Se realizd la implementacién
en la plataforma software
médulo de Despachos Web vy
contingencia donde se puede
ver los filtros de consuitas de
despachos por ruta, realizados

durante el periodo
determinado para las rutas
municipales.
3. Alquiler de impresora e Tienen en alquiler (02)
térmica Bixolon impresoras originales,

identificadas con seriales byt-
0000116 y byt-0000299, las
cuales no presentaron ningun
problema durante el lapso del
informe, y se utilizaron para el
software modulo
Alcoholimetria Web y
Contingencia y el Software
Modulo Despachos Web vy
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contingencia.

4. Alquiler de Terminal
Biométrica de
reconocimiento Facial —
SEG-FK02GYW

Tienen en alquiler (02)
Terminales Biométricas de
recanocimiento Facial
originales junto con los
debidos soportes, identificadas
con seriales byt-0000303 y
byt-0000301, los cuales no
presentaron ningun problema
durante el lapso del informe y
se utilizaron para el software
modulo Alcoholimetria Web vy
contingencia y el software
modulo Despachos Web vy
contingencia.

5. Cintas métricas de
impresién para certificado

Se entregaron (105) rollos
originales de Cintas métricas
de impresion para certificado
de despachos, las cuales se
entregaron sin problema
durante el lapso del informe y
las cintas se utilizaron para las
impresoras térmicas del
software modulo Despachos
Web y contingencia.
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6. Mantenimiento modulos
EBS

Se realizo mantenimiento a
(02) médulos EBS, los cuales
no presentaron ningun
problema durante el lapso del
informe y se utilizaron para el

software modulo
Alcoholimetria Web y
contingencia y el software

modulo Despachos Web vy
contingencia.
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Productos a entregar (con la ejecucion del
contrato)

Productos entregados

Cantidad de producto
acumulado o %
ejecucion.

PRESTACION DE SERVICIO DE SOFTWARE
Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL
SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO,
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
OPERACION DE TRANSPORTE PUBLICO DE
PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

Instalacién y puesta en
marcha del software,
pruebas de alcoholimetria,
gestion de despachos, con
los respetivos informes
estadisticos.

81.12%

Observaciones:

Anexos:
Informe del Contratista y soportes de ejecucion.

Otros: Cuales

Fecha de presentacion de este informe (05-12-2023)

HC’C.’JDY Dodriauct
BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA S.A.
Contratista

Original: Expediente del Contrato

Apro

MILTO N

Cargo:

GESTIGN\DEL PORTE
Vo.Bo. RVIS

Copias: Supervisor y/o Interventor del Contrato y Contratista
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