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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL    ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFOME DE SUPERVISIÓN 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 del 10 de OCTUBRE de 2023 
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL 
O CENTRO ORDENADORA DE 
GASTO: 

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION 
INDUSTRIAL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

ARIEL EDMUNDO PABON BURBANO 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: LIDER AREA AMBIENTAL 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5226140 
TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS 

OBJETO: 

CONTRATAR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 
LA PODA DEL COMPLEJO SENA ALTO CAUCA Y LA SUB-SEDE DE 
SANTANDER DE QUILICHAO INCLUYENDO LOS PROCESOS DE 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL, 
REGIONAL CAUCA 

VALOR:  $ 27.226.035 

CONTRATISTA: Leidy Carolina Hurtado Ordóñez 

NIT: 1.061.712.861 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
Sede Popayán Alto de Cauca y sede la Samaria 
Santander de Quilichao 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18/07/2023 

FECHA DE INICIO: 24/07/2023 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

15/12/2023 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

$ 24.390.000 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

$ 27.226.035 

PRÓRROGA No :  N/A 

ADICIÓN No. :01 $ 2.836.035 

SUSPENSIÓN No. : N/A. 

FORMA DE PAGO: 

EL SENA pagará el valor del contrato al CONTRATISTA 
por el servicio contratado acorde a la facturación la 
prestación del servicio causado o entregado, una vez 
cumplidas las obligaciones contractuales previa 
presentación de la cuenta de cobro y/o factura, y de la 
constancia de recibo a satisfacción suscrita por el 
supervisor del contrato. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS.  

 

 
CODIGO tipo Descripción unidad cantidad Valor/un total 

70111710  servicio  Corte de césped en la Subsede la 
Samaria Ubicada en Santander de 
Quilichao. consiste en el corte de 
césped con guadaña, recolección, 
transporte y disposición final de 
residuos.  

M2  15.000  486  $ 7.290.000  

70111710  servicio  Corte de césped sede Popayán 
complejo SENA Alto Cauca, 
consiste en el corte de césped con 
guadaña, recolección, transporte y 
disposición final de residuos.  

M2  46.634  427,5  $ 19.936.035  

TOTAL  $ 27.226.035  

 

 

 

 

 

FECHA 

 

No. DE 

FACTURA 

VALOR A 

CANCELAR 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

 Cuenta de 

cobro 01 

27.226.035  27.226.035            0 100% 

 

 

ARIEL E. PABON BURBANO 

SUPERVISOR CONTRATO 

Elaboró: Ariel E. Pabón B. 


