
MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT. :412361 06-DIC-23 11:05 AMImpreso en: 

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 33163

 EL (LOS) INTERVENTOR (ES)  O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONVENIO 
ADICIONAL Nro. 5288

CERTIFICA(N) QUE:
El contratista MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A.   con identificación 800128984 ha cumplido a
satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él  y con las obligaciones
parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados  CONVENIO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONVENIO ADICIONAL se establece que: 

Valor orden gasto
Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada

 142.448.005
 0

Valor acta
Saldo pendiente 

 119.394.959
 23.053.046

Fecha firma
Fecha iniciación

Fecha Terminación
Duración

17/11/2023
20/11/2023
29/11/2023

60 dias

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICION AL CONTRATO DE OBRA N.5288 DEL 20/09/2023, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO,
ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE
METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CON COMPROMISO N. 9394 DEL
20/09/2023, POR VALOR DE $293.370.025,00


BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL 1 EL VALOR DEL ACTA SUMA $87.713.159 DEL PAGO FINAL DEL CONTRATO 
INICIAL MAS 119.394.959 DE LA ADICION PARA UN TOTAL DE $207.108.118

Item Descripción Detalle Contrato Valor Iva

1 ADICION AL CONTRATO DE OBRA N.5288 DEL 20/09/2023, CUYO OBJETO ES 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN

 119.394.959  0

 119.394.959  0Total:

 119.394.959Total recibido

 - Amortización de anticipo

Valor  119.394.959Ciento Diecinueve Millones Trescientos Noventa Y Cuatro Mil Novecientos 
Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo  0

Valor Acumulado Amortizacion Anticipo  0

Nota: El tercero es Declarante

04/12/2023Para constancia se firma en pereira el:

MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO
02460284153349-3288709-007149114

Periodo de pago:


