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ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28227

 EL (LOS) INTERVENTOR (ES)  O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE 
OBRA Nro. 5288

CERTIFICA(N) QUE:
El contratista MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A.   con identificación 800128984 ha cumplido a
satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él  y con las obligaciones
parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados  CONTRATO DE OBRA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE OBRA se establece que: 

Valor orden gasto
Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada

 293.370.025
 88.011.008

Valor acta
Saldo pendiente 

 117.645.858
 87.713.160

Fecha firma
Fecha iniciación

Fecha Terminación
Duración

20/09/2023
20/09/2023
19/11/2023

60 DIAS

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO
LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA 5288 DE 2023

Item Descripción Detalle Contrato Valor Iva

1 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO 
LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE 
PEREIRA

 168.065.512  0

 168.065.512  0Total:

 168.065.512Total recibido

 - Amortización de anticipo  50.419.654

Valor  117.645.858Ciento Diecisiete Millones Seiscientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos 
Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo  88.011.008

Valor Acumulado Amortizacion Anticipo  50.419.654

Nota: El tercero es Declarante

01/11/2023Para constancia se firma en pereira el:

MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO
02460250163550-3215884-007002881

Periodo de pago:


