MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 03-NOV-23 03:24 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28227

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE
OBRA Nro. 5288

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A. con identificacion 800128984 ha cumplido a
satisfaccibn con el objeto del contrato, demas obligaciones inherentes a él y con las obligaciones
parafiscales, salud, pension y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE OBRA se establece que:

Fecha firma 20/09/2023 Valor orden gasto 293.370.025
Fecha iniciacion 20/09/2023 Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada 88.011.008
Fecha Terminacion 19/11/2023 Valor acta 117.645.858
Duracion 60 DIAS Saldo pendiente 87.713.160

OBJETO DEL CONTRATO: Periodo de pago:

MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO
LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA
PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA 5288 DE 2023

Item Descripcién Detalle Contrato Valor Iva
1 MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO 168.065.512 0
LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA
Total: | 168.065.512 q
Total recibido 168.065.512
- Amortizacion de anticipo 50.419.654
Valor cCiento Diecisiete Millones Seiscientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos 117.645.858
Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte.
Valor del Anticipo 88.011.008
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo 50.419.654

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 01/11/2023

V2A E\)cvdw&
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