
Vers ión: 08

Código: 
GIL-F- 047

ITEM OBRA REFERENTE
NOMBRE REGIONAL O CENTRO 

DE FORMACIÓN  EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL

CÓDIGO PCI 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL

CIUDAD O 
MUNICIPIO

CÓDIGO PCI 
EJECUCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE 
OBJETO DE LA OBRA

LINK SECOP II
 No. CEDULA O 

NIT DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE TERCERO 
CONTRATISTA

CONTRATO 
No. 

FECHA DEL 
CONTRATO 

FECHA DE INICIO
FECHA ESTIMADA DE 
TERMINACIÓN DE LA 

OBRA

 VALOR 
INICIAL DEL 
CONTRATO 

 ADICIONES 
O 

DISMINUCIO
NES AL 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

OBJETO/ 
DESCRIPCIÓN

TIPO DE 
REGISTRO

NUMERO DE 
REGISTRO

CÓDIGO 
CONTABLE 

AFECTADO EN LA 
OBLIGACION O 

FECHA DE LA 
OBLIGACIÓN O 

AMORTIZACIÓN

VALOR DE LA 
OBLIGACIÓN O 

AMORTIZACIÓN 
VALOR DE IVA 

CONCEPTO DEL 
PAGO O 

AMORTIZACIÓN

COPIA DEL CONTRATO Y 
SUS MODIFICACIONES Y/O 
RESOLUCIÓN DE LICENCIA 

URBANÍSTICA DE 

SOPORTE DEL PAGO 
(FACTURA, CUENTA DE 
COBRO O DOCUMENTO 

EQUIVALENTE) DE ACUERDO 

¿OBRA TERMINADA Y 
EN CONDICIONES DE 

USO?

¿ACTIVADO MAYOR VALOR AL 
INMUEBLE?

No. TRANSACCIÓN 
CONTABLE 

ACTIVACIÓN OBRA
SUPERVISOR CORREO SUPERVISOR

COORDINADOR 
GRUPO 

ADMINISTRATIVO 
MIXTO Y/O COORD 

1 TOLIMA CENTRO DE INDUSTRIA 
Y CONSTRUCCION

C-3699-1300-14 TOLIMA C-3699-1300-14-0-
3699009-02

CARRERA 45 SUR No. 141-05 
SECTOR PICALEÑA

https://communit

y.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/

OpportunityDetai

l/Index?noticeUI

D=CO1.NTC.4833

049&isFromPubli

cArea=True&isMo

dal=False

 36.542.163 
YOLANDA CECILIA 

JIMENEZ SAUMETH
CO1.PCCNTR.

5326035
24/8/2023 31/8/2023 31/10/2023    20,468,000        20,468,000   

ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - 
SEDES 

CONSTRUIDAS - 
FORTALECIMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL  

AMORTIZACION 
DE ANTICIPO

YJFE-7

404cae8654a12fa

23d243f2e1ac8010
99fdde6170b5f8c2
2303b40492f465c7
ed5c2d51985c1f70
c4f258749c775d35
7

6/10/2023     7,368,480.00        1,176,480              6,192,000.00 36% SI SI NO NO Ejecucion RUBY ALEXANDRA 
BARRETO GUERRERO 

rbarretog@sena.edu.co

2                      -                                 -   
3                      -                                 -   
4                      -                                 -   
5                      -                                 -   
6                      -                                 -   
7                      -                                 -   
8                      -                                 -   
9                      -                                 -   

10                      -                                 -   
11                      -                                 -   
12                      -                                 -   
13                      -                                 -   
14                      -                                 -   
15                      -                                 -   
16                      -                                 -   
17                      -                                 -   
18                      -                                 -   
19                      -                                 -   
20                      -                                 -   
21                      -                                 -   

36% #¡REF!

Formato de Construcciones en Curso

Proceso Gestion de Infraestructura y Logística

POR FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR (CLIC AQUÍ)

NOMBRES DE RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓNOBLIGACIONES Y AMORTIZACIONES DE ANTICIPOS DOCUMENTOS SOPORTE ADJUNTOSINFORMACION DE OBRA Y CONTRATO

SENA   -    DIRECCIÓN GENERAL   -  DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO DE CONSTRUCCIONES

CORTE AL MES DE _______ DE ______

TOTAL CUENTA 1615  CONSTRUCCIONES EN CURSO  

VALOR TOTAL 
PAGADO 

CONSTRUCCION EN 
CURSO/CONTRATO 
Afectado a cuenta 

1615

PORCENTAJE DE 
AVANCE LA 
OBRA DE 

ACUERDO CON 
PROGRAMACION 

DE OBRA

ESTADO CONTRATO

FIN DE OBRA

GIL-F-047
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