INFORME EJECUCION CONTRACTUAL

Nro. Contrato

SAB-02-011-23_4

Objeto

SUMINISTRO DE INSUMOS Y ATENCIONES MEDICO VETERINARIAS A LA
FAUNA DOMESTICA, TANTO CANINOS COMO FELINOS Y A LOS
ANIMALES EN ESTADO DE ABANDONO DEL MUNICIPIO DE SABANETA.

Fecha de | 29/08/2023
suscripcion
Fecha de Inicio 05/09/2023
Fecha de | 31/12/2023
Terminacién
Contratista INVERSIONES ZOOGRANJA S.A.S. NIT |901.337.959-3
Valor Inicial CUARENTA Y TRES MILLONES | VIR adicién | $0
NOVECIENTOS VEINTITRES MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS (43.923.572) IVA INCLUIDO.
Valor Total CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (43.923.572) IVA INCLUIDO.
Plazo EL PLAZO ESTIMADO PARA LA | Prorrogas | N/A
| EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL SERA DESDE LA
FECHA DE INICIO ESTABLECIDA
EN LA PLATAFORMA DE SECOP Il
Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL
2023 o] HASTA AGOTAR
PRESUPUESTO. I
Plazo Total EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL |
SERA DESDE LA FECHA DE INICIO ESTABLECIDA EN LA PLATAFORMA DE
SECOP Il Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 O HASTA AGOTAR
PRESUPUESTO. '
Supervisor EDITH CAROLINA ZULUAGA MONSALVE

| Municipio de Sabaneta

Secretaria de Despacho
Secretaria del Medio Ambiente

La Secretaria del Medio Ambiente, Edith Carolina Zuluaga Monsalve, actuando en calidad de
supervisora, segun delegacion para contratar contenida en el Decreto Municipal 056 del 18 de
febrero de 2021, designacién de supervision, hecha a través de la plataforma SECOP I, y
teniendo en cuenta los Decretos Municipales 01 y 05 del 4 de enero de 2021, en
representacion del municipio de Sabaneta como CONTRATANTE e INVERSIONES
ZOOGRANJA S.A.S, en calidad de CONTRATISTA, suscribieron el contrato Nro. SAB-02-011-

23_4.



ADICIONES

N° (ADICION) | FECHA DE SUSCRIPCION | VALOR DE LA ADICION
N/A N/A N/A
PRORROGAS
No. FECHA DE | PRORROGA EN DIAS, FECHA DE TERMINACION DE LA
(PRORROGA) | SUSCRIPCION MESES O ANOS PRORROGA
N/A N/A N/A N/A
MODIFICACIONES
No. FECHA DE Mggﬁ,ﬁ’gfé: 5 DESCRIPCION DE LA
(MODIFICACION) | SUSCRIPCION ADICIONADA MODIFICACION
N/A N/A N/A N/A
SUSPENSIONES
No. FECHA DE PLAZO FECHA DE FECHA DE
(SUSPENSION) | SUSCRIPCION INICIO TERMINACION
N/A N/A N/A N/A N/A
REDUCCION
No
(REDUCCION) | FECHA DE SUSCRIPCION | VALOR DE LA REDUCCION
4705 27/12/2023 $16.443.412
4706 27/12/2023 $ 15.932.260

Garantias: Para dar inicio al contrato y durante la ejecucién del mismo, se requirieron las

siguientes garantias:

Riesgo Porcentaje (%) Vigencia Requerida | Requerida
en SECOP en

I contrato

SI_ | NO | SI NO
Cumplimiento del 20% Vigencia igual al plazo del | X X

contrato contrato y seis meses
mas.

Calidad del servicio 20% Vigencia igual al plazo del | X X




contrato y seis meses
mas.
Calidad de los 20% Vigencia igual al plazo del | X X
bienes contrato y seis meses
mas.
Pago de salarios, 20% Vigencia igual al plazo del | X X
prestaciones contrato y tres afios mas.
sociales legales e
indemnizaciones
laborales
Responsabilidad Doscientos (200) | La responsabilidad | X X
Civil SMMLYV para extracontractual de Ila
Extracontractual contratos cuyo valor | administracion derivada
sea inferioroiguala | de  las  actuaciones,
mil quinientos hechos u omisiones de
[ (1.500) SMMLV sus contratistas [0}
| subcontratistas solamente
puede ser amparada con
un contrato de seguro

La solicitud de garantia es coherente entre la que se requiri6 en

contrato.

los estudios previos y el

Las garantias presentadas para iniciar la ejecucion contractual pueden ser consultadas en la
plataforma SECOP I, corresponden a las siguientes:

Fecha de expedicion de la 30/08/2023
péliza
Compania aseguradora SEGUROS MUNDIAL
Contratante MUNICIPIO DE SABANETA
Péliza Nro. M-100046365
Tomador INVERSIONES ZOOGRANJA S.A.S
Beneficiario TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE
SABANETA
Fecha aprobacién garantias 05/09/2023
Cobertura APLICA VIGENCIA SUMA
SI| NO Desde Hasta ASEGURADA
Cumplimiento X
Pago de salarios, prestaciones X
sociales e indemnizaciones
Calidad de suministro X
Calidad del servicio X
Estabilidad y calidad de la obra X |
Responsabilidad civil X | 25/08/2023 | 31/12/2023 $ 232.000.000
extracontractual :
Otra X




Fecha de expedicién de la 30/08/2023
poliza
Compaiiia aseguradora SEGUROS MUNDIAL
Contratante MUNICIPIO DE SABANETA
Péliza Nro. M-100208150
Tomador INVERSIONES ZOOGRANJA S.A.S
Beneficiario MUNICIPIO DE SABANETA
Fecha aprobacién garantias 05/09/2023
Cobertura APLICA VIGENCIA SUMA
SI| NO Desde Hasta ASEGURADA
Cumplimiento X 25/08/2023 | 30/06/2024 | $8.784.714,40
Pago de salarios, prestaciones | X 25/08/2023 | 31/12/2026 | $8.784.714,40
sociales e indemnizaciones
Calidad de suministro X
Calidad del servicio X 25/08/2023 | 30/06/2024 | $8.784.714 40
Calidad de los elementos X 25/08/2023 | 30/06/2024 | $8.784.714,40
Estabilidad y calidad de la obra X
Responsabilidad civil X
extracontractual
Otra X

Observacion: Se presenta una diferencia entre las vigencias de inicio de los amparos de las
garantias requeridas en el contrato frente a las vigencias de inicio de los amparos requeridos
en la Plataforma SECOP Il en el médulo de Condiciones - Configuracién financiera — Garantias.

Sin embargo, las pélizas presentadas por el contratista cumplen con las condiciones
establecidas por la entidad, tanto para los amparos como para las vigencias en el contrato.

Las pélizas aportadas se verificaron por parte del ordenador del gasto y supervisor delegado,
segun se dejé constancia, las garantias aportadas por el contratista durante toda la ejecucion
del contrato cumplen con los requisitos solicitados en el contrato firmado y durante la ejecucion
y no se reportaron siniestros.

Verificacion de cumplimiento técnico y administrativo:

Para la suscripcion del presente contrato, la Administracién Municipal de Sabaneta, expidi6 los
siguientes Certificados d2 Disponibilidad Presupuestal y Compromiso Presupuestal asi:

Concepto | Nro. CDP Fecha Valor Nro. Fecha Valor
RPC
Contrato | 3582 | 1903202 | 515032260 | 4706 | 20/08/2023 | $ 15.932.260
20/01/202 $

Contrato 1465 4705 29/08/2023 | $27.991.312

3 100.000.000




TOTAL $
115.932.260

TOTAL $ 43.923.572

Para la verificacion de la ejecucién contractual, la supervision tuvo en cuenta las facturas
presentadas por el contratista, necesarias y establecidas dentro del Manual de Supervisién e
Interventoria del Municipio de Sabaneta conducentes a establecer el cumplimiento del objeto
contractual. por lo anterior, se autorizaron los pagos por parte del supervisor a través de los
siguientes informes:

Informe Nro. 1:

Fecha de Inicio 05/09/2023 Fecha de informe | Noviembre de 2023
Nro. Factura/
Cueria e cthre FEZ101 Fecha 30/11/2023
Fecha de pago 14/03/2024 Egreso Nro. 2456
IVA $871.760
Valor Factura $ 11.547.900
Otros impuestos $611.191
Periodo . :
Facturado El periodo facturado corresponde al mes de noviembre de 2023

Valor pagado

$10.936.709

Pago de
Seguridad Social

Para soportar el presente pago, el contratista presenta Certificado de
Paz y Salvo de pago de seguridad social y parafiscales de fecha
01/12/2023, firmado por OSCAR ARMANDO CASTANO MEJIA como
representante legal de INVERSIONES ZOOGRANJA S.A.S

Observaciones

El expediente contractual contiene la factura, informe de actividades
presentado por el contratista y sus anexos, asi como el informe de
seguimiento presentado por el supervisor, en el cual se presenta como
evidenciado el cumplimiento de las actividades, asi entonces, el pago
fue realizado atendiendo los contenidos en el contrato.

Observaciones
del Contratista

El contratista segun se evidencia en los informes de actividades y de
supervisién no presenta ninguna observacion a ser tenida en cuenta
dentro del proceso contractual.

Analisis financiero y presupuestal

De conformidad con el valor del contrato y, el plazo contenido en el mismo, se realizé un (01)
pago, cargado en la plataforma SECOP Il, debidamente soportados y marcados como
pagados.

Todos los informes cuentan con su correspondiente Certificado de Egreso, tal y como se
describe a continuacion:



Factura Egreso Fecha Valor
FEZ101 2456 14/03/2024 $11.547.900
Total | $ 11.547.900

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONCEPTO VALOR

Valor inicial del contrato $43.923.572
Valor adiciones $0
Valor Total del contrato $43.923.572
Valor pagado a la fecha $ 11.547.900
Valor que falta por pagar/desembolsar $0
Valor no ejecutado $ 32.375.672
Rendimientos financieros (si aplica) No aplica

De acuerdo con lo evidenciado en la ejecucion del contrato. se detalla en el pago No. 01 por
valor de $ 11.547.900, registrandose un saldo sin ejecutar por la suma de $ 32.375.672
respecto al valor inicial del presupuesto oficial; por lo cual, se realizaron las correspondientes
reducciones a los CDP 3582 y 1465, y los RPC 4705 y 4706.

Conclusiones:

Se presenta una diferencia entre las vigencias de los amparos de las garantias
requeridas en el contrato frente a las vigencias de los amparos requeridas en la Plataforma
SECORP Il en el médulo de Condiciones - Configuracién financiera — Garantias.

Sin embargo, las pélizas presentadas por el contratista cumplen con las condiciones
establecidas por la entidad, tanto para los amparos como para las vigencias en el contrato.

2. La supervision delegada verificé que el contratista durante toda la vigencia del contrato
y en cada pago estuviera a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales, hasta
su terminacion.

3. La supervision delegada verifico las poélizas del proceso contractual durante cada una de
sus etapas, encontrando que las garantias durante la ejecucion se adecuan a las necesidades
previamente establecidas por la administracion Municipal.

4, Los pagos realizados, corresponden a las actividades realizadas, para lo cual se tuvo en
cuenta las actividades, y seguimiento al mismo.

5. No se presentan observaciones por parte de la supervision delegada que deban ser
tenidas en cuenta al momento de suscribir el acta de liquidacion.



Se anexan los siguientes documentos:

Certificado de existencia y representacion legal vigente.

Consulta antecedentes Responsabilidad Fiscal Representante Legal.
Consulta antecedentes Responsabilidad Fiscal Persona Juridica.
Consulta de antecedentes Disciplinarios Representante Legal.
Consulta de antecedentes Disciplinarios Persona Juridica.

Consulta de antecedentes Judiciales Representante Legal.

Consulta de Registro Nacional Medidas Correctivas Representante Legal.
Consulta de Registro Nacional Medidas Correctivas Persona Juridica.
Consulta delitos sexuales Ley 1819 Representante Legal.

Consulta REDAM Representante Legal.

Copia de Cédula de ciudadania Representante Legal.

Egresos.

SARA MARIA JARAMILLO HERNANDEZ
Secretaria de Despacho

Secretaria del Medio Ambiente

Municipio de Sabaneta

/
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Juan Diego Zuluaga Cadavid Donovan Alexis Cortes Londofio
Subdirector de Proteccién y Bienestar | Profesional Universitario Secretaria
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Secretaria del Medio Ambiente




