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o J [ SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
BOGOT. GOBIERNO Alcaldia Local de Los Martires

Fecha de Solicitud: (23) de (02) de (2024) | Area de Origen: Despacho

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Numero contrato: FDLM-189- | Fecha de Suscripcion: (21) de (09) de | NGimero contrato: FDLM-189-
2023 (93451) (2023) 2023 (93451)

Plazo Inicial: CINCO (5) Fecha de Inicio: (26) de (09) de Plazo Inicial: CINCO (5) MESES
MESES (2023)

Contratista; TEMPOEFECTIVA SAS Nit No.: 900995679-4

Valor inicial: ($105.370.000)

Supervisor: JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN Valor que aporta el FDLM: ($105.370.000)

Alcalde Local de Los Martires.

. Link del proceso en el SECOP I1:
Is\léggg) IOIIE_’I proceso Fecha de publicacion del
' proceso en SECOP II: | Nota: Se debe verificar que el link direccione al
EDLM-SASI-017-2023 | 14/08/2023 proceso objeto de solicitud de modificacion
(93451) contractual.
https://n9.cl/kt7b8

Il. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA MODIFICACION No. 1

. ] . Modificacién o aclaracion otras
Adicién Valor Prorroga Tiempo clausulas

Tiempo: CUATRO (04) meses Clausula 4% Plazo - Plazo de
prérroga, por el término de cuatro
(04) meses, a partir del veintiséis
(26) de febrero de 2024 hasta el
veinticinco (25) de junio de 2024

$N/A Fecha Terminacion Final: (25) de

(06) de 2024.

I11. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Objeto: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE
REFRIGERIOS, ELEMENTOS DE MERCHANDISING Y LOGISTICOS REQUERIDOS PARA EL
DESARROLLO OPERATIVO Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA "PARCEROS POR BOGOTA"
Y OTRAS ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES”.

Valor total ejecutado a la Gltima factura: $$58.481.420
Plazo de ejecucién actual: Cinco (5) meses

Fecha de Inicio: (26) de (09) de (2023)

Fecha de vencimiento inicial: (25) de (02) (2024)

Plazo de prérroga N° 1: cuatro (4) meses, desde el (26) de (02) de (2024) hasta el (25) de (06) (2024)
Fecha estimada de vencimiento final: (25) de (06) (2024)
plazo de ejecucion total con prdrroga: nueve (9) meses
Valor inicial: ($105.370.000)

Valor que aporta el FDLM: ($105.370.000)

Valor total: ($105.370.000)

Multas o sanciones impuestas: No
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Estado financiero del contrato:

Valor inicial: $105.370.000
Aportes FDLM: $105.370.000
Valor ejecutado a (31) de (12) de (2023): $46.888.621
Valor faltante por ejecutar: $58.481.379
Valor total: $105.370.000

Conveniencia y Justificacion de la Modificacién:

La Alcaldia Local de Los Martires suscribié un Convenio Interadministrativo Convenio N° 5714 de 2023 /
FDLM-CIA N°003-2023 (88798) con objeto: "aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logisticos y financieros
entre al secretaria distrital de integracion social-SDIS y el fondo de desarrollo local de Usaquén; el fondo de
desarrollo local de San Cristdbal; el fondo de desarrollo local de Usme; el fondo de desarrollo local de bosa; el
fondo de desarrollo local de Kennedy; el Fondo de Desarrollo Local de Suba; el Fondo de Desarrollo Local de
Rafael Uribe Uribe; el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar; el Fondo de Desarrollo Local de Puente
Aranda; el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito; el Fondo de Desarrollo Local de Engativa; el Fondo de
Desarrollo Local de Martires y el Fondo de Desarrollo Local de Fontibdn, para la operacion y puesta en marcha
del programa "parceros por Bogota".

Asi mismo, es importante resalta que la Alcaldia Local de Los Martires, en el marco de sus competencias,
atendiendo al llamado del articulo 2de al Constitucién Politica de Colombia que reza: "son fines esenciales del
Estado: servir a al comunidad, promover al prosperidad general y garantizar al efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en al Constitucion; facilitar al participacion de todos en las decisiones que los
afectan yen al vida econdmica, politica, administrativa y cultural de al nacién, defender al independencia
nacional, mantener al integridad territorial y asegurar al convivencia pacifica y al vigencia de un orden justo"
para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Local 2021 - 2024, al Alcaldia Local de los Martires requiere
garantizar al alimentacion y entrega de diferentes refrigerios, alimentacion, hidratacion entre otros, en los
eventos, actividades, reuniones que tengan larga duracion y sean propios de al misionalidad de al entidad, al igual
que se busca suministrar estos también en algunas reuniones, actividades y eventos que realizan las instancias
de participacion con las que cuenta al localidad de Los Martires.

Por lo anterior, es prioritario para la administracion local continuar con el suministro de refrigerios para suplir
la necesidad anteriormente mencionada, situacioén que hace imperativa prorrogar el Lote N°1 del presente
contrato, el cual se ha ejecutado de la siguiente manera:

VALOR
RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO Lote IK/IA\(_I‘,_IOAF\L) EJl;/éLIJ_SEDO FALTANTE POR
EJECUTAR
023011601010000002068 Refrigerios Programa Parceros Lote 1 $47.841.200 $17.115.311 $30.725.889
Elementos de identificacion
Programa Parceros Lote 2 27.528.800 $24.638.097 $2.890.703
021202020060363399 |  Refrgerios para el funcionamiento Lote 1 30.000.000 | $16.728.012 $13.271.988
TOTAL: $105.370.000 $58.481.420 $46.888.580
As las cosas, tenemos que:
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1) El Lote 1, correspondiente a los refrigerios del Programa Parceros y para el funcionamiento de la
Alcaldia se ha ejecutado $33.843.323 de $77.841.200, es decir, el 43,4% del presupuesto.

)] El rubro 023011601010000002068 del Lote 1, correspondiente a los Refrigerios de los parceros
queda por ejecutar $30.725.889 de $47.841.200, lo que significa, que falta por ejecutar un 64,2%.

1) El rubro 021202020060363399 del Lote 1, correspondiente al suministro de comidas para el
funcionamiento de la alcaldia queda por ejecutar $13.271.988 de $30.000.000, lo que significa, que
gueda por ejecutar el 44,2 %.

V) El Lote 2 correspondiente a los elementos de identificacion de los/las jovenes del programa
parceros, fue ejecutado un 89,4%, se cuenta con los kits suficiente lo cual hace que no sea necesaria
la prérroga del Lote 2.

Que el 22 de febrero de 2024 a través de radicado No. 20246410010532, el aliado del presente proceso radicd
formalmente, una solicitud de prérroga, la cual reza de la siguiente manera:

“Solicitamos respetuosamente PRORROGAR el término inicial estimado para la ejecucion del CONTRATO No. FDLM-
189-2023 (93451), por cuatro (4) meses:

Lo anterior se justifica por el receso de actividades del mes de enero y febrero del programa “Parceros por Bogotd”, el fondo hizo el
cese de pedidos, lo que revela que se ha ejecutado muy poco del presupuesto estimado del contrato.

SegUn el convenio interadministrativo 5714 entre la SDIS Y 13 Fondos de Desarrollo Local del Distrito incluido Martires, con
el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logisticos, y financieros la para la operacion y continuidad del programa, se
prorrogo el plazo del mencionado convenio hasta el 30 de junio de 2024, con el fin de suplir la atencion de los jovenes inscritos en
“Parceros por Bogota ", resulta pertinente atender favorablemente, la solicitud del contratista.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con base en el Plan de Desarrollo de la Alcaldia Local de Los Martires 2021 -
2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS MARTIRES EMPRENDEDORA,
DIVERSA, INCLUYENTE, CUIDADORA, SOSTENIBLE Y QUE DIGNIFICA A SUS HABITANTES",
el cual contiene la informacidn correspondiente a las inversiones directas que ejecutara durante la vigencia, las
cuales estan orientadas a la consolidacidn de las prioridades establecidas en los prop6sitos, programas, proyectos
y metas establecidas en el Plan de Desarrollo. Por lo tanto, para dar cumplimiento a lo establecido dentro del
Plan de Desarrollo Local de los Martires" 2021 - 2024, a la administracion local busca a través de una mayor
racionalidad y eficiencia en la ejecucion del gasto pablico, contribuir a su control social y fortalecer el gobierno
local dentro de una perspectiva democratica. Sistema que actlia en estrecha coordinacién con el sistema de
planeacién y presupuesto y con los mecanismos de inspeccién vigilancia y control.

Ahora bien, teniendo en cuenta la esbozado por el Consejo de Estado, es importante mencionar que dicha
facultad no es absoluta y debe estar acorde con la prevencion del dafio antijuridico, el intereses general y el
impedimento de prestacion de servicios publicost, como es el caso que nos ocupa, dado que el incentivo y
actividades a entregar a las comunidades beneficiarias del convenio, han visto materializar dificultades en la
entrega por asuntos exogenos a la entidad y al aliado, tal como lo expone en la solicitud de prorroga, de tal
manera que en aras de poder salvaguardar el interés general y consumar el objeto del contrato, es pertinente que
se cuente con una prorroga para entregar lo establecido en el negocio juridico celebrado entre las partes.

1 Corte Constitucional C-153-2017, M.P.: PATRICIA SALAZAR CUELLAR
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Aunado a lo anterior, la prorroga a conceder no involucra la adicion de recursos para consumar la ejecucion,
dado que la modificacién contractual correspondiente, serd inicamente en tiempo, la cual se debe a una prérroga
del Convenio N° 5714 de 2023 / FDLM-CIA N°003-2023 (88798) hasta Junio, lo que conllevo la creacion de
la cohorte 3.0 y 3.1 del Programa Parceros Por Bogota en donde estos beneficiarios llevaran a cabo las
actividades hasta el 30 de junio del afio en curso, cuando culmine el programa.

Asi mismo, es importante que la Alcaldia Local de Los Matrtires, en el marco de sus competencias y respaldada
por los fines esenciales del Estado, busca garantizar la alimentacion en eventos propios de su mision. Esto
incluye suministros de alimentos para reuniones, actividades y eventos de participacion ciudadana,
contribuyendo asi al desarrollo comunitario. Toda vez que esta medida asegura la continuidad de servicios
esenciales y la realizacion efectiva de eventos que fomenten la convivencia pacifica y el orden justo.

En mérito de lo expuesto, el FDLM, se procedera a prorrogar el contrato: FDLM-189-2023 (93451), existente
entre la Alcaldia Local de Los Martires, y TEMPOEFECTIVA SAS, por el termino de cuatro (04) meses en
consideracion a lo expuesto.

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor del contrato FDLM-189-2023 (93451)y como
ordenador del gasto del FDLM, conforme a la delegacién efectuada por el Decreto 768 de 2019 apruebo la
modificacion contractual de la Clausula 42 del mencionado contrato, en consecuencia, prorrogar por el
término de cuatro (04) meses, a partir del veintiséis (26) de febrero de 2024 hasta el veinticinco (25) de
juniode 2024, con.el:fin de consumar la ejecucion correspondiente.

SuperVisor
JUAN RA

Alcalde Local d 5/
Anexo: -

1. - Solicitud de Plforrro'ga
Proyectd: Andrea Guzman Barrio

AS RAHMAN

Q.: 20246410010532 del 23 de febrero de 2024 \
bogado Trasversal Especializada FDLM - Contratista | . .\ er ¢ VIV
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