ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 189-2023
CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
NIT. 899.999.061.9 Y TEMPOEFECTIVA S.A.S NIT.900.995.679-4

Entre los suscritos, JOHN JADER SUAREZ DELGADO identificado (a) con la cédula de
ciudadania ntimero 11.605.534 en su calidad de Alcalde Local de los Martires de la Secretaria Distrital
de Gobierno, cargo para el cual fue nombrado (a) mediante decreto No. 238 del 17 de Julio del 2024
y Acta de posesion No. 254 del 18 de Julio del 2024 quien actia en nombre del FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES con NIT. 899.999.061.9 en virtud de la delegacion
de la capacidad de contratar efectuada por la Secretaria Distrital de Gobierno con base en lo
dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el articulo 12 la Ley 80 de 1993, modificado por el
articulo 21 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 110 del Decreto 111 de 1996, el articulo 60 del Decreto
Distrital 854 de 2001 y el Decreto 1082 de 2015 quien para efectos de este documento se designara
como la ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES, de una parte, y por la otra,
TEMPOEFECTIVA S.A.S Persona Juridica de Derecho Privado con Nit. No. 900.995.679-4
Representada Legalmente por ELSA JULIETH CASTANEDA OSPINA identificada (o) con la
Cédula de Ciudadania NV°_1.010.182.685 de Bogotd D.C. quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA hemos convenido liquidar el Contrato N°. 189 de 2023, suscrito por las partes el
dia 21 de septiembre de 2023 de conformidad con lo ordenado por los articulos 60 de la Ley 80 de
1993 modificado por el articulo 217 del Decreto 019 de 2012, y 11 de la Ley 1150 de 2007,
liquidacion que plasmamos de la siguiente forma:

1. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL
SUMINISTRO DE INSUMOS DE REFRIGERIOS, ELEMENTOS DE MERCHANDISING Y
LOGISTICOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y ACTIVIDADESDEL
PROGRAMA "PARCEROS POR BOGOTA" Y OTRAS ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD
DE LOS MARTIRES.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO CINCO (5) MESES
FECHA ACTA DE INICIO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION CON PRORROGA | 4\ /voro
No. 1
PLAZO DE EJECUCION CON PRORROGA
N/A
No.2
SUSPENSION N/A

FECHA DE TERMINACION DEL

CONTRATO 25 DE JUNIO DE 2024
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3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

REGISTRO Fecha
CONCEPTO PRESUPUESTAL ec VALORES
NUMERO
VALOR INICIAL CONTRATO o1 26 do septiembro do 2023 105,370,000
PRORROGA $
ADICIONES s
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $105.370.000
VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (PERIODOS $70.973.824

EFECTIVAMENTE LABORADOS O PRODUCTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS)

VALOR GIRADO SEGUN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR LA DIRECCION $0
FINANCIERA DE LA SDG/AREA DE GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERO DE LA ALCALDIA LOCAL DELOS MARTIRES

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $70.973.824
SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS $ 34.396.176
MARTIRES

*El estado de Cuenta fue expedido el miércoles (07) Octubre (10) de 2024.

Revisado el contrato 189-2023 en SECOP 11, se encontrd que:

e De acuerdo al registro presupuestal el No. 591 -26 de septiembre de 2023, el valor del
contrato se estipulo por la suma de $105.370.000 (monto agotable). sin embargo, el
contratista solo ejecuto el monto de § 70.973.824, lo anterior debido a que el consumo de los
suministros (refrigerios) fue inferior a la suma pactada inicialmente en el contrato.

e De acuerdo a las facturas presentadas por TEMPOEFECTIVA S.A.S Se registra que el
contratista ejecuto $70.973.824, quedando un saldo a favor del FDLM de $ 34.396.176 que
corresponde a servicios y/o suministros no ejecutados por el contratista.

Por lo tanto, finalizada la ejecucion contractual y en el marco de las mesas de trabajo
realizadas para la verificacion de ejecucion técnica y presupuestal, se determin6 que el saldo a liberar
a favor del contratista es por valor de ($34.396.176) TREINTA Y CUATRO MILLONES
TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MCTE, esto
teniendo en cuenta que el contratista el dia 22 de febrero de 2024 con numero de radicado
20246410010532 expuso lo siguiente: “Debido a que por el receso de actividades del mes de enero
y febrero del programa “Parceros por Bogota”, el fondo hizo el cese de pedidos”. Por tanto y de
acuerdo a las razones expuestas por el contratista el valor mencionado a liberar corresponde a lo no
ejecutado por el contratista.
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4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL (LA) SUPERVISOR (a) manifiesta que el (la) CONTRATISTA cumpli6 a entera satisfaccion
con el objeto de contratar a monto agotable el suministro de insumos de refrigerios, elementos de
merchandising y logisticos requeridos para el desarrollo operativo y actividades del programa "parceros
por Bogotd"y otras actividades en la localidad de los martires. No. 189 de 2023 para lo cual certifica el
recibido a satisfaccion del mismo correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y
soportes de ejecucion presentados para cada periodo.

5.  VERIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL:

El (La) supervisor (a) certifica que el (1a) Contratista TEMPOEFECTIVA S.A.S con Nit. No.
900.995.679-4 identificado representada legalmente por identificada (o) ELSA JULIETH
CASTANEDA identificada (o) con la Cédula de Ciudadania V°. 1.010.182.685 de Bogota D.C. quien
suscribio el Contrato de SUMINISTRO No. 189 de 2023 cumpli6 a cabalidad con los pagos de aportes a la
Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecucion del mencionado Contrato, de acuerdo con lo sefialado
enel articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, con
base en la certificacion emitida por el Revisor Fiscal y/o El Representante Legal, para lo cual se anexa
la misma debidamente firmada

6. PAZY SALVO:

Las partes declaran que la ecuacion contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la
ejecucion del contrato y firmada la presente liquidacion las partes se declaran a PAZ 'Y SALVO por
todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral 3 Estado
Financiero.

7. Con la presente liquidacion, se deja constancia que el valor del contrato se ejecutd de conformidad
con las actividades realizadas y se ordena liberar el saldo sin ejecutar el cual corresponde a

($ 34.396.176) TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
CIENTO SETENTA 'Y SEIS PESOS. Quedando un saldo a liberar a favor del contratista por valor de
(70.973.824) SETENTA MILLONES NOVCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MCTE que corresponde a servicios y/o suministros ejecutados por el contratista.
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Para su constancia se firma en Bogota, D.C., El 23 de octubre de 2024

ALCALDE LOCAL DE LOS MARTIRES EL (LA) CONTRATISTA

/1

@l

ELSA JULIETH CASTANEDA

JOHN JAIPER SUAREZ DELGADO
Alcalge Local de los Martires Representante Legal
TEMPOEFECTIVA S.A.S
1 [
Funcionario o asesor Nombre Vo.Bo
Tramitado y proyectado por Johanna Paola Pérez Socha- Contratista FDLM JP

Abogada de contratacion

Liliana Ramirez Alvarez - FDLM kﬂg\a\ék

Reviso Abogada de despacho

Tatiana Escalona - FDLM /@

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra
responsabilidad, lo presentamos para la firma del Alcalde Local de los Mdrtires
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SECRETARIA DE

Codigo: GCO-GCI-F165
Version: 01

BOGOT,\ GOBIERNO ESTADO DE CUENTA Vigencia: 22 de febrero de 2022
Caso HOLA: 231090
[ DATOS BASICOS
CTOY VIG 189-2023 BP SAP
CONTRATISTA TEMPOEFECTIVA SAS CC/NIT 900995679-4
VALOR CONTRATO $ 105.370.000 RP SAP
FECHA INICIO 26/09/2023 FECHA FINAL 25/06/2024
VALOR ADICION N/A RP ADICION N/A
INICIO ADICION N/A FINAL ADICION N/A
RELACION DE PAGOS
No. PERIODO VALOR SALDO RP No. DOCUMENTO FECHA RAD. SDH RP SAP CDhP
1
2
3
5
6
7
8
9
10
TOTAL $ -
CESION DNTROL ASIGNACION BP AL RP PARA CESIO|
DATOS BASICOS CEDENTE
CESIONARIO
CTOY VIG 189-2023 BP SAP RP SAP
CONTRATISTA CC/NIT SALDO RP
VALOR CESION $ - RP SAP 0 VALOR PENDIENTE A CEDENTE
FECHA INICIO FECHA FINAL SALDO PARA C | $ -
VALOR ADICION RP ADICION
INICIO ADICION FINAL ADICION
RP BP NUEVO CONTRATISTA | VALOR FECHA
| RELACION DE PAGOS q $
No. PERIODO VALOR SALDO RP No. DOCUMENTO FECHA RAD. SDH RP SAP CDhP
1 $ -
2 $ -
3 $ B
4 $ -
5 $ - FACTURA 572 PAG $ 7.780.303
6 $ - FACTURA 575 PAQG $ 15.560.607
$ - FACTURA 578 PAG $ 15.560.607
TOTAL $ -1 $ - FACTURA583Y59 $ 10.099.613
FACTURA 585 PAG $ 6.617.907
FACTURA 586 PA | $ 7.780.303
FACTURA 587 PAQG $ 11.080.685
Elabor¢Johanna Paola Perez Socha PAGO 11 $ 1.044.820
Fecha: 11 de octubre de 2024 PAGO 12 $ 7.780.303

BP SAP Codigo interno del tercero creado en SAP

RP SAP Codigo interno del RP creado en SAP

INSTRUCCIONES:

1. Los campos de datos bésicos son de obligatorio diligenciamiento

2. Cuando se presente Cesion de contrato, es obligatorio elaborar el estado de cuenta para identificar el valor del saldo del RP que corresponde al cesionario
3. Del reporte de Contratos generado en SISPSE, se diligencian los siguientes campos:

CTO Y VIG
CONTRATISTA
CC/NIT

VALOR CONTRATO
FECHA INICIO

FECHA FINAL
RP ADICION
VALOR ADICION
INICIO ADICION
FINAL ADICION

4. Del reporte de Rp vigencia y reserva, se diligencian los campos de BP SAP y RP SAP, CDP y RP
5. Del reporte de pagos se diligencia la informacion contenida en Relacién de Pagos
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