MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No. 1

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.

078

CDP No.

9218

CRP No.

17018

OBJETO

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ENSERES CON
DESTINO A LAS UNIDADES BR11, BICAB, BATEN, CEBB12, CEBB27,
BIGUE, BITERZ27, BIPAT, BICOR, BAMRU, BAEEV2, BAEEV3, BR3,
BISER20, GMTEQ, BR16, DIV3, BAEEV20, GMCAB, BASAM, BIAYA,
BIMAC, BICOL, BIBOM Y FUTZE, CON CARGO A LOS APOYOS
OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS Nos. 17-042, 17-045, 13-
2017, 02.2017 17-007, 16-033, 17-012, 16-058, 12-086 Y 16-048
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
EJERCITO NACIONAL CON LA EMPRESA REFERIDA DE DEL
SECTOR ENERGETICO

CANTIDAD

SEGUN CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA

FECHA DE SUSCRIPCION

7 de septiembre de 2018

VALOR DEL CONTRATO

SETENTA ¥ DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL PESOS M/CTE ($72.493.000,00)

FORMA DE PAGO

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA - CENAC CONVENIOS se
compromete a cancelar el valor de la presente aceptacién
de oferta, de corformidad con la informacion consignada
en certificacidon bancaria aportada por el contratista en la
presentacion de su oferta, de la siguiente forma

HEROCES MULTIVIISISN
NUESTRA MISION ES COLOMBIA
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CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No.

1

CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA 078

FORMA DE PAGO

PAGO TOTAL: Se realizara un Unico pago, equivalente al valor de la
aceptacion de la Oferta dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion
de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Recepcion a satisfaccidsn per parte del MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJERCITC NACIONAL — CENAC CONVENIOS. Este requisito
debe ser plasmado en un informe debidamente suscrite por el supervisor del
Contrato.

2. Situacitn de recursos por parte del Ministeric de Hacienda y Crédito Pablico
Diraccion del Tesoro Nacional. (Asignacion cupo PAC).

3. Que se gjecuten fos demas tramites administrativos comrespondientes.

4. La vesficacion por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC
CONVENIOS, del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Integral,
asl como ios propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar
cuando corresponda, Se aplica de acuerdo al Decretc 1828 de fecha 27 de
agosto de 2013.

5. Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la
normatividad tributaria

Nota: En el eventa de prérroga en |la entrega del cbjeto det contrato, por causa
imputable al contratista, el pago se postergard en ¢l mismo lapso de la prorroga

FECHA DE ENTREGA

29 de octubre de 2018

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BASPCID UBICADO EN EL
MUNICIRIO DE VALLEDUPAR. AVENIDA LA POPA KILOMETRO t ViA
ALAMESA

BAEEV2-
BAEEV3

ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BATALLON CORDOVA, UBICADC
BICOR-BAMRU EN LA CARRERA 4 CALLE 33 CANTON SAN FERNANDO EN SANTA

MARTA
AUMACEN DE INTENDENCIA DEL BATALLON SAN MATEO UBICADO
BASAM EN LA AVENIDA 30 DE AGOSTO CALLE 53, PEREIRA. RISARALDA.

ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BATALLON DE ARTILLERIA NO. @
BATEN “TENERIFE" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA CRA. 15
NO. 20-300 AVD. TENERIFE

ALMACEN DE INTENDENGIA DEL BATALLON AYACUCHO UBICADO

BIAYA EN LA CALLE 71 NO. 25-00 MANIZALEZ. CALDAS

ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BASPC14 UBICADO EN EL
BICABBIBOM  MUNICIIQ DE PUERTO BERRIC ANTIOQUIA. CR 4 CON CL 50
ESQUINA

ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BATALLON DE INFANTERIA
BiCOL AERCTRANSPORTADC NO.28 COLOMEBIA UBICADO EN EL FUERTE

ALMACEN DE BASPC NO. 12 "GR. FERNANDO SERRANO/ CALLE 16
BIGUE NO. 16-00 FLORENCIA CAQUETA

ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BASPCI13 GALLE 106 CARRERA 7-
GMTEQBIMAC 25 cANTON NORTE

CONTRATOS MODIFICATORIOS O

N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO

CT. SEBASTIAN MORENO CORZO
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CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA 078

il. APROBACION POLIZA

Par encontrarse la Garantia Unica de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
fue aprobada péliza No.11-44-101127004 de fecha 13/8/18 expedida por SEGUROS DLE ESTADO S.A, que cubre los riesgos de

RIESGO ASEGURADO VALOR ASEGURADO VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 07/09//2018 hasta 07/10/2018
CALIDAD DE LOS BIENES 07/09//2018 hasta 07/10/2018
Aprobada por ¢t Ordenador del Gasto mediante acta N° de fecha

. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A
V. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuacidén se relacionan entregé deniro del plaze establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL ~ EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, los bienas y/o
servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfaccion y dados de alta por el Almacenista S3. JUAN CAMILO
GUTIERREZ ESPINOSA de la CENAC CONVENIOS de acuerde al concepto técnico

BR11 17-042 CERRO MATOSO

Informe . |Concepto Técnico} s

- Elemento - . Cant lActa Na:_... ‘Fac!

PUNTQ ECOLOGICO CON ESTRUCTURA METALICA
DESARMABLE Y TRES CANECAS PLASTICAS DE
CAPACIDAD DE 53 LITROS TAPA VAIVEN. EN
PCOLIETILENO CON PROTECCION A RAYOS UV,
BANDEJA DE MARCACION. COLCRES: VERDE,
GRIS Y AZUL MATERIALES: POLIETILEND

{CANECAS) TUBO CUADRADO CR DE 5 PG X CAL 1 3 357 N/A N/A ¥ 1.503.000.00
PLATINA DE 2 PG X 1/8 PG Y LAMINA CR X CAL, 18
TERMINADC EN  PINTURA ELECTROSTATICA
NEGRA {SOPCORTE) PLATINA DE 1/2 CAPACIDAD: 53
LT LARGQ: 40 CMS ANCHO: 98 CMS

TOTAL RECIBIDO ] 1.503.000.00

L3
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CONTINUACION INFCRME DE SUPERYISION No.

9

CORRESPONDIENTE A LA ACEFTACION DE OFERTA

078

BR11 16-048 SATOR

PUNTO ECCLOGICO CON ESTRUCTURA METALICA
DESARMABLE Y TRES CAMECAS PLASTICAS DE
CAPACIDAC DE 53 LITROS TAPA VAIVEN. EN
POLIETILENO CON PROTECCION A RAYOQS UV.
BANDEJA DE MARCACIQN. COLORES: VERDE,
GRIS Y AZUL MATERIALES: POLIETILENO
{CANECAS) TUBO CUADRADQ CRDE 5 PG X CAL 1
PLATINA DE 2 PG X 1/8 PG Y LAMINA CR X CAL, 18
TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
NEGRA (SOPORTE) PLATINA DE 172 CAPACIDAD: 53
LT, LARGO: 40 CMS, ANCHO: 98 CMS

376 N/A

N/A

3 1.503.000,00

TOTAL RECIBIDO

$ 1.503.000,00

BICAB 17-045 CEM EX

PUNTO ECOLOGICO EN MALLA METALICA IMT-20
CALIBRE 18 CON CINTURAS DE 16 Y 5 CM EN
PLATINA DE /8", TUBO RECTANGULAR DE 8 X 4
CM CALIBRE 18. PHTURA LECTROSTATICA

VERDE. REFERENCIA 894 MM, DIAMETRO 45 CM. 358 N/A N/A 3. 3.666.000.00
ALTURA 70 CM. CAPACIDAD 111 L. CON SOPORTE
DE 50X8X75H, INSTALADO EN PUERTO BERRIO -
ANTIOQUIA
TOTAL RECIBIDO $ 3.666.000.00

CALIBRE 18 CON CINTURAS DE 10 Y 5 CM EN
PLATINA DE 1/8” , TUBO RECTANGULAR DE 8 X 4
CM CALIBRE 18, PINTURA ELECTROSTATICA

VERDE, REFERENCIA 894 MM. DIAMETRO 45 CM. 375 N/A N/A 3 4.888.000,00
ALTURA 7¢ CM. CAPACIDAD 111 L. CON SOPORTE
DE 50X8XT5H. INSTALADO EN EL BICAB

TOTAL RECIBIDO 3 4.888.000.00

TOTAL

$ 11.560.000,00
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CONTINUACION iNFORME DE SUPERVISION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA 078

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han realizado pagos siguiente

- PAGOS EFECTUADOS | .= CONCEPTOYFECHA = T VALGR .
PAGQO No.1: N/A -
TOTAL -

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato 72.493.000,00

Valor Total Cancelado

Valor Total Pendiente par Cancelar 72.493.000,00
TOTAL CONTRATO 72.493.000,00 72.493.000.00

Vi. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL. CONTRATO PRINCIPAL

15’9_5 ” :

VH. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el
paragrafo 2° del articule 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de
2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales {Cajas de
Compensacién Familiar, Sena e Instituto Colombiane de Bienestar Familiar).

VIil. OQTRAS ACTIVIDADES

Omitido
IX. CONCLUSIONES

Alafecha, la ejecucion fisica (suministro) 15,85 % sin novedad.
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