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GCCON-F-030 V04 

 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA POSCONTRACTUAL 

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 

CONTRATO NRO. MC-ANT-CTPGA-008-2023 
 

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del 

mismo, de acuerdo con la siguiente información: 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

CONTRATANTE Complejo Tecnologico para la Gestión Agroempresarial 
TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CONTRATO NRO. MC-ANT-CTPGA-008-2023 

OBJETO 
5_9501_321 Prestar los servicios de auditoría interna en el 
laboratorio de servicios ambientales y agropecuarios CTPGA, 
según el alcance definido. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

27/09/2023 

FECHA DE INICIO 03/10/2023 
PLAZO INICIAL 30 días  
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 3/11/2023 
CONTRATISTA CRHONOS ISO CONSULTORES 

CC o NIT 901229923 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL CONTRATISTA 

SANDRA ZULUAGA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL REPRESENTANTE LEGAL  

30327629 

LUGAR DE EJECUCIÓN Caucasia-Antioquia 

VALOR INICIAL  $13.507.095  

FORMA DE PAGO Abono en Cuenta 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

9023 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

103423 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $13.507.095  
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 3/11/2023 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X   
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FECHA DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA (Sí aplica) 

No Aplica 

VALOR TOTAL PAGADO $13.507.095  
VALOR TOTAL EJECUTADO $13.507.095  
SUPERVISOR DEL CONTRATO DERLYS MARGOTH MADERA SOTO 
APOYO A LA SUPERVISIÓN No Aplica 
MODIFICACIÓN NRO. [Incluya el 
número de la modificación] 

 

CDP QUE RESPALDA EL 
MODIFICATORIO 

 

CRP QUE RESPALDA EL 
MODIFICATORIO 

 

SUSPENSIÓN  

CESIÓN DE CONTRATO  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA 
CESIÓN 

 

FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN  

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Obligaciones 

 

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones: 

OBLIGACIONES 

 

¿CUMPLIÓ? 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
 

1. Desarrollar el objeto 
contractual bajo su cuenta y 
riesgo, con calidad y 
responsabilidad. 

SI Informe de auditoría 

2. Realizar los servicios objeto 
del contrato en las condiciones 
técnicas exigidas en el lugar o 
en un lugar distinto del 
perímetro urbano de Caucasia, 
que indique el supervisor del 
contrato, previa coordinación 
con el mismo. 

SI Acta de ejecución 

3. Prestar oportuna 
colaboración para la diligente 
ejecución del contrato. 

SI Informe de supervisión 
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4. Presentar dentro de los tres 
(3) días siguientes a la 
adjudicación, los documentos 
y requisitos de orden técnico, 
exigidos como condición 
previa e indispensable para 
suscribir el acta de iniciación 
del contrato. 

SI Acta de inicio 

5. Solamente se recibe la 
presentación de una oferta (1) 
por PROPONENTE 

SI Propuesta presentada 

6. No se aceptará la 
presentación de ofertas 
parciales y/o alternativas. 

SI Propuesta económica 

7. El proveedor deberá 
presentar las hojas de vida y 
soportes del personal a cargo 
de la auditoria, donde se 
garantice que cumplen con las 
especificaciones exigidas para 
la prestación del servicio. 

SI Hojas de vida y soportes 

8. El proveedor y los 
empleados que participen en 
el servicio deberán firmar un 
acuerdo de confidencialidad 
emitido por el laboratorio de 
servicios ambientales y 
agropecuarios del SENA 
CTPGA 

SI Acuerdos suscritos 

9. El proveedor debe presentar 
el informe de la auditoría 
máximo en los 5 días 
calendario siguientes después 
de llevarse a cabo la auditoría 
interna en las instalaciones del 
laboratorio. 

SI Informe final 

10. El proveedor estará de 
forma presencial en las 
instalaciones del laboratorio 
ubicado en la Hacienda la 
Uribe, zona rural del municipio 
de Caucasia, para la 
prestación de servicio, esto no 
le generará al SENA ningún 
gasto adicional. 

SI Registro de asistencia 
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11. Se debe establecer en 
conjunto un cronograma para 
el desarrollo de las actividades 
dentro de los tiempos 
estipulados en el contrato. 

SI Cronograma aprobado 

12. Diseñar un cronograma de 
ejecución o plan de trabajo de 
la auditoría interna a realizar, 
en donde se indiquen las 
actividades a seguir, el tiempo 
establecido para cada una de 
ellas y los nombres de los 
profesionales responsables de 
su ejecución. 

SI Plan de trabajo 

13. Revisar la documentación 
de los requisitos de gestión y 
técnicos con base a los 
criterios establecidos en la 
norma ISO/IEC 17025:2017, y 
a la lista de verificación 
definida por el Organismo de 
Acreditación de Colombia 
(ONAC). 

SI Lista de verificación 

14. Garantizar la 
confidencialidad de la 
información a la cual tenga 
acceso durante el desarrollo 
de la auditoría interna, no 
retirar o divulgar 
documentación e información 
propia del laboratorio que se 
haya requerido para el 
desarrollo de la auditoría 
interna. 

SI Acuerdo de confidencialidad 

15. Las demás que se deriven 
del objeto y de la naturaleza del 
contrato y las demás 
contenidas en el estudio 
previo. 

 
SI 

Acta de cumplimiento 

 

ASPECTOS LEGALES 

Garantías contractuales 

 

Como garantías se establecieron las siguientes: 
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GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 
NRO. DE PÓLIZA 42-46-101026055 
CERTIFICADO O ANEXO 1 
FECHA EXPEDICIÓN 29/9/2023 
FECHA APROBACIÓN 29/9/2023 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 26/9/2023 26/04/2024 1.411.125.00 
Prestaciones sociales 26/9/2023 26/10/2026 705.562.50 

Calidad del servicio 26/9/2023 26/04/2024 1.411.125.00 
 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA  

NRO. DE PÓLIZA  

CERTIFICADO O DE 

ANEXO 
 

FECHA EXPEDICIÓN  

FECHA APROBACIÓN  

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Amparo básico - Predios, 
Labores Y Operaciones 

   

Patronal    

Contratistas Y 
Subcontratistas 

   

Vehículos Propios Y No 
Propios 

   

 

Cumplimiento del objeto 

Se verificó el cumplimiento del objeto del contrato No. 5_9501_321, cuyo propósito fue prestar los 

servicios de auditoría interna en el Laboratorio de Servicios Ambientales y Agropecuarios del 

Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, de acuerdo con el alcance definido por la 

entidad. 

El contratista ejecutó las actividades de auditoría interna conforme a los criterios técnicos y 

metodológicos establecidos, realizando la evaluación de los procesos, procedimientos, registros y 

demás aspectos relacionados con el funcionamiento del laboratorio. Las actividades desarrolladas 

permitieron verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables, identificar oportunidades de 

mejora y generar recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la gestión y al mejoramiento 
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continuo de los servicios prestados por el laboratorio. 

Las actividades fueron desarrolladas dentro de los plazos establecidos y cumpliendo los estándares 

de calidad exigidos. Los servicios prestados fueron recibidos a satisfacción por parte de la 

supervisión contractual, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Durante la 

ejecución contractual no se presentaron procesos de imposición de multas ni declaratorias de 

incumplimiento. 

 

Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones relacionadas con las políticas del Sistema 

Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, especialmente en lo referente a calidad, gestión 

ambiental, seguridad y salud en el trabajo y lineamientos institucionales aplicables a los procesos 

de auditoría interna. 

Durante la ejecución contractual, se aplicaron metodologías de evaluación y verificación acordes 

con los requisitos normativos y técnicos aplicables al laboratorio, garantizando la objetividad, 

confidencialidad e integridad de la información revisada. Asimismo, se evidenció el cumplimiento 

de los criterios establecidos en el formato GCCON-AN-001 Anexo de verificación criterios de 

contratación y de las disposiciones institucionales relacionadas con la mejora continua de los 

procesos. 

Se evidenció el cumplimiento de las políticas institucionales, contribuyendo al fortalecimiento del 

sistema de gestión, la calidad de los procesos y la mejora continua del Laboratorio de Servicios 

Ambientales y Agropecuarios del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial. 

Multas y sanciones 

De acuerdo con el informe final del supervisor suscrito por DERLYS MARGOTH MADERA SOTO 

durante la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.  

Certificado de pagos de seguridad social (parafiscales) 

Mediante certificación emitida por parte de la empresa contratista, se evidenció que la entidad se 

encuentra al día en el pago de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y ARL, así como a paz 

y salvo por conceptos laborales y fiscales. 

 

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales 

fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las 

obligaciones contractuales. 

Supervisión de la ejecución contractual 

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión a DERLYS MARGOTH MADERA 
SOTO el 27/09/2023  
   

Liquidación del contrato 

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la 

configuración del contrato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se 
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haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 

de 2007. 

 

ASPECTOS FINANCIEROS 

Pagos realizados 

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato fueron tal como a continuación se 

relacionan: 

 

ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 

412029923 2023-11-28 03:35:39 2,156,595.00 

412030023 2023-11-28 03:14:54 11,350,500.00 

 

Estado financiero 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial contrato $13.507.095  

Valor adición o disminución del contrato  $ 0,00 

Valor de las reducciones  $ 00 

Valor final del contrato $13.507.095  

Valor ejecutado $13.507.095  

Valor pagado $13.507.095  

Valor por pagar $ 0,00 

Valor a liberar $ 0,00 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: 

a) Liberar a favor del SENA la suma de $ 0,00.  

 
Para constancia se firma el día 30 de noviembre de 2023 
 
 
 

Derlys Margoth Madera Soto 
Supervisor del contrato 

 
Elaboró: Daniela Monterrosa Niño – Apoyo Administrativo  


