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DE 
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA     

 
CONTRATO No. 4915 DE 2023 

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S. con NIT. 890.405.995-1 

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL 
EN LA COMUNIDAD DE CARURU EN EL RÍO VAUPES DEPARTAMENTO DE VAUPES.” 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 13 de diciembre del 2023 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2023 

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: 02/03/2024 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $432.000.000.00 

No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A 

 

DOCUMENTO QUE AMPARA 
 

          - ORDEN DE INICIO – MEDIANTE OFICIO - 2023S-VBOG-032902 - Fecha: 2023-12-28 14:47:34 

-      SUSPESNSION 1 
-      AMPLIACION 1 SUSPENSION 1 
 

VIGENCIA DE LA PÓLIZA 

Póliza Única de Cumplimiento No: 
11-44-101214948 

 

Anexo No: 8 
 

FECHA: 01/03/2024 
 

Aseguradora: 
SEGUROS DEL 

ESTADO S.A 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

 

DESDE: 
 

13/12/2023 
 

HASTA: 
LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 

 

VALOR: 
 

        $    43,200,000,00 

 El buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

DESDE: 13/12/2023 HASTA: 
LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 
VALOR: $   216,000,000,00 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el interventor haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

 

DESDE: 

 

13/12/2023 

 

HASTA: 

 

02/03/2027 

 

VALOR: 

 

$    86,400,000,00 

Calidad del Servicio DESDE: 
Vigencia igual al plazo de la garantía de 

estabilidad en el contrato objeto de interventoría 
VALOR: 

$   129,600,000,00 

Observaciones: 
 

 
 
 
 
 
Proyectó: Stella Ballen Herrera 
Revisó: Andres Leal Roas 
Aprobó: Adriana Diaz Izquierdo- SGCP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 


