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DESARROLLO MINERO
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Version: 8

Vigencia: 12-2020

Acta Final No. 01. Contrato de Compraventa No. Interno 2431 - SECOP Il CO1.PC

del 22 de Noviembre de 2023.

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

X

CNTR.5562609,

En la ciudad de Pereira se reunieron HAMMURABIE SVENS RIVAS GIRALDO, en calidad de
Supervisor, y JOSE ALEXANDER OSORIO SANTA, en calidad de Representante Legal de
INGENIAR INOX S.A.S, con el objeto de realizar la presente Acta Final del Contrato de

Compraventa No. Interno 2431 - SECOP Il CO1.PCC

2023, conforme a lo siguiente:

- OBJETO

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATISTA
NIT

REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA

IMPUTACIONES

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACION

FECHA DE TERMINACION INICIAL
PRORROGA (S)

SUSPENSION (S)
REINICIACION (S)

FECHA DE TERMINACION
VALOR INICIAL CONTRATO
VALOR ADICION (S)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
VALOR EJECUTADO :

Acta parcial y/o final

NTR.5562609 del 22 de noviembre de

- “ADQUISICION DE CINCO (5) LANCHAS CON
MOTORES FUERA DE BORDA

PARA

FORTALECER LAS ASOCIACIONES DE LOS
MINEROS DE SUBSISTENCIA (ARENEROS DEL
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA - RISARALDA)".

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INGENIAR INOX S.A.S

900053090-5

JOSE ALEXANDER OSORIO SANTA
10.008.962

Rubro No. 0309-2.3.2.02.02.009-20
Disponibilidad No. 2865 del 11/09/2023
Rubro No. 0309-2.3.2.02.02.009-20
Disponibilidad No.2945 del 14/09/2023
Registro No. 6281 del 27/11/2023

30 dias '

27 de Noviembre 2023

26 de Diciembre de 2023

NO

NO

NO

26 de Diciembre de 2023
$235,000,000.00

$0.00

$235,000,000.00

$235,000,000.00
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DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Desarrollo Econdmico y Competitividad

GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO
DESARROLLO MINERO

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

Version: 8 Vigencia: 12-2020

Acta Final No. 01. Contrato de Compraventa No. Interno 2431 - SECOP Il CO1.PCCNTR.5562609,
del 22 de Noviembre de 2023. '

ESTADO DE POLIZAS

Condiciones Iniciales Condiciones Finales
Péliza ' : _ Cumple

Término Cuantia Término Cuantia
Cumplimiento 21/11/2023 | $47,000,000.00 | 31/08/2024| $47,000,000.00 si
Manejo Anticipo o pago
anticipado NO NO NO NO NO
Pago salarios,
prestaciones e 21/11/2023 | $23,500,000.00 | 31/12/2026 $23,500,000.00 si
indemnizaciones
Estabilidad y calidad de
4 clsen: NO NO NO NO NO
Calidad y correcto !
funcionamiento de los 21/11/2023 | $47,000,000.00 | 31/12/2024| $47,000,000.00 Sl
bienes. ]
Calidad del servicio NO NO NO NO NO
Responsabilidad civil
extra contractual NO NO -NO NO : NO

Compaiiia Aseguradora;

Aseguradora Solidaria de Colombia.

Poliza No. 580-47-994000082722 de Cumplimiento; Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones; y Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes.

OBSERVACIONES:

De acuerdo con el Objeto del Contrato “ADQUISICION DE CINCO (5) LANCHAS CON
MOTORES FUERA DE BORDA, PARA FORTALECER LAS ASOCIACIONES DE LOS
MINEROS DE SUBSISTENCIA (ARENEROS DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA -
RISARALDA)”, el Contratista desarrollé a conformidad cada una de sus obligaciones generales
y especificas del Contrato, las cuales se relacionan a continuacion:

" Obligaciones del contratista:

A. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
- definidas en los Documentos del Proceso de contratacidn.

B. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.
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DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Desarrollo Econémico y Competitividad

GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO
DESARROLLO MINERO

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

Version: 8

Vigencia; 12-2020

Acta Final No. 01. Contrato de Compraventa No. Interno 2431 - SECOP || CO1.PCCNTR.5562609,
del 22 de Noviembre de 2023.

Motor:

® @& & © © & ® & & & & @

Dimensiones: 12 m de longitud * 2 m de ancho.

Pintura en esmalte anticorrosivo.

2 tablones de madera (chanul) de t de longitud *14 cm de ancho.

Techo de motor (parte trasera).

Barras de anclaje en acero (10.45) estructural con didmetro de 11/4" y longitud de 5 metros.

Longitud del eje: S: 381(15) L: 508(20).
Sistema de arranque: Manual.

Peso kg: S: m30 - L: 39.

Tipo de motor: 2 tiempos//2cilidros//carburador.

' Didmetro por carrera mm: 59*52.

Cilindrada (cm3): 284.

Potencia maxima (kW) rpm: 11,0.

Rango de Operacion Maximo rpm: 4.80000000000000-5.600.
Capacibad de tanque de Combustible lit: 25Its.

Sistema de encendido: Manual.

Direccién: Brazo.

Sistema de triamado: Trimado y elevacién manual.

Cambios: F-N-. |

Relacion de engranajes:1.92:1

Seleccion de Hélice: 8", 10". Todas las hélices son de tres aspas.

Como soporte del trabajo contratado, se suministraron las siguientes evidencias fisicas:

LAl

Acta de recibido a conformidad de las cinco (5) lanchas adquiridas por el Departamento de [
Risaralda, acorde al punto “B” de sus obligaciones.

Planillas de pago de seguridad social integral (salud y pensién y/o ARP) y/o parafiscales
(SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar), liquidados y pagados conforme a las
normas vigentes. (Ver anexos) :
Registro fotografico de los bienes contratados y entregados al Departamento.
Listados de asistencia a reuniones con el Supervisor del contrato.

Copias de la correspondencia enviada y recibida por las partes, gestionada a través del
correo institucional.
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