INFORME DE EJECUCION No 1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO No. 2181897

IMPLEMENTACION DE LA NUEVA METODOLOGIA DE FOCALIZACION SISBEN IV -
MUNICIPIO AGRADO DEPARTAMENTO HUILA

Fecha de Presentacion del Informe dia 14 mes Noviembre del ano 2018

A. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO
OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO

El municipio suscribio el dia 11 del mes 08 del afio 2018 el convenio interadministrativo con
Fonade cuyo objeto es: “ Aunar esfuerzos Técnicos, Administrativos, Financieros y Juridicos para llevar a
cabo en el MUNICIPIO la implementacion de la nueva metodologia de Focalizacion del Sistema de Identificacion
de los Potenciales Beneficiarios de los Programas Sociales SISBEN IV, de conformidad con el esquema de
apalancamiento definido por el documento CONPES 3877 del 05 de diciembre de 2016 y el DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION - DNP"

B. DESARROLLO Y EJECUCION DEL CONVENIO

Este informe soporta el cumplimiento de los hitos de la etapa de planeacion y alistamiento, de acuerdo con lo
establecido en el Disefio del Operativo (Anexo 9), asi como la contratacion del Recurso Humano, capacitacion
del equipo de trabajo, e inicio del operativo de campo aprobado por la supervision del Convenio.

C. CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE PLANEACION Y ALISTAMIENTO

1. Incorporacién de Recursos Aportados por la Nacion al Presupuesto Municipal

Acto administrativo Nlimero Fecha Valor incorporado (en Nimeros)
Decreto de incorporacion de 120 Dia 31 Mes 10 Afio 2018 $20.346.082.00
recursos. sl

2. Difusion del proyecto a nivel local

Marcar con Fecha inicio Difusién (antes de

Medio o recursos utilizados X inicio de operativo) Fecha Final de Difusién
Cunas radiales. X Dia 15 Mes 10 Ario 2018 Dia 31 Mes 10 Afio 2018
Perifoneo X Dia 27 Mes 10 Ario 2018 Dia 08 Mes 11 Ario 2018
Publicacion en diarios, carteleras.

Redes sociales X Dia 02 Mes 08 Afio 2018 Dia 14 Mes 11 Afio 2018

Pagina WEB del municipio
Actas de reuniones con la comunidad. | ‘
Otros documentos que soportan la difusion X Dia 02 Mes 11 Afo 2018 Dia 09 Mes 11 Afio 2018




Registro Fotografico de la difusion:

Remitir soportes a la supervision.

3. Perfil y numero de personas contratadas para desarrollo del operativo de campo:

Rol

No. personas
contratadas

Perfil

OBSERVACION
{Cumplimiento de perfil)

Enumeradores *

12

Bachiller, preferiblemente que cuente con formacién
académica a nivel de tecnico o tecnologo. Con experiencia
especifica ylo relacionada, en la aplicacion, revision de
encuestas; captura de informacion en campo.

SI CUMPLE

Encuestadores™

12

Bachiller, preferiblemente que cuente con formacion
académica a nivel de tecnico o tecnologo. Haber participado
come minimo en un proyecto ylo actividad que involucre
el diligenciamiento de encuestas y/o captura de informacion
en campo.

S| CUMPLE

Supervisores

Técnico, tecndlogo, o contar con dos (2) afos de
educacion superior culminada. Con experiencia
especifica relacionada minima de sels (6) meses, en
proyectos donde haya desarrollado labores de coordinacion
ylo supervision y/o revisién en la aplicacion de encuestas.

SI CUMPLE

Coordinadores
de Campo.

Técnicos o tecndlogos, o contar con tres (3) afios de
educacion superior culminada. Contar con experiencia
relacionada con actividades de coordinacion de trabajos de

SI CUMPLE




| campo y oficina para la realizacion de encuestas y/o ofro
instrumento de captura de informacion; conocer el municipio
y preferiblemente tener conocimientos basicos en manejo de

cartografia.
' 1 Técnico o tecndlogo en el area de sistemas, o contar con SI CUMPLE
A_POYO o de dos (2) afios de educacion superior culminada, en
Sistemas ingenieria de sistemas o afines.
Rol i?'::::: dg : Fecha de firma del Fecha de inicio del Honorario por
P Rol P contrato contrato persona
Coordinador de campo 1 Dia 02 Mes 11 Afio 2018 | pja 0 Mes 11 Afip 2018 1.647.456,00
Supervisor 3 Dia 02 Mes 11 Afio 2018 | Dia g6 Mes 11 Afio 2018 1.317.965,00
Enumeradores - 12 Dia 02 Mes 11 Afio 2018 Dia 06 Mes 11 Afio 2018 1.208,134,00
encuestadores _ i _
gglti)ggec)ie sistemas (cuando 1 Dia 02 Mes 11 Afio 2018 Dia 06 Mes 11 Afio 2018 1.317.965,00

4. El municipio manifiesta que el nimero de personas a continuacion relacionadas por perfil, cumplieron

con el proceso de certificacion virtual adelantado en la plataforma dispuesta por el DNP.

Rol Cantidad Certificados
Coordinador de campo 1
Supervisor 3
Enumerador - Encuestador 12
Apoyo de sistemas (si aplica) 1.
s TOTAL 17 -

5. Ajustes de tipo técnico requeridos:

: Caracteristicas del equipo Cumple Si/No
i) Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 3 gigahercios (GHz); ‘ sl '
i) Memoria RAM de 4 Gb; Sl
jify Disco duro de 1 Tb; Sl
iv) Sistema operativo Windows 7 o superior; Sl
v) Disponer de conectividad a Internet, ]
vi) Tarjeta de red Fast Ethernet Sl
vii) Router wifi. Sl
viii) Conexion a internet para envié de reportes diarios a DNP. sl




6. Capacitacion presencial por parte de los administradores del Sisbén y apoyo de sistemas al
equipo de trabajo:

Temas : Fecha inicio Fecha final
Capacitacion en conceptos | Dia 30 Mes 10 Afio 2018 | Dia 02 Mes 11 Afio 2018
Practica recuentos y encuestas _ Dia 30 Mes 10 Ao 2018 | Dia 02 Mes 11 Afo 2018
TOTAL . -

Evidencia capacitacion en conceptos:

Imagenes de jornada:




__Evidencia practica recuentos y encuestas:

Imagenes de jornada:

"..i: ;;r- ]

7. Disposicion de equipos DMC (suscripcion Anexo 10 y 12)

Actividad

Fecha

Recibo de los dispositivos moviles de captura (DMC) en el municipio

Dia 25 Mes 09 Afio 2018

Firma y envio a la supervision del Anexo 10

Dia 02 Mes 11 Afio 2018

Firma y envio a la supervision del Anexo 12

Dia 02 Mes 11 Afio 2018

8. Inicio de operativo de campo en el municipio:

Actividad

Fecha

Inicio de operativo

Dia 06 Mes 11 Afio 2018

Registro fotografico inicio operativo en campo

Imagenes:




9. Revision y puesta a punto aspectos logisticos

\ Costo ' i
ftem Cantidad | unitario CostoTotal| Contrato / Factura Observaciones

CONTRATO DE

Chalecos 20 3410 1722200 | g umINISTRO No. 164
CONTRATO DE

Gorras 20 18.055 | 361100 | o 0NISTRO No. 164
CONTRATO DE

Carnets 20 1962 |39.240 SUMINISTRO No. 164




Transporte N/A

Registro fotografico Chalecos, Carnets y Transporte

Imagenes:

D. ANEXOS (medio Fisico)

e Anexo 9 disefio de operativo actualizado firmado por el Alcalde Municipal

e Certificado de aprobacion de personal para la ejecucion del operativo de campo firmado por el
Alcalde Municipal.

e Certificado Cumplimiento de Pago FAP022 firmada por el Alcalde Municipal.

e Modelo cuenta de cobro FAP030 firmada por el Alcalde Municipal.

e Certificacion expedida por el Representante Legal del municipio, o
funcionario competente de los aportes que acrediten encontrarse al dia




en el Sistema General de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales de
conformidad con la reglamentacion legal vigente.

 Entrega de los anexos 10 y 12 debidamente firmado por el Alcalde Municipal

. Matriz de contratacién derivada (formato Excel). Esta matriz relaciona de manera breve y
soportada la contratacion de recurso humano (remitir a la supervision de forma digital).

« Contratos de prestacion de servicios debidamente escaneados con RP + Certificado del curso virtual.

e Soportes capacitacion de Administrador municipal y Apoyo en sistemas a equipo de trabajo (listados
de asistencia con objetivo y fecha).

 Copia de facturas y / o contratos de chalecos, camnets y gastos de transporte.

« Comunicado oficial firmado por el Alcalde del inicio de operativo en campo.

Agradecemos la atencion prestada, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Daldbusb olay =2b

Nombre: WALDINA LOSADA VEGA Nombre: RICAURTE MENDEZ MENDEZ
ALCALDE MUNICIPAL ADMINISTRADOR ~ MUNICIPAL ~ SISBEN  Y/O
DELEGADO




