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ACTA MODIFICATORIA No 1 DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MERITO ABIERTO CM-003 de 2023 SUSCRITA
ENTRE CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL - NIT No. 901776462-8 Y EL MUNICIPIO DE CUMARAL META

CONTRATO No. CONCURSO DE MERITO ABIERTO CM-003 de 2023
TIPO DE CONTRATO CONCURSO DE MERITO ABIERTO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
OBJETO Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE
. PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META
| CONTRATANTE MUNICIPIO DE CUMARAL - NIT. 892099184-9
CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL, con identficacion tributaria
CONTRATISTA No. 901776462-8, R/L DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO,

identificado con lacédula de ciudadania No. 1.020.797.397 de Bogota D.C
CIENTO UN MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO VEINTINUEVE PESOS MCTE. ($101.113.629,00) INCLUIDO IVA SI
APLICA

TERMINO DE EJECUCION INICIAL DOS (02) MESES

FECHA DE SUSCRIPCION 06 DE DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACION A REALIZAR (ajuste plazo de ejecucién)

NUEVO TERMINO DE EJECUCION VEINTICINCO (25) DIAS DE EJECUCION

VIGENCIA DE MODIFICACION SIETE (07) DE DICIEMBRE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE
DE 2023.

Entre los suscritos a saber, ROMAN VALERIO BERNAL GAITAN, mayor de edad, vecino y domiciliado en el Municipio
de Cumaral (Meta), identificado con cédula de ciudadania No. 17.266.709 expedida en Cumaral (Meta), en su condicion
de Alcalde Municipal, facultado para contratar de conformidad a lo reglado en el articulo 11 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con el numeral 3 del Articulo 32 de la ley 136 de 1994, Modificado por el articulo 18, ley 1551 de 2012 quien
en adelante y para efectos del presente contrato se denominar4 EL MUNICIPIO DE CUMARAL META, por una parte; y
por la otra, CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL, con identificacion tributaria No. 901776462-8, representada
legalmente por DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.020.797.397
de Bogota D.C, quien para efectos del presente contrato se denominara el CONTRATISTA, en calidad de CONTRATISTA,
quien, para efectos del presente modificacion del contrato, en pro de garantizar la correcta ejecucion y no afectar el principio
de planeacion , asi como propender por una ejecucion arménica, resuelve de comiin acuerdo con este Gltimo, realizar
ACTA MODIFICATORIA DE PLAZO N°1 AL CONTRATO CONCURSO DE MERITO ABIERTO CM-003 de 2023, previa
a las siguientes consideraciones: 1. Que, el dia seis (06) de diciembre de 2023 el Municipio de Cumaral y el CONSORCIO
INTERPARQUE CUMARAL, con identificacion tributaria N°. 901776462-8, representada legalmente por DAVID RICARDO
RODRIGUEZ BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.020.797.397 de Bogota D.C, se suscribo el
CONTRATO CONCURSO DE MERITO ABIERTO CM-003 de 2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE
PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL -~ META. 2. Que el plazo de ejecucidn establecido inicialmente de DOS
(02) MESES. 3. Que el valor establecido es la suma de CIENTO UN MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS MCTE. ($101.113.629,00) INCLUIDO IVA SI APLICA. 4. Que el dia seis (06) de diciembre de
2023 el Alcalde Municipal designo como supervisor del contrato CONCURSO DE MERITO ABIERTO CM-003 de 2023 a
la Secretaria de Infraestructura. 5. Que el siete (07) de diciembre de 2023, se suscribio el acta de inicio, fjandose como
plazo de ejecucion de DOS (02) MESES. 6. Que el dia siete (07) de diciembre de 2023, se expidié por parte de la Secretaria
de Hacienda y Finanzas pGblicas el Registro Presupuestal N° 1213. 7. Que el siete (07) de diciembre de 2023, el supervisor
del contrato, solicita formalmente modificar el plazo de ejecucion a VEINTICINCO (25) DE DIAS, esto con el fin de cumplir
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nuevo plazo de ejecucion de VEINTICINCO (25) DE DIAS, la ejecucién del contrato. 8. Que se han cumplido todas las
ritualidades precontractuales y contractuales, no obstante, previo a dar inicio a la ejecucion contractual, por medio de fa
presente acta y con el fin de precaver cualquier diferencia entre el MUNICIPIO DE CUMARAL y CONSORCIO
INTERPARQUE CUMARAL, con identificacion tributaria N°. 901776462-8, representada legalmente por DAVID RICARDO
RODRIGUEZ BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadania No. 1,020.797.397 de Bogota D.C, respecto del término
de ejecucion del contrato, se pretende de manera consensuada, bilateral y en primacia del principio de la autonomia de la
voluntad, modificar el plazo de ejecucion del contrato. 9. Que en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta las anteriores
consideraciones, LAS PARTES ACUERDAN: PRIMERQ: MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION del contrato
CONCURSO DE MERITO ABIERTO CM-003 de 2023, la cual quedar4 asi: PLAZO DE EJECUCION, el termino de
ejecucion del contrato sera de VEINTICINCO (25) DIAS contados a partir de la suscripcién del acta de inicio. SEGUNDO:
ACTUALIZAR LAS GARANTIAS: Adjuntar la vigencia del contrato conforme EL VALOR DEL CONTRATO el cual quedara
asi: actualizar la Poliza de Cumplimiento expedida a través de Aseguradora Solidaria de Colombia N° 620-47-
994000051459. TERCERO: La presente ACTA MODIFICATORIA DE PLAZO N° 1 al Contrato de CONCURSO DE
MERITO ABIERTO CM-003 de 2023, surte efectos juridicos a partir del dia 07 DE DICIEMBRE DE 2023 hasta el dia 31
DE DICIEMBRE DE 2023. CUARTO: Las demas condiciones establecidas en el contrato, conservaran su obligatoriedad
en los actuales términos. QUINTO: Este documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes

En constancia, se suscribe en el Municipio de Cumaral, Meta, el dia 07 DE DICIEMBRE DE 2023.
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LE RNAL GAITAN ROGER STEFAN SOLER RIVERA

e Mygi€ipal Supervisora del contrato

D RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
R/L CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL
Contratista

ACTIVIDAD PROYECTO REVISO APROBO / VO.BO.

NOMBRE Elias Vanegas Torres Marleny Soler Gutiérmez Marleny Soler Gutiérrez

CARGO b, CPS Sec. Infraestructura Jefe Ofcina Asesora Juridica Jole Oficina Asesora Jurids
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