MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ACTA DE REINICIO

[CONTRATO No. [CM-003-2023 |PROYECTO No. |
INFORMACION BASICA
CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL
NIT. 801776462-8
CONTRATISTAITERVENTORIA R/L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
C.C: 1,020.797.397 DE BOGOTA
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO Interventoria
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE

CUMARAL - META
VALOR: s 101,113,629.00
VALOR ADICIONAL: $ 18,219,328,00
VALOR ACTUALIZADO: $ 119,332,957.00
FECHA DE INICIACION: 13 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACION 12 DE JUNIO DE 2024
TIEMPO 3 MES DiAS

PRORROGAS CONTRATO
FECHA DE LA PRORROGA No. 01 13 DE MAYO DE 2024
TIEMPO 1 MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE LA PRORROGA No. 02 13 DE JULIO DE 2024
TIEMPO 1 MES Dlas
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 13 DE AGOSTO DE 2024
SUSPENSIONES CONTRATO

FECHA DE LA SUSPENSION No.01 31 DE MAYO DE 2024
TIEMPO: MES 20 DIAS
REINICIACION 20 DE JUNIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 1 DE JULIO DE 2024
FECHA DE LA AMPLIACION No. 1 20 DE JUNIO DE 2024
TIEMPO: MES 10 DIAS
REINICIACION 1 DE JULIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 13 DE JULIO DE 2024
FECHA DE LA SUSPENSION No.02 10 DE AGOSTO DE 2024
TIEMPO: MES 15 DIAS
REINICIACION 26 DE AGOSTO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 28 DE AGOSTO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION
ACTUALIZADA: 28 DE AGOSTO DE 2024

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia del reinicio [CONTRATO!

anteriormente citado teniendo presente que:

Se superan las causales de suspension dado que ya se cuenta con los equipos a suministrar e instalar

En consecuencia, se procede al reinicio del, CONTRATO el cual debe concluirel 28 DE AGOSTO DE 2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
el dia 26 de agosto de 2024

Fima | OJ.LDL Q Fitma

Nombre: DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO Nombre: ING. JUAN EQUAI NEZ TURRIAGO
CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL SECRET. DE INFI UCTURA
NIT. 801776462-8

R/L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
C.C: 1.020,797.397 DE BOGOTA

NOTA: Suscrita ln presents acta, se debord presentar el acts para realizar la publicacién on el SECOP de conformidad al acusrde con lo dispuesto por ol anticulo 3 de la Loy 1150 de 2007 y el Decreto
Reglamentario 1510 DE 2013,

www.cumaral-meta.gov.co




