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DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD

V2S, se reserva el derecho de realizar mejoras o cambios a este documento
y a su contenido, asi como a todos los productos y servicios descritos; en
cualquier momento, sin notificacion previa u otra obligacion.

Toda la informacién utilizada para los objetivos del presente documento es
considerada por V2S como confidencial.
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EQUIPO DEL PROYECTO

NOMBRE/ FUNCION CONTACTOS

RODRIGO APOLINAR

Delivery Manager [+57] 313 819 3581 rodrigo.apolinar@v2s.us

Blanca Ramirez

Consultant [+57] 322 823 4321 blanca.ramirez@v2s.us
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1'. PLAN DE TRABAJO REMEDIACION

En seguimiento a lo solicitado por la AEROCIVIL, el siguiente seria el plan de trabajo
a ejecutar para aplicar la mediacién sobre el ambiente vSphere del Datacenter
principal.

ACTIVIDADES:

e Upgrade vCenter Server
= (Cargar archivos de actualizacion en hasta (1) instancia de vCenter
= Upgrade de hasta (1) instancia de vCenter Server
= Verificacion de servicios sobre (1) vCenter Server
e Aplicar Remediacion vCenter Server 172.16.63.37
= Aplicar remediaciones a nivel de Compute
= Aplicar remediaciones a nivel de Red
= Aplicar remediaciones a nivel de Almacenamiento
= Aplicar remediaicones a nivel de Datacenter virtual
= Aplicar remediaciones a nivel de Maquina Virtual
e Upgrade Aria Operation Manager
= Cargar archivos de actualizacion y aplicar upgrade de hasta (1) instancias de
Aria Operations
= Verificar y definir hasta (3) Dashboard y reportes a nivel de monitoreo

CRONOGRAMA
id EDT  [Task Name Duracian Comienzo Fin Prefcom%  Responsable
comple
111 Remediacion vSphere AEROCIVIL 6,08 dias lun 22/01/24  vie 26/01/24 0%
211 Upgrade vCenter Server 0,42 dias lun 22/01/24  lun 22/01/24 0%
3 111 Cargar archivos de actualizacion en hasta (1) instancia de vCenter 0,17 dias lun 22/01/24  lun 22/01/24 M 0% V25
4 112 Upgrade de hasta (1) instancia de vCenter Server 0,17 dias lun 22/01/24  lun 22/01/24 3 M 0% V2§
| 5 a3 Verificacion de servicios sobre (1) vCenter Server 0,08 dias lun 22/01/24  lun 22/01/24 4 M 0% V2§
6 1.2 Aplicar Remediacion vCenter Server 172.16.63.37 5 dias lun 22/01/24  vie 26/01/24 0%
7 21 Aplicar remediaciones a nivel de Compute 1dia lun 22/01/24  mar23/01/24 2 M 0%  V25/ AEROCIVIL
8 1.2.2 Aplicar remediaciones a nivel de Red 1dia mar 23/01/24 mar 23/01/24 7 M 0%  V25/AEROCIVIL
9 123 Aplicar remediaciones a nivel de Almacenamiento 1dia mar 23/01/24 mié 24/01/24 8 M 0%  V25/AEROCIVIL
: 10 ‘1.2.4 Aplicar r diaicones a nivel de D virtual 1dia mié 24/01/24  jue 25/01/24 9 M 0% V25 /AEROCIVIL
11 125 Aplicar remediaciones a nivel de Maguina Virtual 1dia jue 25/01/24  vie 26/01/24 10 M 0% V2S5 / AEROCIVIL
: 12 1.3 Upgrade Aria Operation Manager 1dia vie 26/01/24  vie 26/01/24 0%
| 13 131 Cargar archivos de actualizacion y aplicar upgrade de hasta (1) instancias de Aria Operations 0,5 dias vie 26/01/24  vie26/01/24 6 M 0% V2§
14 132 Verificar y definir hasta (3) Dashboard y reportes a nivel de monitoreo 0,5 dias vie 26/01/24  vie 26/01/24 13 M 0% V25
CONCIDERACIONES:

e La AEROCIVIL debe conocer la cuenta SSO y root de vCenter Server.

e La AEROCIVIL debe conocer la cuenta root de los nodos ESXi.

e La AEROCIVIL debe conocer la cuenta admin y root de Aria Operation
Manager.

e La AEROCIVIL debe tener acceso a VMware Customer Connect para la
descarga de medios.



