Club Militar

MODIFICACION No 02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO CM-218-2023, SUSCRITO
ENTRE EL CLUB MILITARY ALEXANDER BATISTA FRANCO CON NIT No 88.279.638-
7 EL CUAL TIENE POR OBJETO EL “SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERIA, ASEO DE COCINAS
Y DESINFECCION DE ALIMENTOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR

Entre los suscritos a saber Brigadier General (RA) JOSE HENRY PINTO RODRIGUEZ
quien obra en su calidad de DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, del
establecimiento publico CLUB MILITAR identificado con NIT 860.016.951-1, y quien en
adelante se denominard& CLUB MILITAR, por una parte y por la otra ALEXANDER
BATISTA FRANCO, CON NIT 88.279.638-7, quien se denominara EL CONTRATISTA
hemos acordado suscribir la siguiente modificacion al contrato CM-218-2023
“SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE,
CALDERAS, LAVANDERIA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCION DE ALIMENTOS
PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR?”, previas las siguientes consideraciones

e Que el dia 7 de diciembre del 2023, se did inicio al contrato No. CM-218-2023 el cual
tiene por objeto “SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CALDERAS, LAVANDERIA, ASEO DE
COCINAS Y DESINFECCION DE ALIMENTOS PARA LAS TRES SEDES DEL
CLUB MILITAR” por un valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE
($300.000.000,00) INCLUIDO IVA.

e Que el dia 18 de diciembre de 2023, se realiz6 el modificatorio No 1 al contrato
CM-218-2023, a través del cual se corrigen los numeros de los certificados de
disponibilidad presupuestal y asignacién de vigencias futuras ya que los que se
habian colocado no respaldan la presente adquisicién.

e Que el contrato CM-218-2023, tiene como fecha de finalizacion el dia 30 de
noviembre de 2024.

¢ Que mediante memorando sin niumero de fecha 28 de agosto de 2024, el sefior SJ
(RA) YADER A. BEJARANO RODRIGUEZ, en su condicion de supervisor del
contrato en mencioén, solicitd al sefior MY JOSE ADALVER MENDEZ RIOS,
Coordinador del Grupo de Gestion Administrativa, se surta el tramite necesario
para la aprobacién de la solicitud de prérroga para el contrato CM-218-2023.

e Que mediante memorando No CM.320/0147 de fecha 30 de agosto de 2024, el
sefior SJ (RA) YADER A. BEJARANO RODRIGUEZ, en su condicion de supervisor
del contrato en mencién, solicité de manera formal al sefior Brigadier General (RA)
JOSE HENRY PINTO RODRIGUEZ, Director General del Club Militar se autorice
la prérroga del contrato, la solicitud de adelantar la prorroga estd encaminada a
trasladar la fecha de vencimiento del contrato para el dia 20 de diciembre de 2024.

¢ Que, el supervisor del contrato CM-218-2023, dentro de la justificacion dada para
solicitar la prérroga del contrato, indica que la misma se requiere en aras de poder
contar con los insumos quimicos suficientes para atender las necesidades en la
operacion de las tres sedes del Club, durante la temporada de fin de afio, en donde
el fujo de visitantes y eventos se aumenta de manera significativa.
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¢ Mediante memorando sin nimero de fecha 28 de noviembre de 2024, el sefior SJ
(RA) YADER A. BEJARANO RODRIGUEZ, en su condicién de supervisor del
contrato, solicitd6 de manera formal al sefior ALEXANDER BATISTA FRANCO,
guien funge como contratista para el contrato CM-218-2023, se autorice la prérroga
hasta el 20 de diciembre de 2024.

e El contratista mediante comunicacion sin nimero del 28 de noviembre de 2024 y
firmada por el sefior ALEXANDER BATISTA FRANCO, brind6 de manera formal
respuesta al Sefior supervisor del contrato sobre el ofrecimiento para la prérroga
del contrato CM-218-2023, indicando que acepta la solicitud para prorrogar el
contrato hasta el 20 de diciembre de 2024.

¢ Que, la Direccion del Club Militar una vez revisados los documentos de soporte y
las motivaciones dadas por el supervisor del contrato, autoriz6 mediante nota
interna la prorroga al contrato CM-218-2023 “SUMINISTRO DE PRODUCTOS
QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CALDERAS,
LAVANDERIA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCION DE ALIMENTOS PARA
LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR”.

Que, por lo antes expuesto y en ejercicio de la autonomia de la voluntad, las partes celebran
la presente modificacion del contrato CM-218-2023, el cual se regira por las siguientes
CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA asi: Modifiquese el plazo
de ejecucion del contrato CM-218-2023

Asi las cosas, se entendera que la clausula tercera en su integridad quedaré asi:
CLAUSULA TERCERA: PLAZO: El plazo de ejecucién seré a partir del cumplimiento de

los requisitos de perfeccionamiento y ejecucidon del contrato, hasta el 20 de diciembre de
2024

CLAUSULA SEGUNDA: Teniendo en cuenta que por medio de la presente modificacion se
prorroga el contrato, el contratista deberd ajustar las pélizas de seguros de conformidad con
la nueva fecha de vencimiento del contrato.

CLAUSULA TERCERA: Hacen parte de la presente modificacién al contrato, los siguientes
documentos: 1) Solicitud para la modificacion contractual de prorroga suscrita por el
supervisor del contrato y dirigida al Director del Club Militar. 2) Solicitud para que se
adelanten los tramites necesarios para adelantar la modificacion contractual de prérroga
suscrita por el supervisor del contrato y dirigida al sefior Coordinador del grupo de Gestion
Administrativa 3) Solicitud del supervisor del contrato dirigida al Contratista solicitando
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aprobaciéon para la prérroga. 4). Oficio de aceptacion por parte del contratista para la
modificacion.

CLAUSULA TERCERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL
CONTRATO: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes en
la PLATAFORMA SECOP II, y ara su ejecucion se requiere de la modificacion de las
garantias y la aprobacion.



