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s : ,p . URGENTE \ "] ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA [
ihetitud, Perseverancia y Pasion! PARA SU INFORMACION DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA [
MEMORANDO FAVOR DAR CONCEPTO FAVOR TRAMITAR: j
JINFORMAR POR ESCRITO ARCHIVAR: )
ENCARGARSE DEL ASUNTO ENTERARSE Y DEVOLVER [
CM.320/0147. OTRO ' DILIGENCIAR Y DEVOLVER 1
OBSERVACIONES: T~ i
Bogota, 30 de agosto 2024, } :
/
FIRMA: RECIBO:__
PARA: Brigadier General (RA) JOSE HENRY PINTO RODRIGHpLazo._ &, HORA:
Director General Club Militar. SEGUNRE LEAY
PARA: L i
DE: Suboficial Jefe (RA). YADER ALEXANDER BEJ OBSERVACIONEN 1
Supervisor Contrato No. CM 218-2023. :
ASUNTO: SOLlCi,TUQ DE MODI‘FICACION._ ’ FIRMA: RECIBO:_ |
ADICIONX  PRORROGAX ~SUSPENSION EfiSemmemmmmme o0 !

Contrato CM. 218-2023.

De conformidad con la normativa vigente, en el marco de los lineamientos contenidos en el Manual de Contratacion
solicito su aprobacion para el tramite del asunto, de conformidad con la siguiente justificacion:

1. ANTECEDENTES.

CONTRATO No. CM. 218-2023. CLUB MILITAR.
CDP No. No. 10124 de fecha 10-01-2024.
CRP No. No. 10624 de fecha 2023-01-10.
SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAM ENTO AGUA
OBJETO POTABLE, CALDERAS, LAVANDERIA, ASEO DE COCINAS Y DESINFECCION DE
ALIMENTOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR '

PLAZO EJECUCION FINAL El plazo de ejecucion sera a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y hasta 30 de
noviembre de 2024 !
NOMBRE DEL CONTRATISTA ALEXANDER BATISTA FRANCO, CON N.I.T.: 8827963870 ‘

FECHA DE SUSCRIPCION 07 de diciembre 2023.
VALOR INICIAL DEL VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma
CONTRATO de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MICTE ($25.000.000) PARA

LA VIGENCIA 2023 Y DOSCIENTOS SETENTA'Y CINCO MILLONES
M/CTE (275.000.000) PARA LA VIGENCIA 2024 INCLUIDO IVA y
demas impuestos que puedan causarse, asi como 10s gastos de
personal, gastos desde la celebracion del contrato hasta su liquidacién,
como impuestos, tasas y contribuciones a que haya lu:gar, garantia
unica y demés gastos directos o indirectos de acuerdo con lo ofertado
en la plataforma SECOP Il por el oferente en su oferta e¢onémica con
valores unitarios para el presente contrato. |

FORMA DE PAGO EL Ciub Militar pagara al contratista el valor del contrato, resultante de
la siguiente forma: realizaran pagos parciales con cortes mensuales
segun el consumo y la rotacion evidenciada por el sfupervisor del
contrato. dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la
recepcion de los bienes previo§ cumplimiento de los siguientes
requisitos: )
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PARAGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la
facturacion o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR,
previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario
y demas normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si Ia factura
no ha sido correctamente elaborada o no se acompanan los soportes
requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el
término para el Pago solo empezara a contarse desde la fecha en que

Se aporte el ultimo documento y/o se presente en debida forma. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad
del CONTRATISTA Yy No tendran por ellos derecho al pago de intereses
0 compensacion de ninguna naturaleza.

o PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos estaran sujetos a Ia
programacion y aprobacion del Programa Anual Mensualizado de caja
(PAC) autorizado, situacion que EL CONTRATISTA declara conocer y
aceptar.

PARAGRAFOQO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA debera
acreditar el pago de los aportes establecidos en el Articulo 50 de la ley
789 de 2002, (salud, pension y parafiscales) lo cual se hara mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino
tiene revisor fiscal, y demas normas que lo modifiquen, reglamentan o

‘complementen. s
PARAGRAFO CUARTO: Los pagos se realizaran a traves de la cuenta
de ahorros y/o corriente que disponga EL. CONTRATISTA acorde con
la certificacion expedida por la entidad financiera aportada por este.
PARAGRAFO QUINTO: El ultimo pago se realizara previa presentacion
del informe final de ejecucion y supervision en el que conste que se
recibi6 de manera definitiva y a entera satisfaccion los bienes
entregados por EL CONTRATISTA durante todo el periodo de ejecucion
del Contrato. Asi como también previa liquidacion del mismo por parte
dei area responsable (Este paragrafo se incluye cuando haya lugar).

: LUGAR DE EJECUCION Y Ellugar de la ejecucion y/o entrega del objeto del contrato sera en-

DOMICILIO CONTRACTUAL La ejecucion del contrato se realizara asi:

CLUB MILITAR GRUPO DE GESTION SEDE PRINCIPAL, ubicado en la

ciudad de Bogota D.C, Carrera 50 No. 15 - 80.

GRUPO DE GESTION SEDE SOCHAGOTA - Paipa (Boyaca) Orilla lago
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Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 via Bogota Girardot .

Sin perjuicio de las actividades a desarrollar por e! Contratista en otras ciudades,
el lugar de ejecucién para todos los efectos legales, se fija en la Ciudad de
Bogota D.C en la Carrera 50 N° 15-80 Club Militar

SUPERVISOR DEL SJ.(RA) YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ.

| CONTRATO .

| DE INTERVENTORIA !

2. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Para el afo 2022-23, se estructuro el contrato No. CM. 399-2022 entre CLUB MILITAR y
PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA, por la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES

informacion mas detallaca reposa en el ultimos Informe de supervision del contrato.
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BOGOTA 99,421,032.01 35.51%
MELGAR 106,165,015.26 37.92%
PAIPA 74,394,520.63 26.57%
TOTAL 279,980,567.90 100.00%

!
Para el afio 2023-24, se estructuro el contrato No. CM. 218-202:§ entre CLUB MILITAR y
ALEXANDER BATISTA FRANCO, CON N.I.T. 88279638-70, por la’ suma de TRECIENTOS
MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000.00). Con un periodo de ejecucion de |diciembre
2023 a noviembre 2024. Los cuales estan siendo consumidos de acuerdo al siguiente cuadro

estadistico por sede, esta informacion mas detallada reposa en el ultimos Informe de supervisién
del contrato.

SEDE VALOR PORCENTAJE | V/MEN/PROM

BOG 147,814,890.68 49.27% 18,476,861.33 I
MELGAR 116.899,875.27 38.97% 14,612,484.41
PAIPA 17,390,650.22 5.80% 2,173,831.28
TOTAL 282,105,416.17 94.04% 35,263,177.02

El contrato arriba mencionado, tiene como fecha de ejecucion hasta el 30 de noviembre 2024,
pero teniendo en cuenta, que en el desarrollo que se le esta dando al contrato descrito por parte
del supervisor, a la fecha en los almacenes que conforman el Club Militar y sus sedes se roto el
stock de material quimico, verificando existencias en los almacenes, redistribuyendo insumos y
hasta tanto se alcanzo los limites de stocks minimos en los Aimacenes del Club Militar, no se
inicio el despaché de nuevos insumos quimicos logrando tener material mas recienlte y con
cantidades de acuerdo a su estadistica de consumo mensuales, para asi evitar un vencimiento
anticipado de estos productos quimicos y maximizar de forma proporcional las capacidades de
los insumos quimicos, para la atencion de los servicios requeridos de acuerdo a la necesidad
reales de las sedes. ;

Por lo anteriormente expuesto se requiere solicitar la PRORROGA Y ADICION, con lel fin de
atender de forma adecuada el funcionamiento del Club Militar y sus sedes, en lo referente a
material QUIMICOS DESINFECCION COCINAS Y ALIMENTOS - QUIMICOS ACUEDUCTO Y
CALDERAS - QUIMICOS DE LAVANDERIA. f

EJECUCION DEL CONTRATO

Actualmente el contratista viene cumpliendo con las obligaciones correspondientes previistas en
el contrato CM. 218-2023, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la
necesidad de adelantar tramites de incumplimientos, sanciones o conminaciones, a la fecha, el

porcentaje de ejecucion técnica es del 94.04% y financiera_ 0 economica del 94.04%
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Porcentaje cumplimiento Avance: 94.04% Demora Q %

Valor total del Contrato

Reduccion de CDP.

Valor Ejecutado

Saldo Contrato

Porcentaje Ejecutado

Porcentaje por Ejecutar

La seguridad '
nc.cda tnda . .
300,000,000.00 _ . N
787516 Porcentaje de Ejecucion
282,105,416.17
17,886,708.67
100.00 .
ot it
60.00%
10.00%

20 00%

"oy,

El estado financiero y/o econémico a la fecha, es el siguiente:

No. CM. 218-2023. CLUB MILITAR.
CDP No. No. 10124 de fecha 10-01-2024.
CRP No. No. 10624 de fecha 2024-01-10.

SUMINISTRO DESECHABLE PARA LAS TRES SEDES DEL
OBJETO

CLUB MILITAR

PLAZO EJECUCION FINAL

El plazo de ejecucion serd .a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y hasta 30 de
noviembre de 2024,

NOMBRE DEL CONTRATISTA

ALEXANDER BATISTA FRANCO, CON N.1.T.: 88279638-70

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la
suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MICTE
($25.000.000) PARA LA VIGENCIA 2023 Y DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MILLONES M/CTE (275.000.000) PARA
LA VIGENCIA 2024 INCLUIDO IVA y demas impuestos que
puedan causarse, asi como los gastos de personal, gastos desde
la celebracion del contrato hasta su liquidacion, como impuestos,
tasas y contribuciones a que haya lugar, garantia tnica y demas
gastos directos o indirectos de acuerdo con lo ofertado en ia
plataforma SECOP |i por el oferente en su oferta econdmica con
valores unitarios para el presente contrato.

FORMA DE PAGO

EL Club Militar pagara al contratista el valor del contrato
resultante de la siguiente forma: realizaran pagos parciales con
cortes mensuales segun el consumo y la rotacién evidenciada por
el supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) dias
calendarios siguientes a la recepcién de los bienes previos
cumplimiento de los siguientes requisitos:

PARAGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar
la facturacion o documento equivalente para el cobro al CLUB
MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el
Estatuto Tributario y demas normas que lo modifiquen, adicionen
0 aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no

CONTRATO
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S€ acompafan los soportes requeridos para el pago, y/o se
presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo
empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo
documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que
Se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
CONTRATISTA y no tendran por ellos derecho' al pago de
intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos estaran sujetos a la
programacion y aprobacion del Programa Anual Medsua!izado de
caja (PAC) autorizado, situacion que EL CONTRATISTA declara
conocer y aceptar. ;
PARAGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA
debera acreditar el pago de los aportes establecidos en el
Articulo 50 de Ia ley 789 de 2002, (salud, pension y baraﬁscales)
lo cual se hara mediante certificacion expedida pcl)r el revisor
fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demas
normas que lo modifiquen, reglamentan o compleménten.
PARAGRAFO CUARTO: Los pagos se realizaran aitravés de la
cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA
acorde con la certificacion expedida por la entidad financiera
aportada por este. :
PARAGRAFO QUINTO: El ultimo pago se realizard previa
presentacion del informe final de ejecucion y supervisién en el que
conste que se recibid de manera definitiva y a entera satisfaccion los
bienes entregados por EL, CONTRATISTA durante todo el periodo de
ejecucion del Contrato. Asi como también previa liquidacion del mismo
por parte del drea responsable (Este paragrafo se incluve ‘lcuando haya
lugar). |

LUGAR DE ENTREGA

El'lugar de la ejecucién y/o entrega del objeto def contrato sera en:

La ejecucion del contrato se realizara asi:

CLUB MILITAR GRUPO DE GESTION SEDE PRINCIPAL, ubicado en
la ciudad de Bogota D.C, Carrera 50 No. 15 — 80. i

GRUPQO DE _GESTION SEDE SOCHAGOTA - Paipa (Boyacs) Orilla
lago Sochagota Vereda Canocas, previa coordinacion del supervisor del
contrato

GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL LAS ERCEDES,
ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 via Bogota Girardot

Sin perjuicio de las actividades a desarrollar por el Contratista en otras
Ciudades, el lugar de ejecucion para todos los efectos legalés, se fija en
ia Ciudad de Bogota D.C en ta Carrera 50 N° 15-80 Club Militar

Los recursos con que se am

Presupuestal:

para la adicion solicitada estan soportados en el Certificado de Disbonibilidad

I NO. FECHA

VALOR

, PROYECTO O POSICION CATALOGO DE !

|
GASTO. RECURSO ‘ iSlTUAC ‘,

L 61323 | 02092023

25.000.000.00 I A-05-01-01-003-004. QUIMICOS BASICOS

me 10-01-2024.

2 E 7

275.000.000.00[A-05~01,o1-003-oo4‘ouirvucossAs;cos. ‘ 20 ' CSF j

3. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO, 3
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La presente prorroga no genera un desequnl[bno para el contratlsta temendo en cuenta que las condiciones |n|cxa|es no
varian. ‘

4, SOLICITUD
Adicionar el valor del contrato en la sumade; | CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS. ($150.000.000.00)
Prorrogar el plazo de ejecucion hasta: 20 de diciembre 2024 o hasta agotar el presupuesto
Suspender el plazo de ejecucién a partir del N/A
Indicar forma de pago de la adicion. Se debe conservar la misma forma de pago conagnada en los

documentos que conforman el contrato.

5. CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

N/a.

6. CONCEPTO DE LA SUPERVISION.

Una vez analizadas las cdndiciones, técnicas, administrativas, financieras y/o economicas, contables'y juridicas de la

presente solicitud, respecto de su impacto para la ejecucion del contrato CM. 218- 2023, la supervision viabiliza y otorga

concepto favorable para la celebracion de la modificacion.

En razdn a las anteriores consideraciones, la supervision estima conveniente y necesaria la présente solicitud.

7. DOCUMENTOS: .

Por ultimo y con el fin adelantar el respectivo tramite, anexo los siguientes documentos:

v Comunicacion oficial firmada por el Ordenador del Gasto dirigida al contratista solicitando la modificacion - adicion
y prorroga del Contrato CM 218-2023.

v Aceptacion de la ADICION[X PRORROGA{X MODIFICACION 1 SUSPENSION OJ, por parte del contratista.
v Certificado de Disponibilidad Presupuestal (en el caso de tratarse de adicion).

¥
Atentamente,

DER A. $EJARANO RODRIGUEZ
Su rwso ontrato CM 218-2023. ‘

Elaboré: 8J. (RA). YADER A. BEJARANO RODRICUEZ - Supervisor Contrato CM. 224-202 .
Aprobo: CN. (RA). DAVID TADEO PINA SABAHG - Jefe Oficina de planeacion Club Militar. .
Aprobd: Coronel. FAC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ- Subdirector General Club Milital. g ‘2—"“




