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ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL

CONTRATO No. SMC 018-2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA EDUCACION
FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE DE DUITAMA (IERD) Y CESAR MILTON LEON

GONZALEZ
CIUDAD Y FECHA DUITAMA, 05 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA No. 01
“COMPRA E INSTALACION DE UN PARQUE DE
OBJETO CALISTENIA PARA SER UBICADO EN LA VILLA OLIMPICA
DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"
DEPENDENCIA ALMACEN
CONTRATISTA CESAR MILTON LEON GONZALEZ
NIT No. 9.398.606
RUBRO Y REGISTRO 2.3.2.02.02.009.43.01.1604.001 Adecuacion , mejora Yy
PRESUPUESTAL mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos SGP
VALOR INIC TREINTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS
CONTRAT0|AL 22 CINCUENTA MIL PESOS ($32.450.000.00) MONEDA
CORRIENTE
VALOR ADICIONAL DEL N
CONTRATO A
TREINTA 'Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS
VALOR TOTAL
CONTRA'?O DEL CINCUENTA MIL PESOS ($32.450.000.00) MONEDA
CORRIENTE
DURACION DEL CONTRATO 20 DIAS CALENDARIO
PLAZQ ADICIONAL (SI NA
APLICA) s
FECHA SUSCRIPCION
CONTRATO 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION 05 DE DICIEMBRE DE 2023
SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES APLICAY CUMPLE
SUPERVISOR JUAN SEBASTIAN PRIETO CELY
"‘CUMPLIMIENTO I15(|J oa/:jeto del contrato se cumplid satisfactoriamente en el
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
ITEM DETALLE VALORES (Cifra en pesos colombianos )
1 |VALOR INICIAL $32.450.000.00
* APORTE IERD
* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE .
2 |VALOR ADICIONADO NA
3 |VALOR TOTAL (1+2) $32.450.000.00
4 |VALOR PRESENTE ACTA $32.450.000.00
5 |VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS $0
6 |[VALOR EJECUTADO (4 +5) $32.450.000.00
7 |SALDO POR EJECUTAR (3-5) 50
* Aplica solo para convenios.
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ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL

En D_uitama, a los 05 dias del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), los abajo firmantes se
réunieron con el objeto de suscribir el acta de recibo final del contrato No. SMC 018-2023

celebrado entre el Instituto para la Educacion fisica, la Recreacion y el Deporte de Duitama (IERD)
Y QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS.

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, se
encontrd que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el

periodo comprendido entre el 15 de noviembre al 05 de diciembre de 2023, por lo tanto se
procede a cancelar la presente acta.

En constancia se firma a los cinco (05) dias del mes de diciembre del afio 2023.
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CESAR MI'TONCEON GONZALEZ C_—}U—AN\SEBASTIAN PRIETO CELY
CC.9.398.606 Almacenista — Administrador IERD
CONTRATISTA SUPERVISOR
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