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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFOME DE SUPERVISIÓN 

 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 28/12/2023 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

Subdirección Centro de Comercio y Servicios -  Elizabeth 
Tuberquia Vanegas 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto – 
Alexandra Milena Palacio Fuentes 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Hernando Giovanny Lavalle 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5630273 

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios 

OBJETO: 

Contratar mantenimiento predictivo y correctivo de los 
sistemas de redes contra incendio de las sedes a cargo 
del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional 
Atlántico para la vigencia 2023 

VALOR:  159.603.433 

CONTRATISTA: DISSTECH S.A.S. 

NIT: 900.698.819 - 5 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
Centro de Comercio y Servicios Ubicado en la Carrera 43 
No. 42-40 y sedes a cargos ubicadas en Barranquilla y 
municipios del Departamentos del Atlántico. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 5/12/2023 

FECHA DE INICIO: 7/12/2023 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

20 Días 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

159.603.433 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

159.603.433 

PRÓRROGA:  No aplica. 

ADICIÓN: No aplica.  

SUSPENSIÓN: No aplica. 

FORMA DE PAGO: 
El sena cancelará al contratista en dos pagos  de acuerdo 
con el porcentaje de ejecución. 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

a. Cumplir con todas las 

especificaciones técnicas del 

objeto a contratar.  

b. Cumplir con los 

ofrecimientos de la propuesta 

c. Cumplir con los aportes a los 

Sistemas Generales de 

Seguridad Social y aportes 

Parafiscales cuando 

corresponda, en los términos 

de la Ley y demás normas 

concordantes, requisito que 

deberá tener en cuenta 

durante la ejecución y 

liquidación del contrato.  

d. El contratista o 

subcontratista está obligado a 

contar con una persona 

responsable de la seguridad 

de sus trabajadores y la 

implementación de su SGSST 

bajo los requisitos de la 

resolución 0312 de 2019.  

e. Él contratista está obligado 

a cumplir con el diseño y 

desarrollo del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de las empresas 

Decreto 1072 de 2015, para lo 

cual deberá emitir certificación 

firmada por la entidad 

Administradora de Riesgos 

Laborales a la cual se 

encuentren afiliadas; o deberá 

anexar a su propuesta el 

respectivo Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

El contratista ha ejecutado el 

objeto de conformidad con las 

especificaciones técnicas.  

 

Se han mantenido con los 

ofrecimientos de la propuesta 

presentada.  

 

El contratista aporta planilla de 

pago de seguridad social 

periodo vigente y certificado de 

paz y salvo por concepto de 

parafiscales.  

 

El contratista cuenta con una 

persona responsable de SST y 

con  un sistema  SGSST bajo 

los requisitos de la resolución 

0312 de 2019.  

 

El contratista allega Informes 

técnicos de Inspeccion y sus 

soportes.  

 

El contratista remitió en su 

propuesta certificado emitido 

por el Representante Legal 

con relación al SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO -SG-SST según los 

estándares mínimos 

señalados la normatividad 

vigente al respecto y, de igual 

formam que cuentan con el 

personal idóneo para su 

implementación, 

Los servicios fueron prestados 

en términos de calidad y 

oportunidad en cuanto al 

objeto del contrato, las 

especificaciones técnicas, las 

obligaciones allí establecidas y 

las normas aplicables sobre la 

materia.  
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f. Presentar informe detallado 

de los mantenimientos 

realizados, y anexar imágenes 

como soporte.  

g. Elaborar los mantenimientos 

acordes a las indicaciones del 

supervisor y a la necesidad 

descrita en el contrato.  

h. El contratista deberá contar 

con la tecnología, maquinaria y 

herramienta que permita 

atender las necesidades de 

mantenimiento.  

i. Responder por la correcta 

instalación de todas las piezas 

y elementos requeridos para 

ejecutar el objeto del contrato.  

j. Cumplir con las obligaciones 

ambientales y de SST. 

mantenimiento y divulgación 

correspondiente. 

 

De igual forma, se han 

ejecutado los mantenimientos 

de conformidad con las 

especificaciones técnices e 

inidicaciones realizadas desde 

la supervisión del contrato.  

 

El contratista para el desarrollo 

de la ejecución contractual ha 

utilizado la tecnología, 

maquinaria y herramienta que 

permita atender las 

necesidades de 

mantenimiento.  

 

Hasta la fecha las 

instalaciones y elementos  

utilizados por el contratista 

para la ejecución del contrato 

no han presentado novedades.  

 

El contratista aporta certificado 

emitido por el Representante 

Legal donde manifiesta que en 

el desarrollo de la ejecución 

contractual no se han 

generado  residuos, por lo 

cual, no se anexa certificación 

y licencia ambiental. 

 

El contratista ha dado 

cumplimiento a las las 

obligaciones ambientales y de 

SST. 
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OBSERVACIONES 

 

De la revisión realizada de forma precedente, se concluye que el objeto se ejecutó conforme 

a las estipulaciones contractuales, asegurando el estricto cumplimiento de las obligaciones y 

especificaciones técnicas definidas en el contrato. 

 
ANEXOS 

 
Se adjuntar como anexos y/o documentos soportes del presente informe de supervisión lo 

que se relaciona a continuación:  

 

1. Factura Electronica de Venta No. ELEC 293. 

2. Certificación de paz y salvo expedida por el Representante Legal del proveedor, 

respecto del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de 

la Ley 1150 de 2007. 

3. Planilla de pago de aportes de seguridad social del periodo anterior al facturado. 

4. Registro Único Tributario. 

5. Registro Presupuestal. 

6. Resolución de Facturación. 

 

 

FECHA 

 

No. DE 

FACTURA 

VALOR A 

CANCELAR 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

27/12/2023 ELEC 293 68,400,000.00 68,400,000.00 91.203.433 42.85% 
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7.  Certificación bancaria. 

 

 

 

Alexandra Milena Palacio Fuentes – Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
de la Regional Atlantico del SENA  

.Revisó: MIchelle Adriana Zamora Ligardo - Profesional de Apoyo Gestión Contractual Dirección Regional Atlántico  

 


