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INFORME DE SUPERVISION No. 02 20/03/2024
DIRECCION, AREA, . s : - .
REGIONAL O CENTRO _?Sgglrreuci;u\)/r;r(]:;n;;o de Comercio y Servicios - Elizabeth
ORDENADORA DE GASTO: a g
SUPERVISOR DEL | Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto —
CONTRATO: Alexandra Milena Palacio Fuentes

APOYO A LA SUPERVISION:

Hernando Giovanny Lavalle

CONTRATO No:

CO1.PCCNTR.5630273

TIPO DE CONTRATO:

Prestacién de servicios

Contratar mantenimiento predictivo y correctivo de los
sistemas de redes contra incendio de las sedes a cargo

OBJETO: del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional
Atlantico para la vigencia 2023

VALOR: 159.603.433

CONTRATISTA: DISSTECH S.A.S.

NIT: 900.698.819 - 5

LUGAR DE EJECUCION:

Centro de Comercio y Servicios Ubicado en la Carrera 43
No. 42-40 y sedes a cargos ubicadas en Barranquilla y
municipios del Departamentos del Atlantico.

FECHA DE SUSCRIPCION:

5/12/2023

FECHA DE INICIO: 7/12/2023
PLAZO INICIAL DEL 20 Dias
CONTRATO:

PRORROGA 1 90 Dias

FECHA DE TERMINACION
CON PRORROGA 1

30 De marzo de 2024

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO: 159.603.433
VALOR  ACTUAL DEL

CONTRATO: 159.603.433
SUSPENSION: No aplica.

FORMA DE PAGO:

El sena cancelara al contratista en dos pagos de acuerdo
con el porcentaje de ejecucion.
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SENA

OBSERVACIONES

Esta supervision; de conformidad con la solicitud del contratista, recibida via correo
electrénico el 16 de marzo de 2024, y por medio de la cual solicita la prorroga del contrato
en 62 dias calendario adicionales, procede con la verificacién del cumplimiento de las
obligaciones a la fecha y de la procedencia de la autorizacién de la prorroga solicitada.

Una vez verificada el avance de las actividades y de las situaciones que dieron lugar a la
solicitud de prorroga, se pudo evidenciar que en efecto, se hace necesario la ampliacion del
plazo de ejecucién, con la finalidad de satisfacer las necesidades sefialadas en el contrato
suscrito.

ANEXOS

Se adjuntar como anexos y/o documentos soportes del presente informe de supervision lo
gue se relaciona a continuacion:

1. Correo electronico de fecha 16 de marzo de 2024.

Alexahdra Milena Palacio Fuentes — Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
de la Regional Atlantico del SENA
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