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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFOME DE SUPERVISIÓN 

 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 20/03/2024 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

Subdirección Centro de Comercio y Servicios -  Elizabeth 
Tuberquia Vanegas 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto – 
Alexandra Milena Palacio Fuentes 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Hernando Giovanny Lavalle 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5630273 

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios 

OBJETO: 

Contratar mantenimiento predictivo y correctivo de los 
sistemas de redes contra incendio de las sedes a cargo 
del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional 
Atlántico para la vigencia 2023 

VALOR:  159.603.433 

CONTRATISTA: DISSTECH S.A.S. 

NIT: 900.698.819 - 5 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
Centro de Comercio y Servicios Ubicado en la Carrera 43 
No. 42-40 y sedes a cargos ubicadas en Barranquilla y 
municipios del Departamentos del Atlántico. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 5/12/2023 

FECHA DE INICIO: 7/12/2023 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

20 Días 

PRORROGA 1 90 Días 

FECHA DE TERMINACION 
CON PRORROGA 1 

30 De marzo de 2024 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

159.603.433 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

159.603.433 

SUSPENSIÓN: No aplica. 

FORMA DE PAGO: 
El sena cancelará al contratista en dos pagos  de acuerdo 
con el porcentaje de ejecución. 
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OBSERVACIONES 

 

 
Esta supervisión; de conformidad con la solicitud del contratista, recibida via correo 

electrónico el 16 de marzo de 2024, y por medio de la cual solicita la prorroga del contrato 

en 62 días calendario adicionales, procede con la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones a la fecha y de la procedencia de la autorización de la prorroga solicitada. 

 

Una vez verificada el avance de las actividades y de las situaciones que dieron lugar a la 

solicitud de prorroga, se pudo evidenciar que en efecto, se hace necesario la ampliación del 

plazo de ejecución, con la finalidad de satisfacer las necesidades señaladas en el contrato 

suscrito. 

 
ANEXOS 

 
Se adjuntar como anexos y/o documentos soportes del presente informe de supervisión lo 

que se relaciona a continuación:  

 

1. Correo electrónico de fecha 16 de marzo de 2024. 

 

 

 

Alexandra Milena Palacio Fuentes – Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
de la Regional Atlantico del SENA  

 

 


