
      
 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - CONTRATO No. CMC-009-2023 

  

  

San José de Cúcuta, 22 de diciembre de 2023 
 

CONTRATO CMC-009-2023 

OBJETO 
Suministro e instalación de elementos eléctricos para 
contribuir con el fortalecimiento institucional de la Contraloría 
General del Departamento Norte de Santander 

CONTRATISTA Servitec Ingenieros S.A.S. 

NIT 807.001.548-6 

MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA 

CDP 000048 del 28 de noviembre de 2023 

RP 000105 del 12 de diciembre de 2023 

VALOR CONTRATO $32.478.670  

PLAZO Cinco (5) días 

ACTA DE INICIO 18 de diciembre de 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN 22 de diciembre de 2023 

PERIODO DEL INFORME 18 de diciembre al 22 de diciembre de 2023. 

FORMA DE PAGO 
Total del valor del contrato mediante informe de supervisión 
que garantice su efectivo cumplimiento, cuando el contrato 
se encuentre ejecutado en un 100%. 

PÓLIZA 
Póliza No. 475-47-994000063465 expedida por la compañía 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA el día (18) 
de diciembre de 2023 

FECHA DE APROBACIÓN 
DE LA PÓLIZA 

18 de diciembre de 2023 

 

AMPAROS % 
VALOR 

ASEGURADO 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

AÑO MES DIA AÑO MES DIA 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes y equipos 
suministrados 

20 $ 6.495.734 23 12 12 24 12 25 

Cumplimiento del contrato 10 $ 3.247.867 23 12 12 24 04 25 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

5 $ 1.623.933 23 12 12 26 12 25 
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En el ejercicio de la supervisión del contrato CMC-009-2023 de acuerdo con el Oficio interno 
mediante el cual fui designada supervisora del contrato en mención, procedo a certificar que 
el contratista Servitec Ingenieros S.A.S. identificada con Nit. 807.001.548-6, representado 
legalmente por Ricardo Augusto Bermúdez Gutiérrez identificado con C.C. No. 13.476.248 
de Cúcuta, ha prestado de forma completa y satisfactoria sus servicios profesionales en 
atención al objeto contractual: “Suministro e instalación de elementos eléctricos para 
contribuir con el fortalecimiento institucional de la Contraloría General del Departamento 
Norte de Santander” y se identificará cada uno de los ítems de acuerdo a como fueron 
ejecutados. 
 
 

1. ACTIVIDADES CONTRATADAS 
 

ÍTEM 
COD. 

UNSPCS 
DESCRIPCIÓN MED. CANT. CUMPLIÓ 

1 
32131023 
43222627 
72151602 

Suministro Cable S/FTP Categoría 7A 1000 MHz 
totalmente blindado con baja emisión de humo y 
gases tóxicos (LSFRZH) con un foil recubriendo a 
cada uno de los pares y una malla de protección 
bordeando todos los 4 pares. 

ML 1.220 SI 

2 
32131023 
43222627 
72151602 

Instalación de Cable S/FTP Categoría 7A 
cumpliendo todos los requerimientos exigidos por 
fábrica de acuerdo a las indicaciones dadas por la 
entidad. 

ML 1.220 SI 

3 
32131023 
43222627 
72151602 

Instalación, Programación y Configuración Switch 
administrable por WEB de acuerdo al 
requerimiento de la Entidad. 

UN 2 SI 

4 
32131023 
43222627 
72151602 

Instalación Herraje en la Central de Cableado 
correctamente identificado y marcado para su fácil 
ubicación y administración cumpliendo la norma 
EIA/TIA 606. 

UN 4 SI 

5 
32131023 
43222627 
72151602 

Instalación de Organizadores de Cable Horizontal 
correctamente marcados e identificados. 

UN 2 SI 

6 
32131023 
43222627 
72151602 

Instalación de Tomas Lógicas en Central de 
Cableado y Puestos de Trabajo correctamente 
identificado y marcado para su fácil ubicación y 
administración cumpliendo la norma EIA/TIA 606. 

UN 146 SI 

7 
32131023 
43222627 
72151602 

Instalación Patch Cord de 4Pares x 1 Metro en 
Central de Cableado correctamente identificados. 

UN 72 SI 

8 
32131023 
43222627 
72151602 

Instalación Face Plate en Puestos de Trabajo 
correctamente identificado y marcado. 

UN 72 SI 

9 
32131023 
43222627 
72151602 

Instalación Adaptador CT en Puestos de Trabajo UN 72 SI 
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10 
32131023 
43222627 
72151602 

Instalación, Configuración y puesta en marcha de 
los Access Point. 

UN 2 SI 

11 
32131023 
43222627 
72151602 

Instalación de Rack en Central de 
Comunicaciones 

UN 1 SI 

 
 
Así las cosas, al verificar la Factura de Venta FE-1771 expedida el 21 de diciembre de 2023 y 
radicada mediante la plataforma Secop II mismo día, se observa que se encuentra ajustada al 
valor, cantidades y características de los objetos suministrados. Respecto a los aportes al 
sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales, caja 
de compensación familiar, ICBF, y SENA, aportados del mes de diciembre adjunta el contratista 
la certificación firmada por su contadora, la cual garantiza que se encuentra al día en sus pagos 
de seguridad social y aportes parafiscales, la cual se encuentra ajustada a lo correspondiente.  
 
De acuerdo a lo anterior, se considera cumplida a satisfacción el objeto contratado mediante la 
modalidad de mínima cuantía contrato No. CMC-009-2023, por lo cual es procedente el pago, 
por el suministro e instalación realizada, por la suma de ($ 32.478.670,oo) TREINTA Y DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS. 
 

 
Se rinde el presente informe en San José de Cúcuta a los 22 días de diciembre de 2023. 
 
 
 
 
 
 

 
 
ORLANDO VELÁSQUEZ 
Supervisor Contrato CMC-009-2023. 
 
 


