
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CMC-009-2023 
 

Avenida 5 No. 11-20, Antiguo Edifício Banco de la República, Piso 3. 
Teléfono 5835840 Ext. 102                              Cúcuta - Colombia 

 
CONTRATISTA 

Servitec Ingenieros S.A.S. identificada con Nit. 
807.001.548-6, representado legalmente por Ricardo 
Augusto Bermúdez Gutiérrez identificado con C.C. No. 
13.476.248 de Cúcuta 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

Suministro e instalación de elementos eléctricos para 
contribuir con el fortalecimiento institucional de la 
Contraloría General del Departamento Norte de 
Santander. 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  Mínima cuantía 

FECHA DE INICIO 18 de diciembre de 2023 

PLAZO DE EJECUCIÓN  5 días 

VALOR CONTRATADO ($ 32.478.670) Treinta y dos millones cuatrocientos 
setenta y ocho mil seiscientos setenta pesos 

SUPERVISORES ORLANDO VELÁSQUEZ 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 000048 del 28 de noviembre de 2023 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 000105 del 12 de diciembre de 2023 

 
FORMA DE PAGO 

Total del valor del contrato mediante acta final, cuando 
el contrato se encuentre ejecutado en un 100%. 

 
PÓLIZA 

 

No. 475-47-994000063465 expedida por la compañía 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA el día 
(18) de diciembre de 2023 

FECHA DE APROBACIÓN 
DE LA PÓLIZA 18 de diciembre de 2023 

 

AMPAROS % VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA 
DESDE HASTA 

AÑO MES DIA AÑO MES DIA 
Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes y equipos suministrados 20 $ 6.495.734 23 12 12 24 12 25 

Cumplimiento del contrato 10 $ 3.247.867 23 12 12 24 04 25 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales 5 $ 1.623.933 23 12 12 26 12 25 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

 
Factura Valor  factura Comprobante de 

Egreso No. 
Fecha 

(DD/MM/AA) Saldo 

FE - 1771 $ 32.478.670 00 0170 22/12/2023 0$ 
 
De lo anterior se concluye lo siguiente: 
 

Valor inicial del contrato: $ 32.478.670 
Valor adición: (cuando sea el caso) $ 0 
Valor total: $ 32.478.670 
Valor ejecutado: $ 32.478.670 
Saldo a favor del contratista: $0 
Saldo a favor de la Contraloría $0 

 
Certificación de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales 

En relación con los aportes parafiscales, señalar que el CONTRATISTA, cumplió con la 
obligación del pago de los aportes parafiscales y se encuentra a paz y salvo con el Sistema 
General de Seguridad Social en los términos establecidos en inciso 2 y parágrafo 1 del 
artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificados por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y 
demás normas concordantes, según certificaciones aportadas por el Representante con 
cada factura remitida para pago. 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

Objeto Del Contrato Ejecución 

Suministro e instalación de elementos eléctricos para contribuir con 
el fortalecimiento institucional de la Contraloría General del 
Departamento Norte de Santander. 

100 % 

 
CONSTANCIA 

El CONTRATISTA Cumplió con el 100% del objeto contractual. De acuerdo con lo anterior, 
el Fondo de Bienestar Social y de Capacitación de la Contraloría General del Departamento 
Norte de Santander pagó al CONTRATISTA la totalidad del valor pactado y por tanto no 
quedan saldos pendientes, el CONTRATISTA se responsabiliza ante terceros por cualquier 
queja y/o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente contra la 
ENTIDAD en virtud de lo contratado en el acto jurídico que se liquida con el presente. 
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LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1.993, modificado por el 
artículo 217 del Decreto Nacional 019 del 2012, en concordancia con el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, las partes acuerdan liquidar de común acuerdo el contrato No. CMC-009-
2023, según los términos pactados en la presente acta y se declaran a paz y salvo por todo 
concepto en lo atinente a las obligaciones pactadas en el mismo. 

 
Para constancia se firma en la ciudad de Cúcuta, a los veintiún (21) días del mes de marzo 
de dos mil veinticuatro (2024). 
 

 
 

EL FONDO DE BIENESTAR                             EL CONTRATISTA  
 
 
 

                                                   
_____________________                               ________________________________                                
ORLANDO VELÁSQUEZ                               R/L RICARDO AUGUSTO BERMUDEZ        
SUPERVISOR                                                 SERVITEC INGENIEROS S.A.S.       

                                                                    CONTRATISTA 
 
 
 
 

 
___________________________________ 
EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ SILVA 
DIRECTOR FONDO DE BIENESTAR SOCIAL Y DE CAPACITACIÓN DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE NORTE DE SANTANDER 

 
 

 
Proyectó: Alix Natalia Reyes - Contratista 


