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COLOMBIA

POTENCIADE LA

ARMADA 4t

DE COLOMBIA
INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 011

[ LAPSO del 01 de noviembre 2024 al 31 de noviembre de 2024 [

No. 0089-ARC-ENSUB-DLENS-2023

YULY VEYS PENARANDA ALDANA

ARRENDAMIENTO DEL COMEDOR DE SUBOFICIALES, CON DOS
PUNTOS DE ATENCION, EL PRIMERO EN PLANTA ALTA DENOMINADO
COCINA DE SUBOFICIALES, EL SEGUNDO EN LA CAMARA DE
SUBOFICIALES PLANTA BAJA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA
EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR Y CIVILES,
LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS
INSTALACIONES DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES AR.C.
“BARRANQUILLA” (ENSUB), CON DIMENSION APROXIMADA DE 91.13
M2 UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON
NAVAL DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC
“BARRANQUILLA" EN PLANTA ALTA Y BAJA.

31 de Diciembre del 2024

PLAZO DE EJECUCION FINAL

31 de Diciembre del 2024

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y
DOS PESOS ($1.879.072,00) M/CTE, discriminados de la siguiente
manera:

e UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
CUATRO PESOS ($1.409.304,00) M/CTE, correspondiente al canon
de arrendamiento.

SERVICIOS PUBLICOS: El Arrendatario tendré la obligacion de cancelar
los servicios publicos de energia eléctrica por valor de CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
MI/CTE ($469.768,00).

$2.348.840,00

$22.079.096,00

Suboficial administrativo con mas de 20 afos de servicio y se desempefia
en el cargo de Jefe Camara de Suboficiales de la ENSUB.

ISOR INIC

SJ CARRILLO BARRIOS EIDER

'SUPERVISOR FINAL

SJ CARRILLO BARRIOS EIDER

En la ciudad de Barranquilla, a los cinco (05) dias del mes de diciembre de 2024, en calidad de Supervisor del
CONTRATO No. No. 0089-ARC-ENSUB-DLENS-2023, suscrito con YULY VEYS PENARANDA ALDANA y dando

cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 19931, articulos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°,

Tl ey 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Puablica, articulos 4° “De los Derechos y Deberes de
las Entidades Estatales”, §° “De los Derechos y Deberes de los Contratistas”,11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursosy para
celebrar contratos estatales”, 12°“De la Delegacién para Contratar, 26° “Del Principio de Responsabilidad”, 50° ‘De la Responsabilidad de las
Entidades Estatales”, 51° “De la Responsabilidad de los Servidores Publicos’, 52° “De la Responsabilidad de los Contratistas”, 53° "De la
Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores” 1, 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la

Contratacién Estatal’.
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53°2 56° Ley 1474 de 2011 2, entre otros los articulos 82°, 83° y 84°, la Resolucion 6302 del 31 de julio de 2014 £,
la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 £ y la Resolucion No. 4519 del 27 de mayo 2016 & , modificada por la
Resolucién No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCION’, en el presente informe deja constancia
de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a
continuacion las obligaciones especificas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las
evidencias y soportes que corroboran la verificacién del cumplimiento a satisfaccion de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

ARRENDAMIENTO DEL COMEDOR DE SUBOFICIALES, CON DOS PUNTOS DE ATENCION, EL PRIMERO EN
PLANTA ALTA DENOMINADO COCINA DE SUBOFICIALES, EL. SEGUNDO EN LA CAMARA DE SUBOFICIALES
PLANTA BAJA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL
MILITAR Y CIVILES, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. “BARRANQUILLA” (ENSUB), CON DIMENSION APROXIMADA DE
91.13 M2 UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON NAVAL DE LA ESCUELA NAVAL DE
SUBOFICIALES ARC “BARRANQUILLA” EN PLANTA ALTA'Y BAJA.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES,
REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

MODIFICACION VALOR DEL CONTRATO) Y el ANEXO “A” “ESPECIFICACIONES
TECNICAS — ECONOMICAS”

Modificatorio No. 01 20-03-2025

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

"$22.079.096,00 "$1.879.072.00 |

VALOR MENSUAL TOTAL CANON DE ARRENDAMIENTO: El valor total mensual-del canon de arrendamiento es
por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS ($1.879.072,00)
M/CTE, correspondiente al canon de arriendo y servicios ptblicos discriminados de fa siguiente manera:

o UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($1.409.304,00) M/CTE,
correspondiente al canon de arrendamiento y SERVICIOS PUBLICOS: Ei Arrendatario tendra la obligacion de
cancelar los servicios plblicos de energia eléctrica por valor d¢ CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($469.768,00).

2 Modificado por el articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a forfalecer los mecanismos de prevencion,
investigacién y sancion de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestién publica.

2 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de
corrupcién y la efectividad del control de la gestién publica, articulos 82° “Responsabilidad de los interventores”, 83° “Supervisién e interventoria
contractual” y 84° “Facultades y deberes de [0s supervisores y [0s interventores”.

4 Resolucién 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratacién del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades
Ejecutoras.

5 Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Politicas de Contratacién Sector Defensa.

£ Resolucion No. 4519 def 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratacion de bienes y
servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policia Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la
Resolucién No. 1417 del 08 de marzo de 2018.
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4. GARANTIAS

- | Ne. 3521:635;0~DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024
' SEGUROS GENERALES

EL "CUANDO ~HAYAN

o MODIFICACIONES AL CONTRATO‘
NDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO
APROBACION ~ DE

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO X 19/01/2024 10/04/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL X 19/01/2024
EXTRACONTRACTUAL
. S TIPODE- .
. CUBRIMIENTO

E %EJECUCION
CONTRACTUAL

NA NA

NA | NA |
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION - = -
N/A N/A
CESIONES DEL CONTRATO ESCRIPCION.
N/A N/A
6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES: N/A
(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)
CERTIFICADO.DE . FICADO DE REGISTRO
DISPONIBILIDAD. :
 PRESUPUESTAL. PRESUPUESTAL
VALOR GASTOS | AUTORizAGION | AUTORIZACION VALOR GASTOS
VALOR| NACIONALIZACION | MINHACIENDA | , e No.| No.Y | VALOR | NACIONALIZACION
cpp (Siaplica, delo | (indicar soporte, No. | " s ey | FECHA|  CRP (Si aplica, de o
contrario obviar) valor y fecha) alor y fecha) contrario obviar)
WA NIA [ WA | WA NiA WA NA NA | WA RIA

EDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALO
N i

OCUMENTO
 SOPORTE

o JUSTlFlGACION

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)
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7. RECEPCION DE SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS): N/A
(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en
cuadro separado)

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS: N/A

Como prueba de recepcion a satisfaccion de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad
con los articulos 83 “Supervision contractual’ y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y
LOS INTERVENTORES' de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 Z , que ordena el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la
siguiente informacion y soportes: consignacién # de noviembre 2024.

- Se destacan por el cumplimiento a los horarios establecidos y dando cumplimiento a cabalidad a los menu
ofrecidos y suministrados a los suboficiales.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

rcia tal)

1P

1 ARREEgﬁ“ggg‘{ﬁEﬁgSX?'os 7,45 $1.644.188,00
2 ARREﬁgﬁggg{ﬁEﬁsESX:f'os 14,90 $1.644.188,00
3 ARRES%@@“{&E}%{TXL‘?'OS 23,41 $1.879.072,00
4 ARREEE’G"(@'CE;‘WE‘I\!SS"ELTXS'OS 31,92 $1.879.072,00
5 ARR[EEQG%EQ{@E"\ISS'ESK)C'OS 40,43 $1.879.072,00
6 ARR.EBSG“C’;E;"{MOE‘,\‘SSE!TXS'OS 48,94 $1.879.072,00
7 ARREEgﬁ%gg{ﬁEﬁggxeos 57,45 $1.879.072,00
8 ARRgﬂgﬁ“ggg‘{ﬁE“,\fgSXL')c'os 65,96 $1.879.072,00
9 ARREﬁgﬁ“gESNIﬁE"NSgS)\’L')C'OS 74,47 $1.879.072,00
10 ARREUgG“g'ggIﬁE‘,\?SESXS'OS 82,98 $1.879.072,00
5 al O BT

OBSERVACIONES:

7| ey 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacién y sancion de actos de
corrupcién y la efectividad del control de la gestién publica, articulo 84 “FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS
INTERVENTORES”.
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1. ALA FECHA SE ENCUENTRAN AL DIA CON SUS PAGOS.

10. INFORMACION, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO
IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL: N/A

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Articulos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de
la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982y 2°y
3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demas normas concordantes).

Se verificé el cumplimiento de las obligaciones frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN
SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en linea acuerdo obra en pantallazo/certificado
adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Proteccion Social, tal como lo ordena el articulo
99 “Prohibicion de la exigencia de carné o certificado de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al dia acuerdo planilla entregada.

En tratandose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia planilla de pago, en la que certifica que se
encuentra al dia en sus pagos a fecha noviembre, correspondiente al periodo aqui relacionado, esta supervision
verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL
CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervision, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos
establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de seleccion que soporta y hace parte contentiva del
contrato/convenio/orden de compra, evidenciandose que no hay materializacién de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones
especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRAFICO (RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCION). N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A

e Factura No. de fecha , por $ () folios.
e Orden de Pago No. de fecha ,por$ () folios.
e Entrada al Almacén No. de fecha , por $ () folios.
e Oficio de fecha , suscrito por () folios.

« Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

15. REPORTE FINAL.:

- Se ha cumplido en forma parcial con el objeto y alcance del contrato en un: 91,49%
- Anexo copia recibo de pago.
- Planilla pago parafiscal

Atentamente,

/“" \
SARRI N A
h1.307

2 co ke
)

Escuela Naval de Suk ‘.‘







