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CONTRATO « r:ggn:sg% PSP-006-2024
CONVENIO O SUSCRIPCION: Dfa: 20 Mes: 01 Aifio: 2024
NRO. AVANCE ' |
/ INFORME DE ) ACTA DE AVANCE Nr. 005
SUPERVISION - .

OBJETO: APOYO ASISTENCIAL EN LA EJEGUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE ASEO EN LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SONSON- ANTIOQUIA

DEPENDENCIA CONTRATANTE / SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPAGION

ASOCIADA: - CIUDADANA- DIREGCION DE TALENTO HUMANO
‘ NOMBRE: " BLANCA INES GALEANO SANCHEZ
CONTRATISTA / ASOCIADO SFI_DULAI T 10820
VALOR INICIAL 9% DIEZ MILLONES ocr—(rg&g;ggoso ;I'REINTA MIL PESOS
PLAZO: 163 DIAS
|DENTIFICACION DEL -
PROCESO EN SECOP: CD-PSP-006-2024

1. COMPONENTE INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

A
Periodo de Cobro: MAYO DEL 2024
. - 3
2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Registro Presupuestal: N°. 6 | Fecha:Dia: 20 Mes: 01 Aiio: 2024

| sI_No_x

Requiere Pélizas de Garantias (*) Fecha: Dia: Mes: Afio: N/A

Fecha de inicio (*):

(*) Debe ser la misma de la fecha del Fecha: Dia: 20 Mes: 03 Afio: 2024
acta de Inlcio

Duracion total del contrato: 163 DIAS

Fecha de terminacion del contrato: Fecha: Dia: 30 Mes: 06 Afio: 2024

- . P —— ——r
curraraGTN® 658 Palaclo Municipal, Parque Principal "Ruizy Zapata™
- Teléfono: +57(4}869 Labh

Correo electrénico: alcaldia@sonson-antioquia.gov.co | Contactenos@sonson-antioquin.gov.co
Cédigo postal: 054820

www.sonson—antioquia.gov.co
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2.1. PRORROGAS
Contrato adicional No: Tiempo (dias calendario)
1
2
Fecha de terminacién del contrato de . ea . A
acuerdo con la prorroga: Fecha: Dia: Mes: Afio:
- 2.2, ADICIONES
Contrato adicional No: Valor ($):
1
2
Valor total del contrato: Valor suscrito en nimeros ($):
2.3. SUSPENSIONES
Fecha de Suspension: Tiempo (dias calendario)
1| Dia: Mes: Afio
2| Dia: WMes: Arfio
2.4. REANUDACIONES
Fecha reanudacion: Plazo pendiente para ejecutar (dias calendario):
1| Dia: Mes: Afio
2| Dja: Mes: Aifio

3. COMPONENTE INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

T - T

R L LA LR _ e — i i
N\ﬁnl:ﬁérgi-s‘m" 6-58 Palacio Mupnicipal, Parque Principal “Ruizy Zapata® _ ~

- "Teléfono: +57(4)86D 444 4. -
Correc electrénicor alcaldia@sonson-antioquia.gov.co | Contactenos@sonson-antioquia.gov.co
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1. Valor Total Contrato: ) $ 10.830.000
2. Valor Cofinanciacién (Para convenios): ' 0
3. Valor Ejecutado a la Fecha . $ 8.025.000
4. Valor Pagado : ’ : ' $ 7.220.000
5. Valor a Cancelar $1.805.000
8. Porcentaje de Ejecucion Financiera del Gontrato . % 83.33

4

4. COMPONENTE ADNMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES,
PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES '

El supervisor y/o interventor verificd e cumplimiento por parte del Contratista de sus Sl X NO
obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes

parafiscales y su correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron ~No. Planilia:
haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente 1743343602

Sl | NO
Se revis6 certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de |__|__
, Segun el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sisterna
general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrindose a paz y salvo por

estos conceptos a la fecha de presentacion de la factura de cobro,

4.2, VERIFICACION DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verific el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus S NO
obligaciones frente a la péliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil
Gontractual, Prestaciones Sociales y Calidad. '

Las Garantias se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El (Margue X)
Supervisor revisé y confirmé la suscripcion de éslas, las cuales hacen parte de Ia
carpeta del Contralo.

~

- --..\ﬂ_jgt{'i:f«a}a-e'mc' [ rSB'Palatio‘Municipél, Parque Princ_iﬁal "Ruiz yZapata® .

. Teléfono: +57(4)BES 4444 ] " .
Correo electrénjco: dlcaldia@sonson~a ntioquja.gov.coil Contactenos@sonson~antioquia.gov.co
B Cdédigo postal: 054820

www.sonsén-antioquia.gov.co




CODIG0:100.22.15
FECHA ACTUALIZACION:
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA Resolucién 032 de marzo
- CONTRATACION 15de 2016
Version 01
. Paginad4de?
5. COMPONENTE TECNICO

5.1. ESTADO DE AVANGE DEL OBJETO CONTRA'TO -

resentando ejecucién. Ejemplo: Contrato de obra

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA DEL VALOR TOTAL DEL - % B83.33
CONTRATO Y/O CONVENIO e
. | Descripcién de la ejecucién actual del Contrato
NOTA ACLARATORIA: EI siguiente cuadro puede variar segun el tipo de contrato del cual se este

Actividades definidas en el contrato
(clusula de actividades que tiene que ver
con el objeto)

NO

Tareas desarrolladas en el periodo de Pago
(Tareas realizadas relacionadas con lag
actividades)

Brindar apoyo para mantener aseado y en
excelentes condiclones de higiene los pasillos y el
interlor y exterior de cada una de Ids oficinas en el
sitio asignado (El supervisor del contrato asignara
con previo requerimiento, e! sitio de desarrollo de
las actividades el cual podré ser: El Palacio
Municipal (Oficinas y pasillos del primero,
"|segundo y tercer piso del palacio municipal),
Centro Social “Julio Cesar Cardona® ( Oficinas y
Pasillos), Casa de Ia Cultura ( Casa de Musica,
Teatro ltaré), Saryma, (Oficinas y pasilios primero
Yy segundo piso), Centro de Convivencia
Ciudadana (Oficinas y Pasilles), Ciudadela
Educativa (Oficinas, Pasillos, Biblioteca Punto
Vive Digital, Aula de Sistemas y Aulas de
Reuniones).

Se reallzo Ia respectiva verificacion del aseo general de
oficinas, pasillos, bafios sétano 1 piso 2 piso y 3 piso
del palacio Municipal, y se mantuvo atenta a demas
actividades que fueron solicitadas.

Apoyar con la reparticitn de refrigerios,
alimentacién o tintos para los diferentes eventos
programados por la Administracisn Municipal,
previo requerimiento por parte del supervisar

No se realizo

T

Apoyar con el mantenimiento del jardin.

Se realizo la verificacisn del mantenimiento del jardin
del s6tano 1 piso 2 piso y 3 piso del palaclo Municipal

T SSurifera 6'NUG-53 Palacio

Municipal,

-

Parque Principal "Ruiz y Zapaca®

Teléfono: +57(4)869 L4444

Correo electrénico: alca!dia@sonson-antioqu!a.gov.co | Contactenos@sonson-
Cdodigo postal: 054820

anticquia.gov.co

Www.sonsén-antioquio.gov.co
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Aplicar excelentes relaciones humanas en el trato | Mantuvo una buena relacién con sus compafieros de
4 |con €] ptblico trabajo y con los demas usuarios que nos visitan

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¢En el periodo de ejecucion reportado existe [a posibilidad de materializacion de algun riesgo,
atendiendo

la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

Sl NO: _X__
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte
documental donde se clarifique la situacion presentada conducente a que el riesgo se materialice,

esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual debera ser verificado por el supervisor del contrato
en los siguientes informes de supervision.

5.3. TERMINACION DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: Sl NO x

(Solo aplica para los contratos de prestacién de servicios y de apoyo a la gestion)
En caso de que la respuesta sea S|, se debera diligenciar la siguiente informacion:

8.2.1. Durante [a ejecucién del contrato se generaroh los siguientes pagos:

FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE
ACTA DE PAGO No DE EGRESO VALOR TOTAL

b N]—=

";'*\_',_'Qhrﬂéiﬁﬁ':_\‘l“"_ -58.Palacio Municibal, Pai—que Principal “Ruizy Zapa ta” -
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[ 5.4 LIQUIDACION DEL CONTRATO ]
Se liquida el contrato: SI  NO: x
5.4.1 Resumen del Balance:
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
CONCEPTO MONTO

Valor inicial de! contrato

Valor de Ia adicion No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el
contrato o convenio)

Valor Total (de! Contrato o Convenio)

Valor pagado a la fecha

Valor que falta por cancelar

Valor que falta por ejecutar

Rendimientos financieros (si aplica)

5.4.2 Aprobacién de liquidacién

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda S| . NO con su liquidacién, asf:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
CONCEPTO ' MONTO

Valor total del contrato

Valor pendiente de pago

Saldo a liberar

CUANDO SE TRATE DEL CORTE DE CUENTAS DEL ULTIMO PAGO DEL CONTRATO SE

DEBERA INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMAS DEL NOMBRE DEL
SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE _CONTRATISTA PARA _SU
GCORRESPONDIENTE FIRMA

————— e A = D RN

LI
F.,‘.

*
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6. ANEXOS
1| INFORME DE ACTIVIDADES + EVIDENCIAS
2|1 CUENTA DE COBRO
3| SEGURIDAD SOQCIAL
4| RP
5

7. VALIDACION DEL PAGO
El Secretario de Goblerno ALEXANDER OROZCO GONEZ en calidad

y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisién, por lo que
apruebo realizar el pago correspondiente, segin informaci_c'm plasmada por el Supervisor del mismo

ordenador del gasto, conozco

ALEXANDER OROZCO GOMEZ VALENTINA RENDON PAMPLONA

LA o T

Firma del Ordénador del o Firma Supervisor y/o Interventor
C.ti;. N°: v C.C. N*: B
)

- . Camera TNV 6-5B Palacio Municipal, Parque Principal “Ruiz y Zapata’
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