FUERZA AEREA COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION N°: 04

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL VIGENCIA: 30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

FECHA INFORME: Dia: 05 Mes: 08 Afio: 2024

CONTRATO N°.  011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSA-CACOM1-ESM11782-2024
CONTRATISTA: LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S NIT. 900.561.068-1.
VALOR DEL CONTRATO: Cuarenta millones de pesos moneda corriente $40.000.000,00

FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizaran de acuerdo al corte mensual de facturacion, previa presentacion de factura, acta parcial de recibo a satisfaccion de los servicios
objeto del contrato suscrita por el SUPERVISOR, certificacion de pago de aportes, parafiscales y demas tramites administrativos a que haya lugar:

Fecha corte PAC programado Valor
80-abr-2024 :igl?ier'{;]:sma-lz?ezr:iibooa sdael:-lslfr:ccicrl')i dlglsse‘:\?iciglas

srmayaugs | ACHI 2024 dertcelo i ds s

WAN02024 | Goiionten sirecbo & saifaccion ol Sonacio

31-julio-2024 PAC septiembre-2024 o dentro de los 45 dias | Segun facturacion,

de acuerdo a acta
de recibo a

siguientes al recibo a satisfaccion del servicio
PAC octubre-2024 o dentro de los 45 dias

31-agosto-2024

siguientes al recibo a satisfaccién del servicio

30-septiembre 2024

PAC noviembre-2024 o dentro de los 45 dias
siguientes al recibo a satisfaccién del servicio

31-octubre-2024

PAC diciembre 2024 o dentro de los 45 dias
siguientes al recibo a satisfaccion del servicio

30-noviembre-2024

PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024
pagaderas en el primer bimestre 2025.

20-diciembre-2024

PAC diciembre yfo CXP de la vigencia fiscal 2024

satisfaccion hasta el
valor restante del
contrato adjudicade

pagaderas en el primer bimestre 2025.

Nota 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

FECHA FIRMA CONTRATO: Dia 17 Mes 04 Ario 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL
SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGUN FICHA TECNICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo de ejecucion sera desde el perfeccionamiento del contrato a partir del acta de inicio, hasta el 20 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el
presupuesto oficial segun monto agotable, lo que primero ocurra.

Plazo Ejecucion Contractual, desde el 29-05-2024 hasta el 20-12-2024
Porcentaje Avance en tiempo: 44 %

Porcentaje de Ejecucion (con relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 2,7 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

PRIMER PAGO PARCIAL |$ 1.110.608,00
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Porcentaje de pagos realizados: 2,7%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 97,3%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PROFESIONAL O TECNICO)
DIDIAN DAYANA BELTRAN PINEDA BACTERIOLOGA)( LABORATORISTA PROFESIONAL EN BACTERIOLOGIA
CLINICO
ALEYDA ARANGO AVILA BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA PROFESIONAL
CLINICO
MIREYA VALBUENA DONOSO BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA PROFESIONAL
CLINICO
JULIANA LONDONO POSADA JEFE ENFERMERIA PROFESIONAL
LAURA ESTEFANI ALAPE LOPEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA TECNICO
ANGIE TATIANA RODRIGUEZ AYALA AUXILIAR DE ENFERMERIA TECNICO
DIANA YURLEY PARGA LONDONO AUXILIAR DE ENFERMERIA TECNICO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No__ X Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X__. Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No_X__ Si__

(En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Si__ X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA
DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
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(Listar actividades especificas realizadas)

En el mes de AGOSTO de 2024, el contratista cumplio con los requerimientos y prestacion de servicio de laboratorio clinico especializado como se

relaciona a continuacion:

EXAMEN VALOR UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

Acido Félico $ 21.855,00 1 $21.855,00
Alblimina en Suero $7.713,00 2 $15.426,00
Androstenediona $30.591,00 1 $30.591,00
Antigeno Prostéatico Especifico (PSA) $ 53.568,00 15 $ 803.520,00
Antinucleares (ANA) - Hep2; Anticuerpos $23.112,00 3 $69.336,00
Baciloscopia; Coloracion Acido Alcohol Resistente (ZN) $27.804,00 4 $111.216,00
Ca 125 Antigeno (Marcador Tumoral Ovario) $ 33.705,00 1 $ 33.705,00
Ca 19.9 Antigeno (Marcador Tumoral) $52.965,00 1 $ 52.965,00
Cloro $7.704,00 1 $7.704,00

Creatinina; Depuracion $14.224,00 5 $71.120,00
Cultivo de Orina (Urocultivo) (ID+AB) $26.100,00 25 $ 652.500,00
Deshidrogenasa Lactica (LDH) $7.704,00 1 $7.704,00

DNA-n; Anticuerpos IgG (IFI) $32.742,00 1 $32.742,00
Estradiol (E2) $22.149,00 2 $44.298,00
Ferritina $16.371,00 1 $16.371,00
Foliculo Estimulante Hormona (FSH) $22.149,00 2 $44.298,00
Fosfolipidos sin Cardiolipina; Anticuerpos IgG (EIA) $68.855,00 1 $68.855,00
Fosforo $4.815,00 1 $4.815,00

Hepatitis B (Anti-HBs); Anticuerpos de Superficie $26.001,00 1 $26.001,00
Hepatitis B; Anticore (Anti-HBc); Anticuerpos Totales $28.890,00 1 $ 28.890,00
Inmunoglobulina E Total (IgE) $26.964,00 1 $26.964,00
Insulina $21.186,00 1 $21.186,00
Luteinizante Hormona (LH) $22.149,00 2 $44.298,00
Microalbuminuria en Orina de 24 Horas $14.827,00 2 $29.654,00
Microalbuminuria en Orina Parcial $22.500,00 22 $495.000,00
Mycobacterium tuberculosis; Cultivo (Muestra Bioldgica) $84.373,00 3 $253.119,00
Papiloma Humano Virus (VPH) - PCR Tiempo Real / Reflex $91.485,00 3 $ 274.455,00
Potasio $9.900,00 3 $29.700,00
Prolactina $19.260,00 4 $ 77.040,00
Proteina C Reactiva Cuantitativa (Inmunoturbidimetria) $21.590,00 4 $ 86.360,00
Proteinas en Orina de 24 Horas $7.648,00 1 $ 7.648,00

Proteinas en Orina Parcial (proteinuria) $6.953,00 1 $6.953,00
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Sodio $7.200,00 1 $7.200,00
Somatomedina C (IGF-1) $42.261,00 1 $42.261,00
T4 Libre (Tiroxina Libre) $21.864,00 27 $590.328,00
Testosterona Total $ 28.890,00 1 $ 28.890,00
Tiempo de Protrombina (PT) $11.407,00 13 $148.291,00
Tiempo de Trombina (TT) $42.828,00 1 $42.828,00
Tiempo Parcial de Tromboplastina (PTT) $11.407,00 12 $ 136.884,00
Tiroestimulante Hormona Ultrasensible (TSH) $18.900,00 46 $ 869.400,00
Toxoplasma gondii; Anticuerpos IgM $25.038,00 2 $50.076,00
Trypanosoma cruzi (Chagas); Anticuerpos IgG (IFI) $97.800,00 2 $ 195.600,00
Velocidad de Sedimentacion Globular (Eritrosedimentacion) $3.370,00 2 $6.740,00
Vitamina B12 (Cianocobalamina) $ 26.964,00 1 $ 26.964,00
TOTAL 226 $ 5.641.751,00

1. Los servicios del mes de AGOSTO ya fueron facturados y se encuentran en auditoria por parte del ESM CACOM 1, quienes validaran la
pertinencia y procedencia para recibido a satisfaccion y pago.

2. Referente a los servicios de JULIO (Ya se encuentra auditado la facturacion del mes de Julio, pendiente firma de recibo a satisfaccion
para proceder a generar paquetes de Pago)

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE
SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios
logisticos, servicios de atencion de eventos institucionales)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demas aspectos a tener en cuenta sobre la ejecucion del contrato)

e  Segquir prestando los servicios de laboratorio especializado a los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar 11782, como se relaciona
en la ficha técnica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
“;En el periodo de ejecucion reportado existe la posibilidad de materializacion de algun riesgo, atendiendo la matriz de ries gos definida en
los estudios y documentos previos?

Sl NO:_ X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y
tratamiento, el cual debera ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervision.

NOMBRE SUPERVISOR: ST GUERRA DIAZ JUAN DAVID
, 7
FIRMA: Y
C.C.No. 1067963185

DEPENDENCIA: COMANDANTE ESCUADRILLA PROMOCION Y PREVENCION
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NOTA: El presente formato debera ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION CONTRATOS ESTATALES
ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinacién, vigilancia y control de la ejecucion del objeto
contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan

- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los
derechos y obligaciones de las partes.

- Lapresente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervision del contrato
con los controles minimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se
debera tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolucion de designacion como
supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Acto administrativo designacion Resolucion No. 001
1 supervisor de contrato X de fecha 16 de enero
de 2024
Documentos soporte .
) . , - e Contrato suscrito
perfeccionamiento y ejecucion del el 17 de abril del
2 contrato (Contrato, CRP, X 2024
Garantias contractuales y su -
aprobacion) e Pdlizas aprobadas
Lectura y revision de la minuta del
3 contrato, especificaciones X
técnicas, otros...
Verificar y aprobar la existencia de
las condiciones técnicas para
iniciar la ejecucion del contrato
(por ejemplo, revisibn hojas de
4 vida del personal que ejecutara el X
contrato segun lo estipulado,
planos, disefios, licencias,
cronogramas, estudios, calculos;
si aplica)
Acta de inicio firmada por las dos Acta de inicio del 29
partes, la cual debera ser anexada de mayo de 2024 y
5 al expediente contractual; si aplica X entregada en original
al Departamento de
Contratos.
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SEGUIMIENTO CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Verificar el cumplimiento de las
obligaciones del contratista en
materia de seguridad social y
parafiscales (si aplica), salud
ocupacional, planes de
contingencia, normas ambientales
y cualquier otro requisito aplicable
segun la naturaleza del contrato.

Evidencias de ejecucion de las
actividades contratadas segun
especificaciones y anexos
técnicos

Instrucciones al contratista por
escrito (evidencias) de acuerdo a
lo establecido en el contrato y sus
especificaciones técnicas

Verificar que el contratista
suministre y mantenga el personal
y/lo equipo ofrecido con las
condiciones e idoneidad pactadas X
inicialmente y exigir su reemplazo
en condiciones equivalentes
cuando fuese necesario

10

Informes de supervision de
acuerdo a la periodicidad que se
establece segun la naturaleza del
contrato y de acuerdo a lo
establecido en la Resolucion de
nombramiento como supervisor

11

Informes oportunos sobre
incumplimiento del contrato o
novedades presentadas en la
ejecucion del mismo

N/A

N/A

12

Acta de liquidacion del contrato o
constancia de no liquidacion, N/A
segun corresponda

N/A
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INSTRUCCIONES ELABORACION INFORME DE SUPERVISION

1. Se deberd diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la informacion exacta, especifica y detallada que se solicita en
cada item.
2. Para la elaboracion de los informes de supervisidn se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera

especifica en el cuerpo del contrato.
3. Se debe diligenciar los datos basicos del contrato

4, Es obligatorio que los informes de supervisién contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relacién de los
dias calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de dias 0 meses segun aplique) v el porce ntaje de avance
del contrato en ejecucion (hallando la relacién de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que
se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del Gltimo requisito de ejecucion (Registro Presupuestal,
Aprobacién Garantia Unica y/o firma del Acta de inicio, segtin corresponda).

5. Es obligatorio indicar en los informes de supervision el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos
realizados y la relacion especifica de los mismos hasta el momento de elaboracion del informe y el porcentaje de pagos pendientes.

6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecucion del objeto contractual.

7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato,
asi como el desempefio del contratista durante la ejecucidn de este y relacionar de forma especifica y clara el detalle de actividades realizadas
ylo bienes y servicios entregados, asi como los pendientes.

8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervision de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolucién de nombramiento
como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo

9. Se debe reportar con suficiente anticipacion a la Direccién de Compras Publicas o Departamento de Compra Publicas, segin
corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecucion del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de
manera oportuna.

10. El informe debe comprender también la manera como se estan cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo
establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitacidn publica, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.

1. El informe de supervision debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el
informe, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto
obedezca a servicios logisticos, servicios de atencién de eventos institucionales.

12. El informe de supervision debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el
informe es informacion veridica.

13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar
frecuentemente la posibilidad de materializacion de algun riesgo, para asi tomar las medidas necesarias para controlarlo.



