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UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE No 1 

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 02 Año: 2025 

CONTRATO N°.  011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSA-CACOM1-ESM11782-2024 

CONTRATISTA: LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDÓN S.A.S NIT. 900.561.068-1. 

VALOR DEL CONTRATO: Cuarenta millones de pesos moneda corriente $40.000.000,00 

FORMA DE PAGO: 
 

Los pagos se realizarán de acuerdo al corte mensual de facturación, previa presentación de factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios 
objeto del contrato suscrita por el SUPERVISOR, certificación de pago de aportes, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes 04 Año 2024 

OBJETO DEL CONTRATO: 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL 
SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA 

 
 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01 

FECHA DE FIRMA: Día 20 Mes 12 Año 2024 

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: 

Modificase los numerales 1.2 y 1.3 de la Cláusula 1 -Forma de pago y plazo de ejecución del clausulado adicional al contrato electrónico No. 011-00- 
MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSA-CACOM1-ESM11782-2024 los cuales quedarán así: 

Los pagos se realizarán de acuerdo al corte mensual de facturación, previa presentación de factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios 
objeto del contrato suscrita por el SUPERVISOR, certificación de pago de aportes, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar: 
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PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato a partir del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el 
presupuesto oficial según monto agotable, lo que primero ocurra. 

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29-05-2024 hasta el 31-12-2024 

Porcentaje Avance en tiempo: 100 % 

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 % 
 

 
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: 

 

 
 
Porcentaje de pagos realizados: 34.08% 

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 65.92% 

 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

 NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 
 

 DIDIAN DAYANA BELTRAN PINEDA BACTERIÓLOGA Y LABORATORISTA 
CLÍNICO 

PROFESIONAL EN BACTERIOLOGIA 

PRIMER PAGO PARCIAL $ 1.110.608,00 

SEGUNDO PAGO PARCIAL $ 6.882.773,00 

TERCER PAGO PARCIAL $ 5.641.751,00 
 

 

  

  

 



 
 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL 

VERSIÓN N°: 05 

VIGENCIA: 12-12-2024 

  

 ALEYDA ARANGO AVILA BACTERIÓLOGA Y LABORATORISTA 
CLÍNICO 

PROFESIONAL  

 MIREYA VALBUENA DONOSO BACTERIÓLOGA Y LABORATORISTA 
CLÍNICO 

PROFESIONAL 

 JULIANA LONDOÑO POSADA JEFE ENFERMERÍA PROFESIONAL 

 LAURA ESTEFANI ALAPE LOPEZ AUXILIAR DE ENFERMERÍA TÉCNICO 

 ANGIE TATIANA RODRÍGUEZ AYALA AUXILIAR DE ENFERMERÍA TÉCNICO 

 DIANA YURLEY PARGA LONDOÑO AUXILIAR DE ENFERMERÍA TÉCNICO 

 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 

No  X  Sí   
 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC: 

No _X . Sí  . 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 
No _X  Sí   

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). 
 
 

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE 
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)  

 
No   Sí  X  

 
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: 

 
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA 
DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 
(Listar actividades específicas realizadas) 

 
1. En referencia a los servicios prestados en los meses de SEPTIEMBRE y OCTUBRE 2024 con factura No. FM-151402 y factura No. FM-

151405 respectivamente: 
 
-El día 07/01/2025 se emite respuesta por parte del contratista al concepto inicial de auditoría de la factura No. FM-151402 y FM-151405. 
-El día 22/01/2025 se lleva a cabo la conciliación para las glosas de la factura No. FM-151402 y FM-151405. 
-El día 27/01/2025 se emite el acta final de conciliación para las glosas de la factura No. FM-151402 y FM-151405 firmado por el contratista 
respectivamente. 
-El día 28/ 01/2025 se solicita al contratista las notas crédito aceptadas por la IPS correspondientes a la factura No. FM-151402 y FM-
151405 respectivamente. 
-El día 29/01/2025 emite respuesta el contratista refiriendo que las notas crédito solicitadas previamente se enviarían para el mes de febrero 
cuando nuevamente se habilite el proceso de emisión de NC. 
-El día 03/02/2025 se recaba la solicitud al contratista de las notas crédito aceptadas por la IPS correspondientes a la factura No. FM-151402 
y FM-151405 respectivamente. 
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2. En referencia a los servicios prestados en el mes de NOVIEMBRE de 2024 con factura No. FM-151409:  

 
-El 16/01/2025 Se emite concepto inicial por parte de auditoría de cuentas medicas del ESM CACOM 1. 
-El 24/02/2025 Se emite respuesta por el contratista de objeciones a las glosas notificadas de acuerdo con el concepto inicial emitido por 
auditoría de cuentas medicas del ESM CACOM 1. 
-El 03/02/2025 Se programa conciliación de acuerdo con el concepto inicial emitido para la factura No. FACTURA FM-151409 para el día 
05/02/2025. 
 

3. En referencia a los servicios prestados en el mes de DICIEMBRE de 2024 con factura No. FM-151411: 
 
-El día 28/01/2025 se emite concepto inicial por parte de auditoría de cuentas médicas. 
-El día 28/01/2025 se emite respuesta por el contratista de objeciones a las glosas notificadas de acuerdo con el concepto inicial emitido por 
auditoría de cuentas médicas del ESM CACOM 1. 
-A la fecha 03/02/2025 se encuentra pendiente respuesta por parte de auditoría de cuentas médicas del ESM CACOM 1 de acuerdo a las 
objeciones referidas por el contratista. 
 

4. Se informa mediante oficio al ordenador del gasto las novedades presentadas en la ejecución del contrato por parte del contratista, como 
se relaciona a continuación. 
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ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE 
SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION). 

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios 
logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)  

NO APLICA 

 
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato) 

 
A la fecha 03/02/2025 se encuentra pendiente: 
1. Emisión de notas crédito aceptas por la IPS correspondiente a la factura No. 151402 y factura No. 151405. 
2. Acta de recibo a satisfacción correspondiente a los servicios prestados en el mes de septiembre y  el mes de octubre de 2024 una vez el 

contratista allegue NC correspondiente a la factura No. 151402 y factura No. 151405 . 
3. Conciliación de acuerdo con el concepto inicial emitido para la factura No. FACTURA FM-151409. 
4. Respuesta por parte de auditoría de cuentas médicas del ESM CACOM 1 de acuerdo a las objeciones referidas por el contratista  

a las glosas notificadas de acuerdo con el concepto inicia para la factura No 151411l. 
 

SEGUIMIENTO A RIESGOS: 
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en 
los estudios y documentos previos? 

SI:   NO:  X  

 
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y 
tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.  

 

NOMBRE SUPERVISOR: ST. SILVA PARADA CLARETH TATIANA 

 
FIRMA: 

 
 

C.C. No. 1.094.662.230  

DEPENDENCIA: ESM CACOM 1 

 
 

 

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria. 
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LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES 

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto 

contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan 

- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los 

derechos y obligaciones de las partes. 

- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato 

con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se 

deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como 

supervisor y la normatividad contractual vigente. 

 

ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

 
1 

Acto administrativo designación 
supervisor de contrato 

 
X 

 Resolución No. 001 
de fecha 16 de enero 
de 2024 

 
 

2 

Documentos soporte 
perfeccionamiento y ejecución del 
contrato    (Contrato,    CRP, 
Garantías contractuales y su 
aprobación) 

 

 
X 

 
• Contrato suscrito 

el 17 de abril del 
2024 

Pólizas aprobadas 

 
3 

Lectura y revisión de la minuta del 
contrato, especificaciones 
técnicas, otros… 

 
X 

  

 
 

 
4 

Verificar y aprobar la existencia de 
las condiciones técnicas para 
iniciar la ejecución del contrato 
(por ejemplo, revisión hojas de 
vida del personal que ejecutará el 
contrato según lo estipulado, 
planos, diseños, licencias, 
cronogramas, estudios, cálculos; 
si aplica) 

 
 
 

 
X 

  

 
 

5 

Acta de inicio firmada por las dos 
partes, la cual deberá ser anexada 
al expediente contractual; si aplica 

 

 
X 

 Acta de inicio del 29 
de mayo de 2024 y 
entregada en original 
al Departamento de 
Contratos. 

 
6 

Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista en 
materia  de  seguridad  social  y 
parafiscales  (si  aplica),  salud 

 
X 

  



 
 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL 

VERSIÓN N°: 05 

VIGENCIA: 12-12-2024 

  

ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

 ocupacional, planes de 
contingencia, normas ambientales 
y cualquier otro requisito aplicable 
según la naturaleza del contrato. 

   

 
7 

Evidencias de ejecución de las 
actividades contratadas según 
especificaciones y anexos 
técnicos 

 
X 

  

 
8 

Instrucciones al contratista por 
escrito (evidencias) de acuerdo a 
lo establecido en el contrato y sus 
especificaciones técnicas 

 
X 

  

 
 
 

9 

Verificar que el contratista 
suministre y mantenga el personal 
y/o equipo ofrecido con las 
condiciones e idoneidad pactadas 
inicialmente y exigir su reemplazo 
en condiciones equivalentes 
cuando fuese necesario 

 
 
 
X 

  

 

 
10 

Informes de supervisión de 
acuerdo a la periodicidad que se 
establece según la naturaleza del 
contrato y de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de 
nombramiento como supervisor 

 

 
X 

  

 
11 

Informes oportunos sobre 
incumplimiento del contrato o 
novedades presentadas en la 
ejecución del mismo 

 
N/A 

 
N/A 

 

 
12 

Acta de liquidación del contrato o 
constancia de no liquidación, 
según corresponda 

 
N/A 

 
N/A 

 

 

 


