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SOLICITUD DE MODIFICACION EN ADICION Y PRORROGA DEL

CONTRATO VERSION 1
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Supervisor/Interventor JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES
Contratista INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S A.S

| Para; Gerente ESPUCAL E.S.P
Dra. EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA

ASUNTO

Solicitud de modificacion del contrato N° 022 de 2024 de fecha 3/04/2024

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y
TRES PESOS M/CTE $59.437.763

Valor actual del contrato

Fecha de terminacion actual del contrato. 30 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO
Contrato de obra = Convenio interadministrativo o
Contrato de consultoria ] Contrato de suministro =
Contrato de prestacion de servicios [m] Convenio |
Contrato de compraventa ]

Otro:¢ Cual? 1

OBJETO CONTRACTUAL

032 PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA TOMA DE MUESTRAS Y SU CORRESPONDIENTE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE SUMINISTRO
SEGUN LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 2115 DEL 22 DE JUNIO DE 2007 Y EL ANALISIS DE AGUA RESIDUAL SEGUN LA RESOLUCION 063! DE 2015 EN LA
PTAR Y EN LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO INCLUIDOS EN EL PSMV MUNICIPAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL E.S.P.

TIPO DE MODIFICACION

Adicién en valof= Adicién en plazo otro: m] ¢Cual?

DETALLE DE LA MODIFICACION

Valor de la Adicion: QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($15.548.892,00)
Forma de pago de la adicion solicitada: PAGOS MENSUALES

Tiempo de prorroga: DOS (2) MESES Nueva fecha de terminacion. 28/02/2025

Cesion del contrato a: N.A.

ESTADO DE EJECUCION, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD

Valor ejecutado por el contratista a la fecha: | $ 46.179.394,00 Porcentaje de ejecucion 77.69%

Tiempo ejecutado a la fecha 265 Dias Porcentaje de tiempo ejecutado: 97,79%

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Que, el pasado 03 de ABRIL de 2024 se suscribid el Contrato de Suministro No. 022 de 2024 con el INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS,, cuyo
objeto es: "032 PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA TOMA DE MUESTRAS Y SU CORRESPONDIENTE ANALISIS DE CALIDAD DE
AGUA DE SUMINISTRO SEGUN LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 2115 DEL 22 DE JUNIO DE 2007 Y EL ANALISIS DE AGUA RESIDUAL SEGUN LA
RESOLUCION 0631 DE 2015 EN LA PTAR Y EN LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO INCLUIDOS EN EL PSMV MUNICIPAL PARA LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL E.S.P.", donde se manifiesta lo siguiente: 1. Que actualmente el contrato se encuentra en ejecucion.
2. Que a la fecha de la presente solicitud de Modificatorio el contrato cuenta con saldo 3, Que la razén por la cual se hace necesario desde esta
supervision, realizar la adicion y prorroga al Contrato de Suministro, es con el fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Decreto 1575
de 2007 y la Resolucién 2115 de 2007 las cuales hacen referencia a calidad de agua potable y como Empresa de Servicios Publicos estamos obligados
a cumplir, para lo cual se deben realizar muestras y contramuestras de a las muestras tomadas por la Secretaria de Salud Departamental, asi mismo
como de las entidades pertinentes que exigen muestras mensuales de la calidad de agua.

Es asi, que para el caso de aguas residuales domésticas, se cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR, la cual requiere de un
control perioédico de sus parametros para identificar la operacion realizada conforme a la Resolucion 0631 de 2015 y la resolucion DJUR No.
502447000024 de marzo de 2024. De igual modo, anualmente se debe presentar la Auto Declaracién de Vertimientos a la Corporacion Autbnoma
Regional (CAR), por ende los resultados de las muestras mencionadas deben ser allegados a la Corporaciéon Auténoma Regional y/o a la entidad que lo
requiera.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente y dado los reportes mensuales que debe presentar la entidad, se hace necesario realizar una prérroga
por el término de DOS (2) MESES y adicién por el valor de QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS M/CTE ($15.548.892,00) , teniendo como nueva fecha de terminacion el dia 28 de febrero de 2025.

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

Para la aprobacion de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:
1. Soportes de la Justificacion.... .
2. Solicitud de disponibilidad PreSUPUESTAL ... s
3. Disponibilidad Presupuestal
4. Plan Anual de Adquisiciones
5. Documentos completos del cesionario ....
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JOHANN ESTEVEN RUEDATORRES EMILIA PATRICIA CRUZ NICOLAS ALEJANDRO OTERO GARCIA
SUPERVISOR DIRECTOR OPERATIVO GERENTE ESPUCAL E.S.P Asesor Jur;gdlscg ESPUCAL
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