DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria Juridica

ACTA DE APROBACION COMITE DE CONTRATACION

Version: 0 Vigencia: 10 - 2022

COMITE ORDINARIO DE CONTRATACION N° 12 DEL 22 DE ABRIL DE 2026
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Adicion y prérroga Nro. 1 al contrato de interventoria Nro. 2469 de 2024 SECOP II Nro.
. 6577844

e OBJETO: “INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

CONTRATISTA: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA
VALOR: $ 2.041.643.302.00

VALOR ADICION: $ 1.020.808.562.00

CDP:

Lty

o 2827 del 20 de abril de 2026
o Regalias Nro, 926 del 20 de abyil de 2026
PLAZO: DOCE MESES (12) Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA: SEIS (6) MESES Y SEIS (8) DIAS . ) i
e FASE DEL PROCESO A SOMETER A CONSIDERACION SEGUN ANALISIS DEL
ORDENADOR DEL GASTO Y LA EXPOSICION DEL ABOGADO: Adicién y Prorroga

Que en la fecha arriba sefialada se puso a consideracion la Adicién y Prérroga, por lo tanto queda
aprobado segtin la recomendacion y requisitos establecidos del ordenador del gasto y glabogado
de la dependencia.

Para constancia se firma por los miembros del Comité:
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JORGE HUMBERT BOLEDA HINCAPIE SANDRA MILENA HENAO HENAO
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GLORIA PATRIC/IA MQZA ZAPATA
Secretaria Técnica del cq:mité

Secretario de Infraestructura
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