DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 822 De 19/02/2026 Por 177.533.497,00

I‘FUENTE 94 REGALIAS, ACTA DE RECIBO PARCIAL N7 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2469. DEL 2024. SECOP Il CO1.PCCNTR.6577844 , CONTRATISTA

TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L SUCURSAL COLOMBIA.
ACTA No.: 450 de 19/02/2026

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN
EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
A FAVOR DE: TEAM INGENIERIA'Y CONSULTORIA, S.L SUCURSAL C.C o Nit 900605096
IBANCO: COLOMBIA 436003438
BANCO BBVA TIPO CUENTA: AHORROS NRO CUENTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2469 de 29/08/2024 Por  2.041.643.302,00

CDP-SPGR-524-2024 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE

IRISARALDA
VALOR A PAGAR Ciento Setenta Y Siete Millones Quinientos Treinta Y Tres Mil 177.533.497,00
Cuatrocientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte.
- RETENCIONES EFECTUADAS ]
Impuesto Tercero Actividad Base % Valor Total deducciones
IRETEIVA 900605096 180 28.345.684,00 15,00 4.251.853,00 19.170.431,00
IRETEN. FUENTE POR ICA 900605096 147 149.187.813,00 0,50 746.000,00
[EST. PRO-CULTURA 1% - 900605096 149.187.813,00 1,00 1.491.878,00
SGR
TASA PRO DEPORTE 2.5% - 900605096 149.187.813,00 2,50 3.729.700,00
SGR
JRETEFUENTE 900605096 180 149.187.813,00 6,00 8.951.000,00
NETO A GIRAR 158.363.066,00
IMPUTACION PRESUPUESTO
COMPROMISO 1407 Fecha. 28/02/2025
IC. Costo Proyecto Rubro Nombre Fondo Valor
12 2022003660008 2.3.24.02.0600.14 Proyecto mejoramiento de 94 OOAR-AS[GNACION PARA LA 177.533.497,00
vias terciarias en el INVERSION REGIONAL
municipio de Santa Rosa de
Cabal en el Departamento
de Risaralda OOAR-BPIN
2022003660008
Total obligacion 177.533.497,00
IMPUTACION CONTABLE CXP
Cuenta Débito Crédito Descripcién
17050103 Red Terrestre Propia - Sgr 177.533.497, 0, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-450 FUENTE 94 REGALI/
24362775 Reteica - Interventoria Mpio Santa R 0, 746.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-450 FUENTE 94 REGALI4
1305880604 Estampilla Pro-Cultura - Contratos S 0, 1.491.878, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-450 FUENTE 94 REGALIA
13058204 Tasa Pro Deporte y Recreacién - Co 0, 3.729.700, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-450 FUENTE 94 REGALI
2436251301 Ilva Ret Honorarios Sector Central 0, 4.251.853, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-450 FUENTE 94 REGALI4
24360301 Honorarios Sector Central 0, 8.951.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-450 FUENTE 94 REGALI4
2401020109 Proyectos De Inversion - Bienes - Sg 0, 158.363.066, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-450 FUENTE 94 REGALIA
Sumas lguales 177.533.497 177.533.497
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JORGE HERNANDO COTE ANTE
02461091171522-1332353-002383562




