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ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL

En el Municipio de Pereira a los cuatro (4) dias del mes de noviembre de 2025, en las oficinas
de la Secretaria de Infraestructura del Depariamento de Risaralda, se reunieron WALTER
DAVID MARIN TORRES en calidad de supervisor del contrato de interventoria y JUAN DAVID
VASQUEZ RAMIREZ Apoderado de la empresa TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL.
SUCURSAL COLOMBIA, en calidad de Contratista (Interventor), con el objeto de realizar la
presente acta parcial No. 5 del (Contrato de 2469-2024 No interno: SECOP I No
CO1.PCCNTR.6577844 conforme a lo siguiente:

No. CONTRATO INTERNO 2469-2024
No. CONTRATO SECOP I CO1.PCCNTR.6577844
OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA

DE MEJORAMIENTO DE VIiAS TERCIARIAS
EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE

RISARALDA.

CONTRATISTA: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L
SUCURSAL COLOMBIA

NIT O CEDULA 900.605.096-9

REPRESENTANTE LEGAL INIGO SARRIA LEJARZA

CEDULA DE EXTRANJERIA 489,250

REPRESENTANTE LEGAL :

APODERADO JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ

CEDULA APODERADO 1.128.268.962
Imputacion Presupuestal:
Rubro No 12-2.3.24.02.0600.14-94
CDP Departamento:
Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de
2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad

IMPUTACIONES No 1622
del 4 de abril de 2024
CDP SPGR:

Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de
2025 (Homologado}, reemplaza Disponibilidad
No. 524

{
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COLOMBIA.

del 5 de abril de 2024

Registro Departamento:

Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025
(Homologado), reemplaza Registro No. 8015
del 19 de diciembre de 2024

Registro SPGR:

Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025
(Homologado), reemplaza Registro No. 2524
del 19 de diciembre de 2024

DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS
27-01-2025

10-02-2026

$ 2,041,643,302.00

N/A

La Entidad pagara al Interventor el valor del
contrato en pagos parciales mensuales en
Pesos

Colombianes, de acuerdo con la ejecucién del
contrato hasta el noventa y cinco por ciento
(95 %) de su monto. El cinco por ciento (5 %)
restante se pagara una vez finalizada la
ejecucién del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de
los (15) dias habiles siguientes a la
presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el
supervisor designado para el recibo a
satisfaccién de las
actividades y de la certificacion de
enconirarse al dia con los aportes al Sistema
de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007.

04-11-2025
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BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo $0.00
Valor amortizado actas anteriores $0.00

Valor amortizado presente acta (si es del caso) $0.00

Saldo por amortizar $0.00

SUMAS IGUALES $0.00 $0.00

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial $2.041.643.302
Valor Adicién $00
Valor total de actas pagadas $1.328.976.362

Valor presente acta (en caso de quedar cuentas $ 180.383.919
pendientes, sin amortizar)
Saldo del Contrato sin ejecutar $ 532.283.021

SUMAS IGUALES $2.041.643.302 $2.041.643.302

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $  180.383.919
PERIODO DE PAGADO (fechas); DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA 31 DE OCTUBRE DE
2025.

OBSERVACIONES:
Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

Se continud con el acomparfiamiento y seguimiento de los levantamientos de redes existentes,
asi como con la gestion de solicitudes a las diferentes empresas de servicios publicos y
telecomunicaciones para obtener la ubicacion precisa de dichas infraestructuras.
Adicionalmente, se brindé acompanamiento en las gestiones adelantadas ante estas entidades
para el retiro o reubicacion de las redes que presentan interferencias con el desarrollo del
proyecto.

Desde las areas técnicas correspondientes, realizd el acompafiamiento y la vigilancia
permanente de las actividades constructivas ejecutadas durante el periodo reportado,

<
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manteniendo el seguimiento y verificacion de lo ejecutado en obra mediante la elaboracion y
suscripcion de ias actas de liberacion respectivas.

En el marco de este seguimiento y control, se verificé que las actividades constructivas
adelantadas correspondieran en los lineamientos contractuales, al cumplimiento de los
estandares de calidad, a la normatividad técnica vigente aplicable y a las especificaciones
técnicas del proyecto.

Tramo 1 (Lembo — Las Margaritas). Se ejecutaron actividades de excavacién, instalacion de
geodrén, colocacion de tuberia y relleno con material granular drenante. De manera simultanea,
se efectué el retiro del material sobrante producto de la excavacion. Acopio y retiro de material
sobrante de excavacion.

Tramo 2 (Guacas — El Jazmin). Se finalizaron excavaciones manuales para instalacion de
geodrén con material drenante (filtros longitudinales) de la totalidad del tramo, se realizaron
demoliciones de concreto de las entradas a los predios colindantes al area de intervencion de ia
via, se realizaron excavaciones manuales para las cajas de encole y descole de las obras
hidraulicas fransversales, asi como también el armado del acero de refuerzo de dichas cajas
para su posterior vaciado en concreto, se realizé nivelacién y mejoramiento de subrasante
desde el fin del tramo hacia menores, para luego realizar el extendido e instalacion de la capa
de base granular.

Tramo 3 (San Ramén — Termales de Santa Rosa). Se ejecutaron actividades de excavacion,
instalacion de geodrén, colocacién de tuberia y conformacion de relleno con material granular
drenante. De manera simultanea, se realizé el retiro del material excedente producto de las
excavaciones.

Adicionaimente, se efectué el reemplazo de tuberia en las alcantarillas ubicadas en los PR
1+562, PR 1+361, 1+057, 1+950, 2+074, 1+684, 0+884, 0+695, 0+636 y 0+483, sustituyendo la
tuberia de concreto por tuberia Novafort de 36".

Se continud con el acompafiamiento de la gestién social del proyecto, la interventoria llevé a
cabo labores de seguimiento a los puntos de atencién establecidos en los tramos tramo 1
(Lembo-Las Margaritas) y 2 (Guacas-El Jazmin) 3 (San Ramoén-Termales de Santa Rosa) y 4
(Don Lolo-Termales San Vicente). Se realizé acompafiamiento y seguimiento en la apertura de
los buzones de sugerencias, se hizo seguimiento en la entrega de comunicados informativos
notificando los cierres viales en el Tramo 3 San Ramén — Termales de Santa Rosa, con motivo
de la instalacion de obras hidraulicas. Se efectud acompafiamiento tanto a las convocatorias
como a la reunion efectuada por el contratista para dar cumplimiento a las reuniones con la
veeduria correspondientes al mes de octubre. La interventoria realizé seguimiento al cierre de la
PQRS presentada por la propietaria de la Finca El Triunfo, ubicada en el Tramo 2 (Guacas — El
Jazmin en el PR 1+823). La solicitud fue atendida y cerrada a satisfaccion de la propietaria,
conforme a los procedimientos establecidos. La interventoria realizd acompafiamiento a la
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reunién sostenida entre el contratista y los administradores de Termales de Santa Rosa,
correspondiente al Tramo 3 San Ramén — Termales de Santa Rosa.

Se continué con el acompafiamiento y control de la gestién ambiental del contratista, haciendo
vigilancia del cumplimiento del PMA, manejo y disposicién adecuada de residuos (soélidos,
liquidos y material de excavacién), seguimiento a zonas de acopio y almacenamiento temporal.
En el Tramo 1(Lembo-Las Margaritas), se realizé la verificacion de instalaciones temporales
como lo son unidades sanitarias, puntos ecolégicos y acopios de materiales pétreos, asi mismo
acopio de RCD, los cuales posteriormente son dispuestos en un sitio autorizado. En el Tramo 2
(Guacas-El Jazmin) se realizé acompafiamiento en actividades de aprovechamiento forestal,
rescate de epifitas vasculares, esto dado a la Resolucion emitida por la CARDER, dando
cumplimiento a las obligaciones alli expuestas. En el Tramo 3 (San Ramén-Termales de Santa
Rosa) se realizé acompafiamiento en las actividades de alcantarillas transversaies, verificando
que estas actividades no comprometan los recursos naturales en relacién a fauna y flora
expuesta en el tramo a intervenir.

Se continud con el acompafiamiento y revisién de la gestién SST del proyecto, las siguientes
actividades fueron desarrolladas por la Interventoria durante el periedo:

s Se reviso la documentacion de afiliacion al sistema de seguridad social y los examenes
médicos del personal que ingresé al proyecto. Adicionaimente, se recopilé y organizo la
documentacion de todos los trabajadores que habian estado en la obra desde el inicio.

e Se elaboré un cuadro de personal organizando y consolidando toda la informacién de
afiliaciones del personal que ha estado y estuvo en el proyecto.

« Se hicieron inspecciones en campo y se verificaron las condiciones de seguridad para la
ejecucion de los trabajos en alturas, el uso de los elementos de proteccién personal
(EPP), el estado de las herramientas eléciricas y el estado de la maquinaria utilizada en
la obra.

« Se revisaron las planillas de seguridad social que pagaron y presentaron el contratista y
subcontratistas correspondientes al periodo de septiembre de 2025 (planillas que se
pagaron en octubre).

« Se verifict la asistencia de personal a las inducciones, capacitaciones y actividades SST
generadas por el area SST del Contratista. Se revisaron las evaluaciones de induccién
de los trabajadores que habian ingresado al proyecto.

« Se constatdé que el Contratista entregé los elementos de proteccion personal y la
dotacién necesaria para el desarrollo de las actividades de obra.

« La Interventoria verifico el cumplimiento del Plan de Manejo de Transito (PMT).
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e Se revisd la instalacion de sefializacidén vial, la adecuada delimitacién de areas de
trabajo y el control del trafico vehicular.

e Se instalaron mas senales de transito verticales en et Tramo 3 (San Ramoén — Termales
de Santa Rosa).

Actividades administrativas realizadas como preparacién para el inicio y durante la ejecucién de
obra, las cuales incluyen lo siguiente:

- Elaboracién y diligenciamiento de formatos de liberacién de actividades.

- Revision de todos los documentos de ingreso de personal del contratista y/o
subcontratistas, como afiliaciones al sistema de seguridad soccial integral, examenes
médicos y contratos laborales.

- Revision y aprobacion de 6rdenes de giro del anticipo.

- Asistencia a reuniones convocadas por la supervision del contrato.

- Asistencia y elaboracién de actas de comités de pares (SST, Social y Ambiental} y
comités técnicos de obra.

- Diligenciamiento de bitacora

- Elaboracién de informes semanales y mensuales

- Registro fotografico

Informe 08 (1 de septiembre a 31 de septiembre de 2025)

Informe de gestion Ambiental: Pagina 124 a la pagina 133 del informe mensual No. 08 y
anexos AO01 - AO7

Informe de gestién Social: Pagina 133 a [a pagina 144 del informe mensual No.08 y anexos
81-8518

Informe de gestion SST: Pagina 144 a la pagina 152 del informe mensual No.08 y Anexos
§S8T1 - 88T156

Informe Topografia: Anexo 4.5

Informe Geotecnia y Pavimentos: Anexo 4.6

Informe Hidraulico: Anexo 4.7

Anexo 1. Informe de obligaciones contractuales
Anexo 2. Informe de programacion de actividades y su correspondiente cronograma

NOTA:

El suscrito supervisor WALTER DAVID MARIN TORRES, hace constar que el contratista TEAM
INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL COLOMBIA, viene cumpliendo
satisfactoriamente con el avance del objeto contractual “INTERVENTORIA AL CONTRATO DE
OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DI\E‘
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CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA’, gue se enfoca directamente en el
seguimiento y control de las actividades ejecutadas en las vias terciarias:

T1_LEMBO_MARGARITAS, T2_GUACAS_EL JAZMIN, T3_SAN RAMON_TERMALES vy
T4_DON LOLO_TERMALES DE SAN VICENTE, durante el perfodo reportado en la presente
acta parcial 5, desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2025, con un porcentaje de
ejecucion en los periodos de 73.93% sobre el valor total del contrato a la fecha reportada

($1.509.360.281).

La firma interventora TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL COLOMBIA
declara igualmente bajo gravedad de juramento que, los certificados allegados durante la
ejecucion del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (SALUD,
PENSIONES Y ARL) y/o parafiscales (ICBF, SENA y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR),
fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se anexan las constancias de
pago o certificados., Planillas de pago No. Planillas de pago No. 9494404362 y 9494427721
correspondientes al pago realizade para el mes de octubre de 2025.

\

fi r#a

WALTER DAVID MARIN TORRES
Interventor Supervisor del\Departamento

Nombre de quien elaboro: Natalia Pérez Ramirez
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