. E DEPARTAMENTO DE RISARALDA
~SEARAID Secretaria de Infraestructura

CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.7

Versién: 8 Vigencia: 12-2020

ACTA No. 07 Contrato de Interventoria No. 2469 del 29 de agosto de SECOP II:
CO1.PCCNTR.6577844 Contratista: TEAM INGENIERIA 'Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL
COLOMBIA.

ACTA PARCIAL

ACTA FINAL X

En el Municipio de Pereira a los nueve (9) dias del mes de febrero de 2026, en las oficinas de la
Secretaria de Infraestructura del Departamento de Risaralda, se reunieron WALTER DAVID
MARIN TORRES en calidad de supervisor del contrato de interventoria y JUAN DAVID
VASQUEZ RAMIREZ Apoderado de la empresa TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL.
SUCURSAL COLOMBIA, en calidad de Contratista (Interventor), con el objeto de realizar la
presente acta parcial No. 7 del (Contrato de 2469-2024 No interno: SECOP Il No
CO1.PCCNTR.6577844 conforme a lo siguiente:

No. CONTRATO INTERNO 2469-2024
No. CONTRATO SECOPI Il CO1.PCCNTR.6577844
OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA

DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE

RISARALDA.
CONTRATISTA: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L
SUCURSAL COLOMBIA
NIT O CEDULA 900.605.096-9
REPRESENTANTE LEGAL INIGO SARRIA LEJARZA
CEDULA DE EXTRANJERIA 489 250
REPRESENTANTE LEGAL '
APODERADO JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ
CEDULA APODERADO 1.128.268.962
Imputacién Presupuestal:
Rubro No 12-2.3.24.02.0600.14-94
CDP Departamento:
Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de
2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad
IMPUTACIONES No1622 del 4 de abril de 2024

CDP SPGR:

Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de
2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad
No.524 del 5 de abril de 2024

Registro Departamento:
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PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACION

FECHA DE TERMINACION INICIAL
VALOR INICIALCONTRATO
ANTICIPO

FORMA DE PAGO

FECHA DE ELABORACION:

COLOMBIA.

Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025
(Homologado), reemplaza Registro No. 8015
del 19 de diciembre de 2024

Registro SPGR: Registro No. 6325 del 24 de
febrero de 2025 (Homologado), reemplaza
Registro No. 2524 del 19 de diciembre de
2024

DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS
27-01-2025

10-02-2026

$ 2,041,643,302.00

N/A

La Entidad pagara al Interventor el valor del
contrato en pagos parciales mensuales en
pesos colombianos, de acuerdo con la
ejecucion del contrato hasta el noventa y
cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco
por ciento (5 %) restante se pagara una vez
finalizada la ejecucion del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de
los (15) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura, el acta de recibo
suscrita por el supervisor designado para el
recibo a satisfaccion de las actividades y de la
certificacion de encontrarse al dia con los
aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefalado
en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

09-02-2026

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo $0.00
Valor amortizado actas anteriores $0.00

Valor amortizado presente acta (si es del caso) $0.00

Saldo por amortizar $0.00

Acta parcial y/o final
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SUMAS IGUALES $0.00 $0.00

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial $2.041.643.302
Valor Adicion $00
Valor total de actas pagadas $1.689.259.628

Valor presente acta (en caso de quedar cuentas $ 177.533.497
pendientes, sin amortizar)
Saldo del Contrato sin ejecutar $ 174.850.177

SUMAS IGUALES $2.041.643.302 $2.041.643.302

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $§  177.533.497
PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE EL 1 DE DICIEMBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE DE
2025.

OBSERVACIONES:

Durante el mes de diciembre se efectud el seguimiento integral al desarrollo de las actividades
del contrato de obra correspondientes al mejoramiento de los tramos 1. Lembo—Las Margaritas,
2. Guacas—El Jazmin, 3. San Ramoén-Termales Santa Rosa y 4. Don Lolo-Termales San
Vicente. El avance del periodo estuvo concentrado principalmente en los tramos 1, 2 y 3, donde
el contratista ejecutd labores asociadas al movimiento de tierras, drenajes y elementos de la
estructura vial, mientras que en el tramo 4 las actividades se limitaron a verificaciones de campo
y ajustes topograficos.

En el tramo 1. Lembo—Las Margaritas, se mantuvieron las labores de localizacion y replanteo
del eje, el movimiento de tierras para conformacién de la banca y la construccion de estructuras
menores en concreto (Alcantarillas). Se realizaron excavaciones manuales para encoles y
descoles, trabajos de corte en material comun y actividades de mejoramiento de subrasante con
roca muerta. También se avanzo en la instalacion y armado de estructuras hidraulicas en los
puntos previstos y en el retiro del material sobrante producto de los cortes.

En el tramo 2. Guacas—EI Jazmin, se continué con actividades de movimiento de tierras para la
conformacion de la rasante. Se ejecutaron cortes de subrasante, excavaciones manuales,
preparacion de cajas para alcantarillas y mejoramientos con roca muerta. Durante el periodo se
avanzo con la mezcla y conformacion de la base granular estabilizada con cemento, el perfilado
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de la misma y la construccion de sardineles mediante maquinaria especializada. Asi mismo, se
desarrollaron vaciados de concreto en estructuras de drenaje, se realizd el armado
correspondiente y se llevaron a cabo los ensayos asociados al control de calidad. Se efectuaron
ademas actividades relacionadas con el cargue, transporte y disposicion de materiales
provenientes de excavaciones y demoliciones, con utilizacién de botaderos autorizados.

En el tramo 3. San Ramon-Termales Santa Rosa, se ejecutaron excavaciones para filtros
longitudinales, incluyendo la preparacion de las zanjas y la instalacion del sistema de filtros.
Debido a la presencia de estratos rocosos, fue necesario emplear cufa hidraulica para el
fracturamiento del material, lo que aumenté el tiempo requerido para estas actividades.
También se realizaron rellenos con material drenante y transporte del material producto de las
excavaciones hacia los sitios dispuestos por la obra. La zona presentd presencia constante de
humedad, lo que obligd a realizar ajustes operativos para mantener continuidad en las tareas
planificadas.

En el tramo 4. Don Lolo—Termales San Vicente no se ejecutaron actividades de obra durante el
periodo. Se llevaron a cabo Uunicamente verificaciones topograficas y revisiones preliminares del
sector donde se prevé intervenir, en atencion a las condiciones particulares del terreno y a las
observaciones relacionadas con posibles inestabilidades geoldgicas que deben ser evaluadas
antes de iniciar actividades constructivas.

Desde la interventoria se mantuvo el control permanente de las actividades realizadas en
campo. Se verificaron cantidades, especificaciones y procedimientos constructivos, asi como
los rendimientos observados en cada uno de los frentes. Se revisé la informacién reportada por
el contratista en cuanto a ensayos de laboratorio, registros de concreto, materiales utilizados y
soportes fotograficos. Se realizé el seguimiento a los ajustes de disefio aprobados por la
entidad y se revisaron las interferencias con redes de servicios publicos que han afectado el
desarrollo de la obra en diferentes sectores. En materia administrativa se realizé el seguimiento
a la vigencia de pdlizas, la gestién del anticipo, la correspondencia generada y los informes
parciales entregados por el contratista.

En el componente ambiental se verificd el cumplimiento de los permisos vigentes y el manejo de
los materiales en obra, incluyendo residuos, material vegetal y RCD. Se revisaron los sitios de
acopio, la sefalizaciéon ambiental y las medidas de control establecidas en el PAGA. Durante el
periodo se mantuvieron las inducciones y capacitaciones al personal sobre manejo adecuado
de residuos, proteccion del recurso hidrico y demas lineamientos ambientales aplicables.
También se revisaron las zonas afectadas por humedad y taponamientos en el tramo 3, lo que
requirié evaluar las medidas adoptadas por el contratista para mitigar estas condiciones.
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En el componente social se llevd a cabo la revision de los puntos de atencion al usuario, la
atencion de PQR y las reuniones con propietarios y residentes de los sectores intervenidos. Se
verificd la actualizacién de la informacion en las carteleras, la socializacion de cierres viales y
las gestiones realizadas por el contratista frente a inquietudes relacionadas con accesos,
cerramientos y afectaciones menores. Se revisaron también los indicadores de mano de obra
local y la documentacion asociada a la vinculacion del personal.

En cuanto a seguridad y salud en el trabajo se realizaron inspecciones conjuntas en los frentes
activos, revisando la delimitacion de areas, senalizacién, uso de elementos de proteccion
personal, registros de induccién y pagos de seguridad social del personal. Se efectud el
seguimiento a las capacitaciones impartidas por el contratista y se verificaron las condiciones de
operacién en los tramos donde se observan mayores riesgos por humedad, inestabilidad de
taludes y presencia de transito constante, especialmente en el tramo 3.

Finalmente, a nivel interno, el equipo de interventoria desarrollé reuniones de coordinacién
entre las areas técnica, social, ambiental y de SST, revisé documentacion y soportes
presentados por el contratista, consolidé la informacién de avances del mes y elaboré los
analisis necesarios para la preparacion del presente informe ejecutivo. También se revisaron los
aspectos que contintan afectando el ritmo de trabajo y las actividades que deben ser objeto de
seguimiento en el siguiente periodo.

Actividades administrativas realizadas como preparacion para el inicio y durante la ejecucion de
obra, las cuales incluyen lo siguiente:

- Elaboracion y diligenciamiento de formatos de liberacién de actividades.

- Revision de todos los documentos de ingreso de personal del contratista y/o
subcontratistas, como afiliaciones al sistema de seguridad social integral, examenes
médicos y contratos laborales.

- Revisién y aprobacién de érdenes de giro del anticipo.

- Asistencia a reuniones convocadas por la supervision del contrato.

- Asistencia y elaboracion de actas de comités de pares (SST, Social y Ambiental) y
comités técnicos de obra.

- Diligenciamiento de bitacora

- Elaboracién de informes semanales y mensuales

- Registro fotografico

Informe 11 (1 de diciembre a 31 de diciembre de 2025)

Informe de gestion Ambiental: Pagina 38 a la pagina 68 y de la pagina 115 a la pagina 121 del
informe mensual No. 11 y anexos A01 — A08
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Informe de gestidon Social: Pagina 69 a la pagina 190 y de la pagina 121 a la pagina 134 del
informe mensual No.11 y anexos S1 — S13

Informe de gestion SST: Pagina 91 a la pagina 110 de la pagina 134 a la pagina 142 del informe
mensual No.11 y Anexos SST1 — SST14

Informe Topografia: Anexo 4.5

Informe Geotecnia y Pavimentos: Anexo 4.6

Informe Hidraulico: Anexo 4.7

Anexo 1. Informe de obligaciones contractuales
Anexo 2. Informe de programacién de actividades y su correspondiente cronograma

NOTA:

El suscrito supervisor WALTER DAVID MARIN TORRES, hace constar que el contratista TEAM
INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL COLOMBIA, viene cumpliendo
satisfactoriamente con el avance del objeto contractual “INTERVENTORIA AL CONTRATO DE
OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”, que se enfoca directamente en el
seguimiento y control de las actividades ejecutadas en las vias terciarias:

T1_LEMBO_MARGARITAS, T2 GUACAS_EL JAZMIN, T3 _SAN RAMON_TERMALES vy
T4 DON LOLO_TERMALES DE SAN VICENTE, durante el periodo reportado en la presente
acta parcial 7, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025, con un porcentaje de
ejecucion en los periodos de 91.44% sobre el valor total del contrato a la fecha reportada
($1.866.793.125).

La firma interventora TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL COLOMBIA
declara igualmente bajo gravedad de juramento que, los certificados allegados durante la
ejecucion del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (SALUD,
PENSIONES Y ARL) y/o parafiscales (ICBF, SENA y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR),
fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se anexan las constancias de
pago o certificados., Planillas de pago No. Planillas de pago No. 9499190859 y 9499106555
correspondientes al pago realizado para el mes de diciembre de 2025.

JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ

Interventor Supervisoridel Departamento
Nombre de quien elaboré: Natalia Pérez Ramirez
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